ACTA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO N° SI 007 DEL 11 DE JULIO DE 2022	
NUMERO DEL PROCESO	SELECCIÓN ABREVIADA MEDIANTE SUBASTA INVERSA N° SI 007 DE 2022.
OBJETO	"SUMINISTRO DE MATERIALES CON DESTINO A LA MEJORA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES VIALES DE LAS VEREDAS Y SECTORES DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL"
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE EL PEÑOL
CONTRATISTA	INGEFE S.A.S. con NIT 900504378-7, representada legalmente por el señor ECSON ALCIDES FLOREZ PERDIGON, identificado con cédula de ciudadanía número 82.392.857.
FECHA DEL CONTRATO	11 DE JULIO DE 2022
DURACIÓN	DOS (2) MESES, DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
VALOR	DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($227.487.276)
FECHA DE INICIO	21 DE JULIO DE 2022
FECHA DE TERMINACION	21 DE SEPTIEMBRE DE 2022

En el municipio de El Peñol y estando vigente el contrato de obra identificado como se indica en el encabezado de la presente Acta de Terminación, se reunieron **LUIS FERNANDO GIL CARDONA,** Profesional Universitario de Obras Públicas e Infraestructura designado como supervisor del Contrato Subasta Inversa SI 007 2022 del 11 DE JULIO DE 2022 y el señor **ECSON ALCIDES FLOREZ PERDIGON** representante legal de la empresa **INGEFE S.A.S** signada con el **NIT 900.504.378-7**; con el propósito de dar constancia del recibo final de los bienes entregados, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

PRIMERO: Que el día 11 de julio de 2022, se celebró el **Contrato de Suministro** entre el **EL MUNICIPIO DE EL PEÑOL ANTIOQUIA** y la empresa **INGEFE S.A.S,** identificada con **NIT**: **900.504.378-7**, representada legalmente por el señor **ECSON ALCIDES FLOREZ PERDIGON**, identificado con cedula de ciudadanía No **82.392.857.**

SEGUNDO: Que el Contrato de Suministro N° 007 2022, se firmó por un valor de DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($227.487.276), con el objeto **"SUMINISTRO DE MATERIALES CON DESTINO A LA MEJORA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES VIALES DE LAS VEREDAS Y SECTORES DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL."**

TERCERO: Que el día veintiuno (21) de julio de 2022 se da inicio al Contrato de Suministro SI 007 2022.

CUARTO: Que el día doce (12) de julio de 2022 el contratista realiza entrega de pólizas y por medio de resolución Nro.289 del 19 de julio de 2022 se realiza la aprobación de estas a favor del MUNICIPIO DE EL PEÑOL expedidas por la compañía SEGUROS MUNDIAL, la cual ampara el convenio en mención.

QUINTO: Que el día veintiuno (21) de septiembre de 2022 se cumple la fecha de terminación inicial del Contrato de Suministro SI 007 2022.

SEXTO: Que el día 21 de septiembre de 2022 se reciben en su totalidad los bienes y el día veintidós (22) de diciembre se da por **RECIBIDO Y TERMINADO** el Contrato de Suministro SI 007 2022, haciendo la supervisión del contrato constatando la calidad de la obra, los aportes pactados por el contratista y la cuantificación final de los respectivos ítems finales.

SEPTIMO: Que la presente **ACTA DE RECIBO FINAL** se da después de constatar que el contratista ha cumplido a entera satisfacción con el objeto contractual dentro de los términos pactados.

ITEM	PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD
1	Suministro de cemento gris uso general x 50kg	Und	2321
2	Suministro de arena de concreto	M3	169.57
3	Suministro de triturado ¾	M3	272.19
4	Suministro de Gravilla	M3	7.2
5	Piedra de entresuelo para remplazo	M3	122.85
6	Suministro de malla electrosoldada D84	Und	12
7	Suministro de acero 3/8 fy 4200 kg/cm2	Und	3535

8	Suministro de tablas madera común	Und	46

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Departamento de Antioquia

OCTAVO: Que el municipio de El Peñol realizó el siguiente pago a la empresa INGEFE S.A.S, mediante un único pago así:

Acta de pago 1 y final: $ 227.487.276

Valor total cancelado: $ 227.487.276

NOVENO: Que dando por terminado el Contrato de Suministro SI 007 de 2022 del once (11) de septiembre de dos mil veintidós (2022), queda este en etapa de revisión técnica con el fin de realizar todo el proceso de Liquidación.

DECIMO: Que la presente **ACTA DE RECIBO FINAL** se da después de constatar que el contratista ha cumplido a entera satisfacción con el objeto contractual dentro de los términos pactados.

Por lo anterior, se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, habiéndose leída y aprobada en todas sus partes.

Dado en el municipio de El Peñol a los veintidós (22) días del mes de diciembre de dos mil veintidós.

INGEFE S.A.S
NIT: 900 504 378-7

ECSON ALCIDES FLOREZ PERDIGON
Representante Legal

LUIS FERNANDO GIL CARDONA
Profesional Universitario Obras Públicas

MUNICIPIO DE EL PEÑOL
Departamento de Antioquia

LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN

DE EL PEÑOL-ANTIOQUIA

CERTIFICA:

Que los bienes entregados por la empresa **INGEFE S.A.S**. con NIT: **900.504.378-7**, cuyo representante legal es el señor **ECSON ALCIDES FLOREZ PERDIGON**, identificada con cédula de ciudadanía número **82.392.857**, se recibieron a entera satisfacción en el Contrato de Suministro SI 007 de 2022, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE MATERIALES CON DESTINO A LA MEJORA Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS, PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES VIALES DE LAS VEREDAS Y SECTORES DEL MUNICIPIO DE EL PEÑOL", contemplando los siguientes ítems:

ITEM	PRODUCTO	UNIDAD	CANTIDAD
1	Suministro de cemento gris uso general x 50kg	Und	2321
2	Suministro de arena de concreto	M3	169.57
3	Suministro de triturado ¾	M3	272.19
4	Suministro de Gravilla	M3	7.2
5	Piedra de entresuelo para remplazo	M3	122.85
6	Suministro de malla electrosoldada D84	Und	12
7	Suministro de acero 3/8 fy 4200 kg/cm2	Und	3535
8	Suministro de tablas madera común	Und	46

Acta N° 1 Y FINAL: DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS ($227.487.276)

Para constancia se firma a los veintiún (21) días del mes de septiembre de 2022.

LUIS FERNANDO GIL CARDONA
Profesional Universitario de Obras Publicas

Todo por mi gente