ACTA INICIO	
FECHA DEL ACTA	31 DE OCTUBRE DE 2023
1. GENERALIDADES DEL CONTRATO	
CONTRATO N° 010-2023	DEL 30 DE OCTUBRE DE 2023
TIPO DE CONTRATO	OBRA
DEPENDENCIA CONTRATANTE	COLEGIO MANUEL FERNANDEZ DE NOVOA
CONTRATISTA	**JUAN CARLOS GALVIS PARRA**
C.C. o N.I.T	13.465.172
REPRESENTANTE LEGAL	**JUAN CARLOS GALVIS PARRA**
C.C. o N.I.T	13.465.172
FECHA DE SUSCRIPCION	30 DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION	29 DE NOVIEMBRE DE 2023
OBJETO DEL CONTRATO	MEJORAMIENTO, ADECUACIÓN MENOR Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS URBANAS Y RURALES DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA COLEGIO MANUEL FERNANDEZ DE NOVOA SEDE ESCUELA HOMBRES Y MUJERES DE PENSAMIENTO NUEVO
VALOR DEL CONTRATO	**SETENTA MILLONES DOS MIL PESOS ($70.002.000) M/CTE**
PLAZO O DURACION	UN (01) mes
FORMA DE PAGO	La Entidad cancelará al Contratista el valor total del contrato (incluido AIU), así: A precio unitario sin formula de reajuste en dos (2) pagos, los cuales serán facturados en proporción al porcentaje de obra ejecutado, uno por al menos el 50% de avance, recibido y certificado por el supervisor de la obra. El restante 50% contrato se pagará una vez suscrita el acta de liquidación del contrato con el recibo a satisfacción firmado por el Supervisor designado por la Institución Educativa Colegio Manuel Fernández de Novoa. El