INFORME DE SUPERVISIÓN N° 01

PARA: Delegado de la Contratación
FECHA: 24-05-2023

1. INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATO Nº	ENV-13-30-0624-23
FECHA DEL CONTRATO:	03 de marzo de 2023
CONTRATISTA:	ASESORIAS Y SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD A&S S.A.
IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA:	811.038.796-0
OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO:	Prestación de servicios para la realización de intervenciones en temas priorizados en salud pública, que ayuden a mejorar las condiciones de salud de la población afectada o con riesgos específicos del municipio de envigado.
VALOR DEL CONTRATO:	Doscientos treinta y tres millones doscientos sesenta y seis mil doscientos veintinueve pesos M/CTE ($233.266.229) incluidos los impuestos a que haya lugar
VALOR ADICION:	No Aplica
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	Doscientos treinta y tres millones doscientos sesenta y seis mil doscientos veintinueve pesos M/CTE ($233.266.229) incluidos los impuestos a que haya lugar.
FECHA DE ADICIÓN:	No Aplica
FECHA DE INICIO:	03 de marzo de 2023
PLAZO DEL CONTRATO/CONVENIO:	El plazo estimado para la ejecución del objeto contractual serán, contados a partir de la fecha de

inicio establecida en la plataforma SECOP II y hasta el quince (15) de diciembre de 2023.

2. SEGUIMIENTOS:

Según lo dispone la Ley 1474 de 2012, en su Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. "(...). *La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato/convenio, enunciado en el presente informe (...)*", según los siguientes ítems:

2.1. Período de supervisión:

Se realiza el presente informe presentado de operación para el periodo comprendido entre el 03 de marzo a 19 de mayo de 2023.

2.2 Novedades:

No Aplica.

2.3 Cumplimiento de obligaciones:

REVISION Y CONCERTACION, INICIO DE CONTRATO

Como primer proceso de supervisión realizado al contrato, se hace una valoración de las Hojas de Vida aportada por el operador en el informe, se confirma la participación de la persona experta en VIH y se cambian el enlace de grupos étnicos, violencias sexuales y cáncer.

Al inicio del contrato fue acordada una proyección de metas para cada una de las obligaciones (columna "META" de la tabla 1), esto con el fin de tener una guía para la planeación de las obligaciones. Según el comportamiento de la ejecución, se ajustaran las metas hasta cumplir con el 100% del presupuesto disponible del contrato. Adicionalmente se precisa en la siguiente tabla proyección de beneficiarios, evidencias a entregar por cada obligación.

N°	OBLIGACIÓN	PRODUCTO	EVIDENCIAS A PRESENTAR	META	BENEFICIARIOS
	GRUPOS ETNICOS				
1	Curso dirigido a recurso humano de aseguradoras prestadoras de	Curso	1. Propuesta de curso 2. Base de datos de asistencia 3. Fotos certificación. 4. Encuesta de satisfacción con consolidación en	**2**	120 personas Talento humano en salud

N°	OBLIGACIÓN	PRODUCTO	EVIDENCIAS A PRESENTAR	META	BENEFICIARIOS
	servicios de salud y de Atención Primaria en Salud, para el desarrollo de habilidades en relacionamiento con los grupos étnicos y reconocimiento de la diversidad y salud intercultural.		base de datos Excel 5. Base de datos pretes y postes 6. Copia certificados 7. Instructivo para el usuario sobre acceso al curso 8. Pieza grafica invitación 9. Informe		
2	Jornadas educativas sobre hábitos de vida saludables para grupos étnicos.	Jornadas	1. Propuesta de jornada aprobada 2. Acta de concertación con líderes 3. Acta de concertación con PIC 4. Evidencia de convocatoria 5. Fotografías entrega suvenir 6. Hoja de vida de la persona encargada de la jornada 7. Base de datos asistencia 8. Encuesta de satisfacción con consolidación en base de datos Excel	3	90 personas de grupos étnicos
3	Acciones educativas para grupos étnicos.	Acciones	1. Planeación 2. Lista de asistencia, 3. Fotos 4. Encuesta de satisfacción con consolidación en base de datos Excel 5. Fotos del distintivo, actividad o muestra relacionada con la cultura NARP o Gitana, que fue utilizada 6. Fotos entrega de obsequio 7. Relatoría 8. Hoja de vida de la persona encargada de la jornada 9. Base de datos asistencia	8	50 personas de grupos étnicos
4	Mantenimiento y mejoramiento de la red comunitaria en salud con los grupos étnicos de Envigado	Servicio	1. Directorio 2. Actas 3. Piezas gráficas, videos 4. Propuesta y 5. Plan de acción 6. Informe final 7. Lista de asistencia 8. Ejecución plan acción con sus evidencias 9. Base de datos asistencia 10. Encuesta de satisfacción con consolidación en base de datos Excel	2	50 personas de grupos étnicos
	VIH SIDA			**15**	**310**
5	Creación y capacitación de un grupo de apoyo para VIH	Encuentros	1. Documento de estrategia de grupo de apoyo 2. Lista de asistencia 3. Base de datos asistencia 4. Encuesta de satisfacción con consolidación en base de datos Excel	5	8 PVV
6	Curso sobre enfoque de género y violencias de genero frente a la infección por VIH	Curso	1. Propuesta de curso 2. Base de datos de asistencia 3. Fotos certificación. 4. Encuesta de satisfacción con consolidación en	2	60 Personal de salud de las IPS, personal de los equipos de APS,

N°	OBLIGACIÓN	PRODUCTO	EVIDENCIAS A PRESENTAR	META	BENEFICIARIOS
			base de datos Excel 5. Base de datos pretes y postes 6. Copia certificados 7. Instructivo para el usuario sobre acceso al curso 8. Pieza grafica invitación 9. Informe		personal de salud mental, Programa de Cuidadores y otros atención en VIH
7	Establecer alianzas estratégicas con organizaciones no gubernamentales ONG y organizaciones de base comunitaria OBC	Alianzas	1. Actas 2. Inventario de actores 3. Evidencias de cumplimiento de compromisos 4. Base de datos asistencia	**4**	4 OBC ONG
8	Capacitar a organizaciones no gubernamentales ONG y organizaciones de base comunitaria OBC	Capacitaciones	1. Planeación educativa 2. Relatoría 3. Lista de asistencia 4. Base de datos asistencia 5. Encuesta de satisfacción con consolidación en base de datos Excel	**5**	20 personas de ONG OBC
9	Talleres sobre estigma, discriminación en VIH, salud sexual y salud reproductiva, por líderes comunitarios.	Talleres	1. Hoja de vida persona encargada talleres 2. Evidencia de convocatoria 3. Listas de asistencia 4. Planeación de encuentros 5. Base de datos asistencia 6. Encuesta de satisfacción con consolidación en base de datos Excel	**10**	150 personas
10	Fortalecer la red de trabajo comunitario en el municipio de Envigado para la respuesta al VIH	Red funcionando	1. Directorio 2. Actas 3. Piezas gráficas, videos 4. Propuesta 5. Plan de acción 6. Informe final 7. Lista de asistencia 8. Ejecución plan acción con sus evidencias 9. Base de datos asistencia 10. Encuesta de satisfacción con consolidación en base de datos Excel	**1**	10 personas en la red
11	Presentaciones de obras teatrales sobre discriminación y estigma en VIH, en el marco de la celebración del VIH	Presentaciones	1. Libreto 2. Video 3. Evidencia fotográfica por IPS 4. Actas de planeación 5. Informe 6. Fotos entrega de recordatorio 7. Base de datos beneficiarios (IPS)	**9**	9 IPS
12	Evento cultural o artístico en el marco de la celebración de VIH	Evento	1. Propuesta del evento 2. Acta de concertación con líderes y demás 3. Evidencia de convocatoria 4. Fotografías evento 5. Fotografía entrega de recordatorio. 6. Base de datos de beneficiarios (actores… personas)	**1**	150 personas
13	Determinar los niveles de estigma y discriminación del personal de salud y	Investigación	1. Proyecto de investigación 2. Acta de socialización de proyecto de investigación y aprobación	**1**	1 entidad

N°	OBLIGACIÓN	PRODUCTO	EVIDENCIAS A PRESENTAR	META	BENEFICIARIOS
	otro personal en Envigado que interactúa con poblaciones clave		3. Actas de Planeación y concertación 4. Informe de resultados		
	VIOLENCIAS SEXUALES			**38**	**412**
14	Curso de actualización en violencias sexuales	Curso	1. Propuesta de curso 2. Lista de asistencia, 3. Fotos certificación. 4. Encuesta de satisfacción con consolidación en base de datos Excel 5. Base de datos pretes y postes 6. Copia certificados 7. Instructivo para el usuario sobre acceso al curso 8. Pieza grafica invitación 9. Informe 10. Base de datos beneficiarios	**1**	30 personas del Talento humano en salud
15	Encuentros de conversación para la prevención temprana de la violencia en los diferentes entornos y utilización de la rutas de atención	Encuentros	1. Hoja de vida persona encargada talleres 2. Evidencia de convocatoria 3. Listas de asistencia 4. Planeación de encuentros 5. Base de datos de asistencia 6. Encuesta de satisfacción con consolidación en base de datos Excel	**56**	840 personas de la comunidad en general
16	Simposio violencias sexuales	Simposio	1. Lista de asistencia 2. Evidencia de convocatoria y difusión del evento 3. Actas con COVISEGE 4. Relatoría de evento 5. Base de datos de beneficiarios. 6. Encuesta de satisfacción con consolidación en base de datos Excel	**1**	100 Actores institucionales, Talento Humano en Salud
17	Foro de violencias sexuales para comunidad	Foro	1. Lista de asistencia 2. Evidencia de convocatoria y difusión del evento 3. Actas con COVISEGE 4. Relatoría de evento 5. Base de datos de beneficiarios 6. Encuesta de satisfacción con consolidación en base de datos Excel	**1**	100 Actores comunitarios: comités zonales, JAC, ONG, OBC, comunidad en general
	CANCER			**59**	**1070**
18	Capacitar al talento humano en salud (con prioridad IPS de Envigado) sobre los cánceres priorizados y su detección oportuna.	Curso	1. Propuesta de curso 2. Lista de asistencia, 3. Fotos certificación. 4. Encuesta de satisfacción con consolidación en base de datos Excel 5. Base de datos pretes y postes 6. Copia certificados 7. Instructivo para el usuario sobre acceso al curso 8. Pieza grafica invitación 9. Informe 10. Base de datos de beneficiarios 9. Informe 10. Actas de planeación / concertación	**1**	30 personas del Talento humano en salud

N°	OBLIGACIÓN	PRODUCTO	EVIDENCIAS A PRESENTAR	META	BENEFICIARIOS
19	Simposio sobre cáncer	Simposio	1. Lista de asistencia 2. Evidencia de convocatoria y difusión del evento 3. Actas con COVISEGE 4. Relatoría de evento 5. Base de datos de beneficiarios 6. Encuesta de satisfacción con consolidación en base de datos Excel	1	100 personas Talento humano en salud y comunidad en general interesada
20	Curso sobre tabaco y vapeo	Curso	1. Propuesta de curso 2. Lista de asistencia, 3. Fotos certificación. 4. Encuesta de satisfacción con consolidación en base de datos Excel 5. Base de datos pretest y postes 6. Copia certificados 7. Instructivo para el usuario sobre acceso al curso 8. Pieza grafica invitación 9. Informe 10. Hoja de vida del responsable 11. Base de datos de beneficiarios	1	30 personas Talento humano en salud y social y comunidad en general interesada
21	Acompañar y asesorar la formalización de la mesa de cáncer	Asesorías	1. Actas 2. Fotografías de encuentros 3. Plan de la mesa 4. Evidencia de apoyo formalización de la mesa 5. Informe 6. Base de datos de beneficiarios 7. Encuesta de satisfacción con consolidación en base de datos Excel	6	15 Asistentes mesa cáncer

Adicionalmente, es importante mencionar que se realizaron encuentros de empalme con el operador AYS, para socialización y análisis de cronograma de las obligaciones del contrato. También se realizan encuentros con cada uno de los profesionales encargados por componente.

REVISIÓN OPERACIÓN:

La Secretaría de Salud, con un equipo de apoyo técnico ha realizado durante todo este periodo revisión de propuestas, solicitud de ajustes y asistencia técnica al personal encargado y designado por AYS.

En la siguiente tabla, se muestra el avance de las obligaciones con corte 19 de mayo. Se puede visualizar un avance del 2%, lo cual supone un bajo cumplimiento. En la siguiente tabla se mencionan los avances en cada una de las obligaciones para evidenciar la gestión que adelanta:

Tabla 1. Avance de las obligaciones contrato 0624 con corte 19 de mayo, Envigado año 2023.

Nº	OBLIGACIÓN	META	EJE MAR	EJE ABR	EJE MAY	DESCRIPCIÓN DE AVANCES	TOTAL	% CUMP.
GRUPO ETNICOS								
1	Curso dirigido a recurso humano de aseguradoras prestadoras de servicios de salud y de Atención Primaria en Salud, para el desarrollo de habilidades en relacionamiento con los grupos étnicos y reconocimiento de la diversidad y salud intercultural.	2	0	0	0	AyS se encuentra en etapa de planeación del curso, se definieron contenidos mínimos del curso. Se insta a acelerar este proceso dado que según el cronograma ya debe existir avances importantes.	0	0%
2	Jornadas educativas sobre hábitos de vida saludables para grupos étnicos.	3	0	0	1	Se evidencia propuesta de jornada, actas de concertación con líderes, con PIC, evidencia de convocatoria, de entrega de plantas a mujeres NARP, listas de asistencia, encuesta de satisfacción. La jornada fue realizada con mujeres NARP, se realizaron acciones educativas y se asoció con ritual de sanación del útero propio de su cultura.	1	33%
3	Acciones educativas para grupos étnicos.	8	0	0	0	Se presentó primera propuesta 23 de mayo.	0	0%
4	Mantenimiento y mejoramiento de la red comunitaria en salud con los grupos étnicos de Envigado	2	0	0	0	Aunque se han realizado acciones de red, aún está pendiente entrega de propuesta de funcionamiento de red. Se ha llamado al operador en variadas ocasiones para que se realice esta entrega.	0	0%
PREVENCIÓN Y CONTROL DEL VIH/SIDA								
5	Creación y capacitación de un grupo de apoyo para VIH	5	0	0	0	Entregan propuesta de funcionamiento de grupo de apoyo, fue aprobado.	0	0%
6	Curso sobre enfoque de género y violencias de genero frente a la infección por VIH	2	0	0	0	No se han entregado avances en este punto. Se presenta retraso de una semana según cronograma.	0	0%
7	Establecer alianzas estratégicas con organizaciones no gubernamentales ONG y organizaciones de base comunitaria OBC	4	0	0	0	No se han entregado avances en este punto. Se presenta retraso de 3 semanas, ya se han realizado encuentros de seguimiento y compromisos.	0	0%
8	Capacitar a organizaciones no gubernamentales ONG y organizaciones de base comunitaria OBC	5	0	0	0	Aun sin ejecución, con planeación de inicio última semana de mayo.	0	0%

N°	OBLIGACIÓN	META	EJE MAR	EJE ABR	EJE MAY	DESCRIPCIÓN DE AVANCES	TOTAL EJEC	% CUMPL
9	Talleres sobre estigma, discriminación en VIH, salud sexual y salud reproductiva, por líderes comunitarios.	10	0	0	0	No se han entregado avances en este punto. Se presenta retraso considerable según cronograma. Ya se han realizado encuentros de seguimiento y compromisos con la entidad.	0	0%
10	Fortalecer la red de trabajo comunitario en el municipio de Envigado para la respuesta al VIH	1	0	0	0	Entregan propuesta de funcionamiento de red, fue aprobado. Con inicio de las acciones.	0	0%
11	Presentaciones de obras teatrales sobre discriminación y estigma en VIH, en el marco de la celebración del VIH	9	0	0	0	Sin ejecución, con planeación de inicio último trimestre del año.	0	0%
12	Evento cultural o artístico en el marco de la celebración de VIH	1	0	0	0	Sin ejecución, con planeación de inicio último trimestre del año.	0	0%
13	Determinar los niveles de estigma y discriminación del personal de salud y otro personal en Envigado que interactúa con poblaciones clave	1	0	0	0	Se han realizado primeros encuentros para consolidar la idea de investigación.	0	0%
ATENCIÓN INTEGRAL VIOLENCIAS SEXUALES								
14	Curso de actualización en violencias sexuales	1	0	0	0	No se han entregado avances en este punto. Se presenta retraso considerable según cronograma. Ya se han realizado encuentros de seguimiento y compromisos con la entidad.	0	0%
15	Encuentros de conversación para la prevención temprana de la violencia en los diferentes entornos y utilización de la rutas de atención	56	0	0	0	No se han entregado avances en este punto. Dificultades para reemplazar profesional encargado del componente de violencias sexuales.	0	0%
16	Simposio violencias sexuales	1	0	0	0	Sin ejecución, con planeación proyectada para segundo semestre del año.	0	0%
17	Foro de violencias sexuales para comunidad	1	0	0	0	Se presentaron retrasos de acuerdo al cronograma, sin embargo, ya presentaron planeación y primer documento de planeación.	0	0%
DISMINUCIÓN DEL RIESGO EN CANCER								
18	Capacitar al talento humano en salud (con prioridad IPS de Envigado) sobre los cánceres priorizados y su detección oportuna.	1	0	0	0	Sin ejecución, con planeación de inicio segundo semestre del año	0	0%
19	Simposio sobre cáncer	1	0	0	0	Sin ejecución, con planeación de inicio segundo semestre del año	0	0%

N°	OBLIGACIÓN	META	EJE MAR	EJE ABR	EJE MAY	DESCRIPCIÓN DE AVANCES	TOTAL EJEC	% TOTAL
20	Curso sobre tabaco y vapeo	1	0	0	0	Sin ejecución, con retrasos en entrega de propuesta inicial.	0	0%
21	Acompañar y asesorar la formalización de la mesa de cáncer	6	0	0	1	Ya fue realizado el acompañamiento de la primera mesa de cáncer. Se presentan retrasos en el acompañamiento siguiente de la mesa. Aun sin entrega de la "planeación conjunta del plan anual de la mesa de cáncer"	1	17%
		121					2	2%

Para cada actividad reportada, se aprobó mediante la validación de sus respectivas evidencias y soportes enviados de manera digital. Anexo a esta acta de supervisión se adjunta física y digitalmente el informe consolidado de ejecución reportado; y los soportes y evidencias de cada una de las obligaciones verificadas en la supervisión y actas de visita en campo, se encontrarán disponibles en archivo digital:

- ONEDRIVE: cuenta a nombre de jose.ordonez@envigado.gov.co.

En la siguiente tabla se muestra la ejecución de metas y el precio de las mismas, lo cual justifica el pago de la factura anexa a este informe. El porcentaje de ejecución presupuestal, con este reporte, es del 1,45% y con respecto al valor total disponible del contrato.

Tabla 2. Avance de la ejecución presupuestal con desagregación por obligaciones, con corte 19 de mayo, Envigado año 2023.

N°	OBLIGACIÓN	VALOR UNITARIO	EJEC. MARZO		EJEC. ABRIL		EJEC. MAYO		% $ EJEC	$ EJEC ACUMULADO
			N°	$	N°	$	N°	$	%	$
GRUPO ETNICOS										
1	Curso dirigido a recurso humano de aseguradoras prestadoras de servicios de salud y de Atención Primaria en Salud, para el desarrollo de habilidades en relacionamiento con los grupos étnicos y reconocimiento de la diversidad y salud intercultural.	22.794.450,00	0	-	0	-	0	-	0%	-

2	Jornadas educativas sobre hábitos de vida saludables para grupos étnicos.	3.075.000,00	0	-	0	-	1	3.075.000,00	33%	3.075.000,00
3	Acciones educativas para grupos étnicos.	394.000,00	0	-	0	-	0	-	0%	-
4	Mantenimiento y mejoramiento de la red comunitaria en salud con los grupos étnicos de Envigado	5.932.150,00	0	-	0	-	0	-	0%	-
	VIH SIDA	**32.195.600,00**						**3.075.000,00**		**3.075.000,00**
5	Creación y capacitación de un grupo de apoyo para VIH	1.308.762,00	0	-	0	-	0	-	0%	-
6	Curso sobre enfoque de género y violencias de genero frente a la infección por VIH	6.247.500,00	0	-	0	-	0	-	0%	-
7	Establecer alianzas estratégicas con organizaciones no gubernamentales ONG y organizaciones de base comunitaria OBC	2.070.600,00	0	-	0	-	0	-	0%	-
8	Capacitar a organizaciones no gubernamentales ONG y organizaciones de base comunitaria OBC	149.345,00	0	-	0	-	0	-	0%	-
9	Talleres sobre estigma, discriminación en VIH, salud sexual y salud reproductiva, por líderes comunitarios.	392.500,00	0	-	0	-	0	-	0%	-
10	Fortalecer la red de trabajo comunitario en el municipio de Envigado para la respuesta al VIH	7.729.050,00	0	-	0	-	0	-	0%	-
11	Presentaciones de obras teatrales sobre discriminación y estigma en VIH, en el marco de la celebración del VIH	2.332.400,00	0	-	0	-	0	-	0%	-
12	Evento cultural o artístico en el marco de la celebración de VIH	9.347.450,00	0	-	0	-	0	-	0%	-
13	Determinar los niveles de estigma y discriminación del personal de salud y otro personal en Envigado que interactúa con poblaciones clave	21.289.100,00	0	-	0	-	0	-	0%	-
	VIOLENCIAS SEXUALES	**50.866.707,00**								
14	Curso de actualización en violencias sexuales	4.928.000,00	0	-	0	-	0	-	0%	-
15	Encuentros de conversación para la prevención temprana de la violencia en los diferentes entornos y	278.000,00	0	-	0	-	0	-	0%	-

	utilización de la rutas de atención									
16	Simposio violencias sexuales	9.775.850,00	0	-	0	-	0	-	0%	-
17	Foro de violencias sexuales para comunidad	9.775.850,00	0	-	0	-	0	-	0%	-
	CANCER	**24.757.700,00**								
18	Capacitar al talento humano en salud (con prioridad IPS de Envigado) sobre los cánceres priorizados y su detección oportuna.	7.295.000,00	0	-	0	-	0	-	0%	-
19	Simposio sobre cáncer	12.483.100,00	0	-	0	-	0	-	0%	-
20	Curso sobre tabaco y vapeo	7.295.000,00	0	-	0	-	0	-	0%	-
21	Acompañar y asesorar la formalización de la mesa de cáncer	309.400,00	0	-	0	-	1	309.400,00	17%	309.400,00
		27.382.500,00						309.400,00		309.400,00
	TOTAL	**135.202.507,00**		-		-		**3.384.400,00**	**1%**	**3.384.400,00**

SEGUIMIENTO

De acuerdo al bajo cumplimiento detectado, se realiza encuentro con AYS para solicitar plan de mejoramiento al respecto.

En general se han presentado situaciones como las que siguen:

a. Dificultad del operador de conseguir el reemplazo de personal mínimo requerido. Hay productos en los que se han avanzado pero aún no se han terminado y por tanto, no pueden ser contabilizados en la ejecución. Específicamente personal para el componente de violencias sexuales y cáncer.
b. Atraso constante en la entrega de productos, documentos de planeación y finalmente en ejecución de obligaciones.
c. Se han pactado con frecuencia fechas de entrega, algunas de ellas no se han cumplido.
d. Se han generado encuentros periódicos para notificar y requerir ajustes en la ejecución. Ultimo acuerdo es la realización de seguimiento semanal, el primer día de la semana para verificar avances. A la fecha se han realizado dos encuentros semanales de seguimiento, encontrando algunos avances en los compromisos, incumplimiento en alguno de ellos.

2.4 Seguridad social:

El contratista/asociado cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50, a

la ley 1562 de 2012 y a la Ley 1273 de 2018, detallado de la siguiente manera:

Obligado a Presentar Seguridad Social	Si	X	Diligencie el cuadro			
	No		Omita el cuadro			
PERSONA NATURAL			**PERSONA JURÍDICA**	**SI**	**NO**	
Planilla número	No aplica		Certificado de Representante Legal	X		
Período de Cotización	No aplica					
Fecha de pago	No aplica		Certificado de Revisor Fiscal	X		
Valor base cotización	N/A					
Salud	N/A		Copia Tarjeta Profesional Revisor Fiscal	X		
Pensión	N/A		Certificado Junta Central de Contadores	X		
ARL tipo de riesgo	N/A	N/A	Período de Cotización	Abril 2023		
Nombre personal en planilla	N/A		Nombre personal en planilla	N/A		

2.5 Valor a pagar:

	DESCRIPCIÓN	VALOR
1	Valor Cuota pactada contrato/convenio	$3.384.400,00
2	Glosa (+) (-)	$ 0.0
	Valor Total a Pagar	**$3.384.400,00**

2.5.1 Justificación:

No aplica, no hay glosas para este periodo

2.5.2 Descripción de pagos:

VALOR INICIAL	$255.416.594	**Adición**	$0.0	**VALOR TOTAL**	$255.416.594
ÍTEM	**CUENTA DE COBRO**	**VALOR MES**	**VALOR ACUMULADO**	**% DE EJECUCIÓN CONTRATO**	**% DE EJECUCIÓN ACUMULADO**
Pago # 1	N.° 54	$3.384.400,00	$3.384.400,00	01,47%	01,47%
Valor total actas de pago		**$3.384.400,00**		**01,45%**	
Valor por ejecutar del contrato		**(-$229.881.829,00)**		**(-98.55%)**	

2.6 Otros seguimientos Administrativos:

- Las garantías contractuales siguen aún vigentes, sin novedad alguna
- Las publicaciones se vienen realizando acorde a la norma.
- Se ha verificado el pago de impuestos aplicados en cada pago al contratista.

2.7 Seguimiento jurídico

- Hasta el momento el contratista/asociado no ha estado inmerso en inhabilidades o incompatibilidades sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del

contrato.
- Las capacidades y facultades demostradas por el contratista/asociado para la celebración del contrato/convenio permanecen en la misma condición.
- Se realizó seguimiento a los riesgos identificados en la matriz de riesgos y hasta el momento no se han materializado.

2.8 Adiciones, prórrogas o modificaciones:

No Aplica

Número de Acta	Valor Adicionado	Plazo Prorrogado	Tipo de Modificación (señalar con una X)	
			Adición (valor)	NA
			Adición y prorroga (valor y tiempo)	NA
			Prórroga (tiempo)	NA
			Modificación (cualquier otra que no implica valor o tiempo)	NA

2.9 Observaciones administrativas, técnicas, jurídicas, financieras y contables

Ninguna

2.10 Concepto de supervisión:

2.10.1 Requerimientos:

Ninguno

2.10.2 Recibido a satisfacción:

Se realiza seguimiento a las obligaciones. Se presentan las evidencias respectivas son aprobadas.

3. <u>DOCUMENTOS ANEXOS</u>:

- Certificado de pago de seguridad social entregado informe anterior.
- Informe de Actividades del contratista con sus evidencias
- Factura # 54

FIRMA



CESAR CAMILO MESA VELEZ
Supervisor