INFORME DE SUPERVISIÓN N° 05

PARA: Delegado de la Contratación
FECHA: 26-09-2023

1. INFORMACIÓN BÁSICA

CONTRATO Nº ENV-13-30-0624-23

FECHA DEL CONTRATO: 08 de marzo de 2023

CONTRATISTA: ASESORIAS Y SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD A&S S.A.

IDENTIFICACIÓN CONTRATISTA: 811.038.796-0

OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO: Prestación de servicios para la realización de intervenciones en temas priorizados en salud pública, que ayuden a mejorar las condiciones de salud de la población afectada o con riesgos específicos del municipio de envigado.

VALOR DEL CONTRATO: Doscientos treinta y tres millones doscientos sesenta y seis mil doscientos veintinueve pesos M/CTE ($233.266.229) incluidos los impuestos a que haya lugar

VALOR ADICION: No Aplica

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: Doscientos treinta y tres millones doscientos sesenta y seis mil doscientos veintinueve pesos M/CTE ($233.266.229) incluidos los impuestos a que haya lugar.

FECHA DE ADICIÓN: No Aplica

FECHA DE INICIO: 03 de marzo de 2023

PLAZO DEL CONTRATO/CONVENIO: El plazo estimado para la ejecución del objeto contractual serán, contados a partir de la fecha de inicio establecida en la plataforma SECOP II y hasta el quince (15) de diciembre de 2023.

2. SEGUIMIENTOS:

Según lo dispone la Ley 1474 de 2012, en su Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. "(…). *La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato/convenio, enunciado en el presente informe (…)*", según los siguientes ítems:

2.1. Período de supervisión:

El presente informe de supervisión describe las acciones desarrolladas en relación con el presente contrato, desde el 21 de agosto a 20 de septiembre del año 2023.

2.2 Novedades:

Se llama al operador a realizar plan de mejoramiento dado el bajo porcentaje de ejecución del contrato.

2.3 Cumplimiento de obligaciones:

EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES

Con corte mes de agosto el avance en las obligaciones del contrato es de un 12%.

Por componente y con respecto al reporte que realizo el operador para este periodo, se puede mencionar que el componente de **grupos étnicos** es el de mayor ejecución en actividades, con respecto al resto de componentes, con un 33% de avance en metas.

En orden de porcentaje ejecución, el segundo componente es **cáncer** con un 22% de ejecución en actividades. El siguiente es el componente de **VIH SIDA** con un 13% de avance en actividades. Por último el componente de **violencias sexuales** es el que reporta menos ejecución en metas con un 5%. Ver tabla 1

En general el porcentaje de avance en las obligaciones continua por debajo de lo esperado a la fecha, con corte 30 de agosto fue del 12%, de 121 actividades proyectadas se han realizado 15. Se esperaría para el mes de agosto un avance del 60%, según compromisos acordados con el operador

En el mes de agosto, se observa una concentración de esfuerzos en preparación de simposio de violencias sexuales, en cursos de todos los componentes y se inicia talleres de violencias sexuales.

Tabla 1. Descripción de la ejecución de obligaciones contrato 0624, en metas, corte agosto.

N°	OBLIGACIÓN	META	EJECUCIÓN AGOSTO	TOTAL META EJECUTADA	% CUMPLIM.
			N°	Nº	%
	GRUPO ETNICOS	**15**	**1**	**5**	**33%**
1	Curso dirigido a recurso humano de aseguradoras prestadoras de servicios de salud y de Atención Primaria en Salud, para el desarrollo de habilidades en relacionamiento con los grupos étnicos y reconocimiento de la diversidad y salud intercultural.	**2**	0	0	0%
2	Jornadas educativas sobre hábitos de vida saludables para grupos étnicos.	**3**	1	2	67%
3	Acciones educativas para grupos étnicos.	**8**	0	3	38%
4	Mantenimiento y mejoramiento de la red comunitaria en salud con los grupos étnicos de Envigado	**2**	0	0	0%
	VIH SIDA	**38**	**2**	**5**	**13%**
5	Creación y capacitación de un grupo de apoyo para VIH	**5**	1	3	60%
6	Curso sobre enfoque de género y violencias de genero frente a la infección por VIH	**2**	0	0	0%
7	Establecer alianzas estratégicas con organizaciones no gubernamentales ONG y organizaciones de base comunitaria OBC	**4**	0	0	0%
8	Capacitar a organizaciones no gubernamentales ONG y organizaciones de base comunitaria OBC	**5**	1	2	40%
9	Talleres sobre estigma, discriminación en VIH, salud sexual y salud reproductiva, por líderes comunitarios.	**10**	0	0	0%
10	Fortalecer la red de trabajo comunitario en el municipio de Envigado para la respuesta al VIH	**1**	0	0	0%
11	Presentaciones de obras teatrales sobre discriminación y estigma en VIH, en el marco de la celebración del VIH	**9**	0	0	0%
12	Evento cultural o artístico en el marco de la celebración de VIH	**1**	0	0	0%
13	Determinar los niveles de estigma y discriminación del personal de salud y otro personal en Envigado que interactúa con poblaciones clave	**1**	0	0	0%
	VIOLENCIAS SEXUALES	**59**	**2**	**3**	**5%**
14	Curso de actualización en violencias sexuales	**1**	0	0	0%
15	Encuentros de conversación para la prevención temprana de la violencia en los diferentes entornos y utilización de la rutas de atención	**56**	2	2	4%
16	Simposio violencias sexuales	**1**	0	0	0%
17	Foro de violencias sexuales para comunidad	**1**	0	1	100%
	CANCER	**9**	**0**	**2**	**22%**
18	Capacitar al talento humano en salud (con prioridad IPS de Envigado) sobre los cánceres priorizados y su detección oportuna.	**1**	0	0	0%
19	Simposio sobre cáncer	**1**	0	0	0%
20	Curso sobre tabaco y vapeo	**1**	0	0	0%
21	Acompañar y asesorar la formalización de la mesa de cáncer	**6**	0	2	33%
	TOTAL	**121**	**5**	**15**	**12%**

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR COMPONENTES

En la tabla 2, se muestra el avance en la ejecución presupuestal del contrato. En orden de mayor a menor, el componente de violencias sexuales está en primer lugar con una ejecución del 26% del total del presupuesto asignado a este componente, lo que equivale a un poco más de 10 millones de pesos, continua grupos étnicos en segundo lugar con un 10% de avance, luego VIH Sida 5% y por ultimo cáncer con 2%.
En total se han ejecutado $ 22.507.626, lo que equivale a un 9,78% del total de presupuesto con metas proyectadas ($230.157.535) y a un 9,65% del total del presupuesto disponible del contrato ($233.266.229).

Para el presente informe se autoriza el pago de $ 5.238.452, lo que equivale a las acciones ejecutadas en el mes de julio por valor de $ 149.345 y de agosto por valor de $ 5.089.107, ver tabla 2.

Tabla 2. Descripción de la ejecución presupuestal de obligaciones contrato 0624, corte agosto.

N°	OBLIGACIÓN	META	VALOR UNITARIO	JULIO		AGOSTO		TOTAL EJECUCION $	EJECUCIÒN $
				N°	$	N°	$	$	%
	GRUPO ETNICOS	**15**	**$32.195.600**	0	**$ -**	1	$3.075.000	**$7.332.000**	**10%**
1	Curso dirigido a recurso humano de aseguradoras prestadoras de servicios de salud y de Atención Primaria en Salud, para el desarrollo de habilidades en relacionamiento con los grupos étnicos y reconocimiento de la diversidad y salud intercultural.	**2**	$ 22.794.450	0	$ -	0	$ -	$ -	0%
2	Jornadas educativas sobre hábitos de vida saludables para grupos étnicos.	**3**	$ 3.075.000	0	$ -	1	$3.075.000	$ 6.150.000	67%
3	Acciones educativas para grupos étnicos.	**8**	$ 394.000	0	$ -	0	$ -	$ 1.182.000	38%
4	Mantenimiento y mejoramiento de la red comunitaria en salud con los grupos étnicos de Envigado	**2**	$ 5.932.150	0	$ -	0	$ -	$ -	0%
	VIH SIDA	**38**	**$ 50.866.707**	1	**$149.345,00**	2	**$1.458.107**	**$4.224.976**	5%
5	Creación y capacitación de un grupo de apoyo para VIH	**5**	$ 1.308.762	0	$ -	1	$1.308.762	$ 3.926.286	60%
6	Curso sobre enfoque de género y violencias de genero frente a la infección por VIH	**2**	$ 6.247.500	0	$ -	0	$ -	$ -	0%
7	Establecer alianzas estratégicas con organizaciones no gubernamentales ONG y organizaciones de base comunitaria OBC	**4**	$ 2.070.600	0	$ -	0	$ -	$ -	0%
8	Capacitar a organizaciones no gubernamentales ONG y organizaciones de base comunitaria OBC	**5**	$ 149.345	1	$ 149.345	1	$ 149.345	$ 298.690	40%
9	Talleres sobre estigma, discriminación en VIH, salud sexual y salud reproductiva, por líderes comunitarios.	**10**	$ 392.500	0	$ -	0	$ -	$ -	0%
10	Fortalecer la red de trabajo comunitario en el municipio de Envigado para la respuesta al VIH	**1**	$ 7.729.050	0	$ -	0	$ -	$ -	0%

N°	OBLIGACIÓN	META	VALOR UNITARIO	JULIO		AGOSTO		TOTAL EJECUCION $	EJECUCIÒN $
				N°	$	N°	$	$	%
11	Presentaciones de obras teatrales sobre discriminación y estigma en VIH, en el marco de la celebración del VIH	**9**	$ 2.332.400	0	$ -	0	$ -	$ -	0%
12	Evento cultural o artístico en el marco de la celebración de VIH	**1**	$ 9.347.450	0	$ -	0	$ -	$ -	0%
13	Determinar los niveles de estigma y discriminación del personal de salud y otro personal en Envigado que interactúa con poblaciones clave	**1**	$ 21.289.100	0	$ -	0	$ -	$ -	0%
	VIOLENCIAS SEXUALES	**59**	**$ 24.757.700**	0	**$ -**	**2**	**$ 556.000**	**$ 10.331.850**	**26%**
14	Curso de actualización en violencias sexuales	**1**	$ 4.928.000	0	$ -	0	$ -	$ -	0%
15	Encuentros de conversación para la prevención temprana de la violencia en los diferentes entornos y utilización de la rutas de atención	**56**	$ 278.000	0	$ -	2	$ 556.000	$ 556.000	4%
16	Simposio violencias sexuales	**1**	$ 9.775.850	0	$ -	0	$ -	$ -	0%
17	Foro de violencias sexuales para comunidad	**1**	$ 9.775.850	0	$ -	0	$ -	$ 9.775.850	100%
	CANCER	**9**	**$ 27.382.500**	**0**	**$ -**	**0**	**$ -**	**$ 618.800**	**2%**
18	Capacitar al talento humano en salud (con prioridad IPS de Envigado) sobre los cánceres priorizados y su detección oportuna.	**1**	$ 7.295.000	0	$ -	0	$ -	$ -	0%
19	Simposio sobre cáncer	**1**	$ 12.483.100	0	$ -	0	$ -	$ -	0%
20	Curso sobre tabaco y vapeo	**1**	$ 7.295.000	0	$ -	0	$ -	$ -	0%
21	Acompañar y asesorar la formalización de la mesa de cáncer	**6**	$ 309.400	0	$ -	0	$ -	$ 618.800	33%
	TOTAL	**121**	**$ 135.202.507**	**1**	**$ 149.345,00**	**5**	**$5.089.107**	**$ 22.507.626**	**9,78%**

SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO

Durante este periodo la Secretaría de Salud en apoyo al contrato, realiza revisión de propuestas, apoyo en invitaciones, separación de espacios, encuentros de seguimiento por componente. En la siguiente tabla se muestra una lista de encuentros presenciales y virtuales que se han propiciado con el fin de realizar seguimiento a la planeación, ejecución y apoyar desde acciones de gestión que se puedan adelantar desde la Secretaría de Salud. Estos encuentros han sido convocados por el operador y muchos de ellos por la Secretaría de Salud para realizar el respectivo seguimiento. En total 25 encuentros en todo el periodo registrado y otros adicionales que no están aquí porque obedecen a encuentros informales, visitas entre otras.

Estos encuentros, evidencian varios aspectos, uno de ellos es que la entidad AYS ha respondido a los llamados que hace la Secretaría, participando en los espacios de análisis, discusión, informes y demás. Asimismo, que la Secretaría participa en la planeación de actividades en un interés por combinar la sabiduría y recursos disponibles de una entidad y la otra, para mejorar la eficiencia.

También, es importante mencionar que se identifica demoras en la asignación de profesionales para algunos componentes, por ejemplo, el primer encuentro de empalme fue por violencias sexuales y se realizó a los 25 días después de iniciado el contrato, con el componente de grupos étnicos se realiza primer encuentro hasta el 26 de abril, y en el componente de cáncer se identificó que fue uno de los más demorados en iniciar. También en Violencias sexuales se cambió alrededor de 5 veces la profesional. Se ha notado en general, en los primeros meses de ejecución del contrato, un retraso para el inicio de las obligaciones por la falta de disponibilidad de profesionales de parte del operador.

Otro aspecto importante de resaltar, es que en algunas obligaciones, a pesar que se planean actividades o se dan pautas para la ejecución, se han quedado en la planeación, progresando poco o casi nada en la ejecución; por ejemplo, en la obligación denominada *estudio de estigma y discriminación en VIH SIDA,* se presenta la primera idea, por parte de AYS, el 2 de mayo de 2023, se hacen sugerencias y el siguiente encuentro de análisis de la propuesta se da solo hasta el 17 de julio, evidenciando aun que se esta estructura la propuesta o proyecto de investigación; el último encuentro solicitado por la Secretaría de Salud fue el 19 de septiembre y aun se continua en fase de formulación y afinamiento de la propuesta metodológica, es decir, aun sin inicio de ejecución, ver tabla 3.

En últimas, las dificultades detectadas se han reportado respectivamente a la entidad pidiendo celeridad en la ejecución de las acciones; la entidad ha recibido las recomendaciones.

Tabla 3. Listado de encuentros con el operador AYS para acciones de gestión del contrato 0624, periodo de marzo a septiembre 19 de 2023

N°	FECHA	COMPONENTE	ASUNTO
1	16/03/2023	Todos	Primer encuentro de encuadre contrato env-13-30-0624-23
2	29/03/2023	Violencias Sexuales	Primer encuentro de empalme componente violencias sexuales
3	26/04/2023	Grupos Étnicos	Analizar los avances en la planeación de la jornada de salud con mujeres NARP junto con ritual de sanación del útero.
4	27/04/2023	VIH SIDA	Socialización propuesta red de VIH Envigado y grupo de apoyo PVV, contrato 0624 de la SSE y operado por AYS
5	2/05/2023	VIH SIDA	Análisis de primera propuesta estudio discriminación y estigma en VIH
6	8/05/2023	Todos	Informe de avances contrato 0624 con AYS: planes prioritarios en salud pública
7	15/05/2023	Violencias Sexuales	Lineamientos y ruta de trabajo para el foro municipal
8	15/05/2023	Todos	Informe de avances contrato 0624 con AYS: planes prioritarios en salud pública, corte 15 de mayo
9	17/05/2023	Grupos Étnicos	Evaluación jornada saludable NARP y planeación de siguiente jornada
10	23/05/2023	Todos	Avances contrato 0624 con AYS: planes prioritarios en salud pública, semana del 15 al 19 de mayo
11	26/05/2023	Todos	Avances contrato 0624 con AYS: planes prioritarios en salud pública,
12	7/06/2023	Cáncer	Encuentro para construcción plan anual mesa de cáncer, obligación 21, contrato env-13-30-0624-23

N°	FECHA	COMPONENTE	ASUNTO
13	15/06/2023	VIH SIDA	Acompañamiento en encuentro para articulación acciones VIH con la FAI, contrato 0624 con AYS
14	16/06/2023	Cáncer	Encuentro para planeación de la mesa de cáncer, asesoramiento para la formalización de la mesa cáncer, contrato env-13-30-0624-23
15	27/06/2023	Todos	Analizar las propuestas presentadas por AYS sobre curso, encuentros de conversación y simposio de violencias sexuales, obligaciones del contrato 0624
16	4/07/2023	Todos	Encuentro de seguimiento contrato env-13-30-0624-23
17	4/07/2023	VIH SIDA	Acompañamiento en encuentro de articulación con IPS THERACLINIC para articular acciones de VIH, red y grupo de apoyo
18	13/07/2023	Cáncer	Seguimiento acciones del componente de cáncer
19	17/07/2023	VIH SIDA	Encuentro de seguimiento y evaluación de propuesta de estudio discriminación y estigma en VIH SIDA
20	18/07/2023	VIH SIDA	Acompañamiento en articulación jóvenes positivos
21	22/08/2023	Todos	Analizar avance de las obligaciones del contrato 0624 con la entidad AYS S.A.S y realizar el respectivo análisis y compromisos de mejora,
22	13/09/2023	Violencias Sexuales	Analizar avances componente violencias sexuales contrato 0624
23	14/09/2023	Cáncer	Analizar avances componente cáncer contrato 0624
24	18/09/2023	Grupos Étnicos	Realizar encuentro para análisis de avance componente grupos étnicos, contrato env-13-30-0624-23
25	19/09/2023	VIH SIDA	Encuentro de revisión de avances investigación estigma y discriminación en VIH SIDA

2.4 Seguridad social:

El contratista/asociado cumplió con el pago de la seguridad social en (salud pensión y riesgos laborales). Dando cumplimiento a lo dispuesto en la ley 1150 de 2007, a la ley 789 de 2002 art.50, a la ley 1562 de 2012 y a la Ley 1273 de 2018, detallado de la siguiente manera:

Obligado a Presentar Seguridad Social	Si	X	Diligencie el cuadro		
	No		Omita el cuadro		
PERSONA NATURAL			**PERSONA JURÍDICA**	**SI**	**NO**
Planilla número	No aplica		Certificado de Representante Legal	X	
Período de Cotización	No aplica				
Fecha de pago	No aplica		Certificado de Revisor Fiscal	X	
Valor base cotización	N/A				
Salud	N/A		Copia Tarjeta Profesional Revisor Fiscal	X	
Pensión	N/A		Certificado Junta Central de Contadores	X	
ARL tipo de riesgo	N/A	N/A	Período de Cotización	Septiembre 2023	
Nombre personal en planilla	N/A		Nombre personal en planilla	N/A	

2.5 Valor a pagar:

DESCRIPCIÓN		VALOR
1	Valor Cuota pactada contrato/convenio	$ 5.238.452 0.0
2	Glosa (+) (-)	$ 0.0
	Valor Total a Pagar	$ 5.238.452

2.5.1 Justificación:

No aplica, no hay glosas para este periodo

2.5.2 Descripción de pagos:

VALOR INICIAL	$ 233.266.229	Adición	$0.0	VALOR TOTAL	$ 233.266.229
ÍTEM	CUENTA DE COBRO	VALOR MES	VALOR ACUMULADO	% DE EJECUCIÓN CONTRATO	% DE EJECUCIÓN ACUMULADO
Pago # 1	N.º FAYS 54	$ 3.384.400	$ 3.384.400	01,47%	01,47%
Pago # 2	N.º FAYS 73	$ 13.884.774	$ 17.269.174	06,00%	07,40%
Pago # 3	N.º FAYS 100	$ 5.238.452	$ 22.507.626	02,25%	09,65%
Valor total actas de pago			$ 22.507.626	**09,65%**	
Valor por ejecutar del contrato			(-$210.758.603)	**(-90.35%)**	

2.6 Otros seguimientos Administrativos:

- Las garantías contractuales siguen aún vigentes, sin novedad alguna
- Las publicaciones se vienen realizando acorde a la norma.
- Se ha verificado el pago de impuestos aplicados en cada pago al contratista.

2.7 Seguimiento jurídico

- Hasta el momento el contratista/asociado no ha estado inmerso en inhabilidades o incompatibilidades sobrevivientes que le impidan seguir legalmente con la ejecución del contrato.
- Las capacidades y facultades demostradas por el contratista/asociado para la celebración del contrato/convenio permanecen en la misma condición.
- Se realizó seguimiento a los riesgos identificados en la matriz de riesgos y hasta el momento no se han materializado.

2.8 Adiciones, prórrogas o modificaciones:

No Aplica

Número de Acta	Valor Adicionado	Plazo Prorrogado	Tipo de Modificación (señalar con una X)	
			Adición (valor)	NA
			Adición y prorroga (valor y tiempo)	NA
			Prórroga (tiempo)	NA
			Modificación (cualquier otra que no implica valor o tiempo)	NA

2.9 Observaciones administrativas, técnicas, jurídicas, financieras y contables

Se autoriza pago, se presentan las evidencias de ejecución de las obligaciones reportadas

2.10 Concepto de supervisión:

2.10.1 Requerimientos:

Ninguno

2.10.2 Recibido a satisfacción:

Se realiza seguimiento a las obligaciones y entrega de evidencias a satisfacción.

3. <u>DOCUMENTOS ANEXOS</u>:

- Certificado de pago de seguridad social
- Informe de Actividades del contratista con sus evidencias
- Factura

FIRMA

JOSE RICARDO ORDOÑEZ HERNÁNDEZ
Supervisor