ACTA DE REVERSIÓN VALORES NO EJECUTADOS CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.5535121

CONTRATISTA:	Jorge Eliecer Rojas Macabares C.C. 86055009		
OBJETO: Prestar servicios personales de carácter temporal para orientar acciones de formación en los programas ofertados por el Centro Agroindustrial del Meta de la Línea presupuestal Regular en los niveles Titulada, complementaria y/o Virtual de acuerdo a su perfil profesional y diseño curricular en ejecución.			
VALOR TOTAL	$ 4.680.000	**HONORARIOS MENSUALES**	$ 3.900.000
REGISTRO PRESUPUESTAL	160923- 14 Noviembre 2023		
PLAZO	19 de diciembre de 2023		
ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIALES	**POLIZA No.**	CV-100037302
VIGENCIA	14/11/2023 al 19/04/2024		
AMPAROS	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO		
SUPERVISOR	MARIA INES HERNANDEZ RAMIREZ		
FECHA DE INICIO	16 DE NOVIEMBRE DE 2023		
FECHA DE TERMINACIÓN	19 DE DICIEMBRE DE 2023		

CONSIDERANDO

Que MARIA INES HERNANDEZ RAMIREZ, en su calidad de Supervisor del Contrato y el señor Jorge Eliecer Rojas Macabares en su calidad de contratista, se reunieron con el objeto de realizar la presente ACTA DE REVERSIÓN, en virtud de las siguientes consideraciones:

a) Que el contrato No. CO1.PCCNTR.5535121 de 2023 fue suscrito el día 14 DE NOVIEMBRE,
b) Que el día 14 de noviembre de 2023, fue suscrito el CRP No. 160923- por valor de $4.680.000
c) Que el día 16 de noviembre de 2023, se inició la Ejecución del Contrato, por lo que se hace necesario proceder a la reversión por no ejecución, por lo que se hace necesario ajustar el plan de pagos y el valor del contrato en el SECOP II; por lo anteriormente expuesto las partes

ACUERDAN:

1. Reversar del aplicativo SECOP II, la suma de DOSCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($260.000) equivalente a la no ejecución de 2 Días de ejecución contractual

correspondientes al mes de noviembre; por lo anterior, el nuevo plan de pagos quedara de la siguiente manera:

Mes Objeto de Pago	Honorarios a cancelar
Enero	0
Febrero	0
Marzo	0
Abril	0
Mayo	0
Junio	0
Julio	0
Agosto	0
Septiembre	0
Octubre	0
Noviembre	1.950.000
Diciembre	2.470.000
Nuevo Valor del Cto	4.420.000

2. Modificar el valor del contrato, para lo cual quedara así: CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE ($4.420.000) COP.
3. Modificar la póliza – garantía única de cumplimiento, conforme a los términos estipulados y allegarlos al SENA para su aprobación en SECOP II.
4. Remitir la presente acta de modificación al Grupo de Apoyo Administrativo Mixto para lo de su competencia presupuestal.
5. Se procederá de igual manera a realizar los ajustes correspondientes en el Aplicativo SIcontratistas.

La presente acta modificatoria se entiende perfeccionada con la firma electrónica mediante SECOP II.

MARIA INES HERNANDEZ RAMIREZ
Supervisora

Jorge Eliecer Rojas Macabares
JORGE ELIECER ROJAS MACABARES
Contratista

Proyecto: María Inés Hernández Ramirez – Coordinadora Académica Sede Naranjos

Reviso: Daniela Barbosa Ruiz, Abogada Contratación