EL(LOS) SUSCRITO(S) SUPERVISOR(ES) HACEN CONSTAR LA SIGUIENTE EJECUCIÓN FINAL DEL CONTRATO / ACEPTACIÓN DE OFERTA/ ORDEN DE COMPRA:

IDENTIFICACION DEL CONTRATO					
No. de Contrato / Aceptación de oferta / Orden de Compra	**INS-CYT-185-2023**	**No. de identificación del contratista:**	900890374		
Nombre del contratista:	TECNOLOGIA Y SOLUCIONES INDUSTRIALES -Tecsoin SAS				
Objeto contractual: Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo en caso de requerirse, suministro de repuestos y operaciones de confirmación metrológica según corresponda a los equipos de laboratorio e instrumentos de medición que sirven de apoyo en los laboratorios del Instituto Nacional de Salud. INTEGRADOS A. ALCANCE DEL OBJETO: GRUPOS 2 y 3 Realizar una (1) rutina de mantenimiento, Calibración, Calificación y Ejecución de System Suitability Test - Equipo Analizador de Carbono Orgánico Total - TOC y Densímetro marca Mettler Toledo.					
Fecha de suscripción:	*29/05/2023*	**Fecha de inicio:**	1/06/2023	**Fecha fin:**	09-12-2023
Contrato suspendido	**Si**( ) **No**(x)	**Desde el día:**		**Hasta el día:**	

EJECUCION FINANCIERA	
VALOR TOTAL (INCLUIDAS LAS ADICIONES)	$ 38.880.513
Valor total ejecutado	$ 38.880.513
Valor pagado o desembolsado al contratista.	$ 32.537.813
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$6.342.700,00
VALOR A LIBERAR	$0

APROBACIÓN DE PAGOS

Que de acuerdo a las entregas realizadas a la fecha y realizada la verificación del pago de los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscal, se puede proceder al siguiente pago:

Factura / Cuenta Número:	FE1436	**Con fecha de expedición:**	07-11-2023	**Valor TOTAL de la factura:**	$6.342.700,00

Nombre del rubro	Código del Rubro	No. Registro Presupuestal	Valor a Cargar
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - INFRAESTRUCTURA DE LABORATORIOS EN SALUD CON MANTENIMIENTO - RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LOS LABORATORIOS DEL INS NACIONAL	**C-1901-0300-12-0-1901152-02-10**	**90223**	$6.342.700,00
		TOTAL	$6.342.700,00

Observaciones:

Se hizo entrega del siguiente repuesto:

- Sensor de Conductividad, instalado en el equipo analizador de TOC Mettler Toledo


El contrato fue adicionado y modificado.

Se deja constancia que la factura FE1436 fue aprobada en la plataforma Olimpia IT.

Se debe adjuntar: Comprobante de aportes al SGSSS, parafiscales y RUT Vigente

RESPONSABLE(S)

Dado en Bogotá, D.C., el día 16-11-2023



Edwin Alberto Melo González
Coordinador Grupo Equipos de Laboratorio y Producción

(1) Contrato No.	INS-CYT-185-2023		
(2) Nombre del Contratista y/o Representante Legal:		TECNOLOGIA Y SOLUCIONES INDUSTRIALES TECSOIN SAS	
(3) Nombre del supervisor y/o interventor:	Edwin Alberto Melo González		
(4) Director de Proyecto/Dependencia:	**Grupo Equipos de Laboratorio y Producción**		
(5) No. extensión o teléfono del supervisor:	**1585**		
(6) Objeto del contrato:	Prestar los servicios de mantenimiento preventivo, correctivo en caso de requerirse, suministro de repuestos y operaciones de confirmación metrológica según corresponda a los equipos de laboratorio e instrumentos de medición que sirven de apoyo en los laboratorios del Instituto Nacional de Salud. INTEGRADOS A. ALCANCE DEL OBJETO: GRUPOS 2 y 3 Realizar una (1) rutina de mantenimiento, Calibración, Calificación y Ejecución de System Suitability Test - Equipo Analizador de Carbono Orgánico Total - TOC y Densímetro marca Mettler Toledo.		
(7) Fecha de inicio:	1/06/2023	**(8) Fecha terminación:**	09-12-2023
(9) Período objeto del informe:	**Noviembre 2023**		

(10) ANALISIS Y SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS EN EL MES O PERIODO EJECUTADO

Obligación contractual	Actividad desarrollada	Producto recibido	Observaciones o comentarios del Supervisor
Realizar una (1) rutina de mantenimiento, Calibración, Calificación y Ejecución de System Suitability Test - Equipo Analizador de Carbono Orgánico Total - TOC y Densímetro marca Mettler Toledo.	Se hizo entrega del siguiente repuesto: • Sensor de Conductividad, instalado en el equipo analizador de TOC Mettler Toledo	Sensor de Conductividad, instalado en el equipo analizador de TOC Mettler Toledo.	**Ninguna.**
% DE AVANCE ACUMULADO			**100%**

(11) DE CONFORMIDAD CON EL SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, EL SUPERVISOR/INTERVENTOR (ES) CERTIFICA QUE:

1. El/La Contratista durante el periodo señalado, desarrolló y cumplió las actividades, presentó y entregó los informes, productos y demás obligaciones pactadas en el Contrato en mención.

2. De conformidad con las disposiciones legales efectuó el pago a los aportes respectivos al sistema de seguridad social integral en salud y pensiones y/o aportes parafiscales. (Se anexan comprobantes de pago de los aportes).

3. Durante el periodo el/la Contratista cumplió con lo dispuesto en el POE-A01.2014-001 “Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo”, especialmente lo establecido en el Anexo 1 sobre Normas y Requerimientos de Seguridad y Salud en el Trabajo para Contratistas y los criterios de sostenibilidad ambiental, de acuerdo con el tipo de actividad que desarrolla.


4. Aprueba los informes, productos y demás documentos presentados y entregados por El/La Contratista durante el periodo mencionado en desarrollo de las obligaciones pactadas en el Contrato en mención.

5. ***<u>Durante el periodo ejecutado se hizo seguimiento a los riesgos establecidos en la matriz correspondiente (de acuerdo con la periodicidad establecida) y a la fecha no se ha materializado ninguno.</u>***

6. A la fecha no existen causales de incumplimiento de las obligaciones contractuales que demanden actuaciones conminatorias o sancionatorias por parte de la Administración.

(12) OBSERVACIONES:	El contrato fue adicionado y modificado, por ello el porcentaje de ejecución del informe de supervisión también está en el 100%, sin embargo, este corresponde al último informe de supervisión parcial.

(13) En constancia, firmo:



Edwin Alberto Melo González

Coordinador Grupo Equipos de Laboratorio y Producción

(14) Lugar y Fecha: Bogotá, D. C., 16-11-2023