Atlántico para la Gente / Gobernación del Atlántico	INFORME DE SUPERVISION DE CONTRATOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS – BIENES Y SUMINISTROS	VERSION	001
		FECHA DE APROBACION	2021-11-22

Informe de Supervisión No:	08
Contrato No:	202300362

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	JENNIFER DE JESÚS RODRÍGUEZ STEVENSON		
Identificación:	32.885.734 de Barranquilla Atlántico.		
Tipo de Contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
Nombre del Supervisor:	GONZALO GUTIERREZ DIAZ GRANADOS. Subsecretario de Rentas.		
Objeto del Contrato:	*PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN TRIBUTARIA EN LA SUBSECRETARÍA DE RENTAS, ADSCRITA A LA SECRETARÍA DE HACIENDA DEL DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO, EN LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES QUE LE SEAN ENCOMENDADAS.*		
Plazo de Ejecución:	***CONTRATO INICIAL:*** *El plazo para la ejecución del contrato será por seis (6) meses, contadosa partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución* ***ADICIÓN Y PRÓRROGA No.1:*** *Se prórroga el plazo de ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 202300362, hasta el 21 de octubre de 2023, contados a partir del vencimiento del plazo inicial.*		
Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	202300177 202302388	**Fecha de C.D.P.**	2023 / 01 / 20 2023 / 07 / 31
Número de Registro Presupuestal (R.P.)	202300627 202305991	**Fecha del R.P.**	2023 / 02 / 07 2023 / 08 / 04
Valor del Contrato	**Contrato Inicial** $ 22.392.000 **Adición 1** $ 9.330.000 **Adición 2** $ **Adición 3** $ **Total** $ 31.722.000		
Fecha de inicio del contrato	**Fecha de terminación del contrato**	**Fecha de Suspensión del contrato**	**Fecha de reinicio**
7/02/2023	21/10/2023		

1.1 MODIFICACIONES DEL CONTRATO

DOCUMENTO	FECHA SUSCRIPCION	PRÓRROGA DEL PLAZO	ADICIÓN VALOR	OBSERVACIÓN
Adición y Prórroga No. 1 Al Contrato De Prestación De Servicios No. 202300362.	3 de agosto de 2023.	Hasta el 21 de octubre de 2023.	*$9.330.000*	Amparado por CDP N° 202302388 de 31 de Julio de 2023. Y R.P. 202305991 de 4 de agosto 2023

2. GARANTIAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA

Aseguradora	No de Póliza	Actualización de Póliza (En caso que aplique)	Amparos	Vigencia	
				Desde (yyyy-mm-dd)	Hasta (yyyy-mm-dd)
			Calidad del servicio		
			Cumplimiento		
			Anticipo		
			Pago anticipado		
			Calidad y correcto funcionamiento de losbienes y equipos suministrados		
			Salarios y prestaciones		
			Responsabilidad Civil Extracontractual		
			Otros		

3. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO (*)

DESCRIPCION		VALOR
Valor del Contrato Inicial		$ 22.392.000
Adición No. 1		$ 9.330.000
Adición No. 2		$
Adición No. 3		$
Valor Total del contrato		$ 31.722.000
Porcentaje del Anticipo	%	$
Porcentaje del Pago anticipado	%	$
Valor Amortizado del Anticipo		$
Valor Ejecutado del Contrato		$ 29.856.000
Valor por ejecutar		$ 1.866.000
Valor a pagar en el presente Informe		$ 3.732.000
No. Factura o Cuenta de Cobro		08

4. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 07 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE DE 2023.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

Detalle de las Actividades Realizadas.	
Obligación	**Producto**
Brindar acompañamiento como liquidador y aprobador de la plataforma VUR. Cumplir con las demás obligaciones que se deriven de la esencia o naturaleza del contrato	Apoyo en la atención a los contribuyentes de la Estampilla Pro-Hospital, Estampilla Pro-Desarrollo e Impuesto de Registro.
	Para el periodo del 7 de septiembre al 6 de octubre de 2023, en el Área VUR para Impuesto de Registro y Estampilla ProDesarrollo se realizó auditoria a 560 registros auditados de marzo 2019 de los cuales encontré 16 hallazgos. En el periodo mencionado también relacione las guías de barranquilla 250 Soledad 67 y Sabanalarga, 5 de los emplazamientos enviados del primer trimestre 2019 y liquidaciones de aforo en barranquilla y soledad.

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN.

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución delcontrato.
c) Verificación del pago de Estampillas
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de conformidad con elservicio recibido.
g) Trámite de reconocimiento y pago de honorarios ante la Oficina de Contabilidad

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los Estudios Previos, Anexos, y el Manual de Contratación.

7. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

GONZALO GUTIERREZ DIAZ GRANADOS quien actúa en nombre y representación del Departamento del Atlántico, en calidad de Supervisor, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla , certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

7.1 ANEXO CONTROL DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL (*)

Número de la Cuenta de Cobro	Número de la Planilla	Fecha de Pago Planilla	Valor Total de la Planilla
01	9447334289	13/03/2023	$428.200
01	9448248580	14/03/2023	$7.900
02	9448248631	17/04/2023	$436.100
03	9450682599	11/05/2023	$465.700
04	9451380635	06/06/2023	$464.400
05	9452641017	06/07/2023	$464,400
06	9453921605	08/08/2023	$464.400
07	9455258257	07/09/2023	$464.400
08	9456669024	10/10/2023	$465.100
	SUMATORIA TOTAL DE LAS PLANILLAS		$3.660.600

(La sumatoria total de las planillas debe ser igual al pago de la seguridad social sobre el 40% del valor del contrato)

NOTA: Aplica para persona natural. Para persona jurídica, anexar certificación del pago de planillas de Seguridad Social por parte del Representante Legal y/o Revisor Fiscal con los soportes asociados.

Se firma en Barranquilla, a los **11** días del mes de **octubre** de **2023**.

GONZALO GUTIÉRREZ DIAZ GRANADOS
C.C No.12.561.345 de Santa Marta.
Subsecretario de Rentas/ Supervisor.

JENNIFER RODRIGUEZ STEVENSON
C.C. N° 32.885.734 de Barranquilla – Atlco.
Contratista.

Revisado por: Sol Herrera