ANEXOS - INFORME 06

1.



180.89
Popayán,

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA
CRA 7 1N-28
POPAYAN
TL: 8333232

COMUNICACIONES INTERNAS - OTROS

SDP-14832-2023

Fecha: 01-08-2023
Hora: 02:19 PM

Doctor
HERNÁN DARIO ZAMORA
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Corporación Autónoma Regional del Cauca
Popayán; Cauca

Asunto: Atención a observaciones al subproyecto interno radicado con oficio SDP-12427 del 28/06/2023, emitidas por correo electrónico de 11/07/2023

Cordial saludo,

En atención a las observaciones del subproyecto interno denominado *"Implementación de procesos de conocimiento del riesgo con acciones enmarcadas en la estrategia de comunicación, monitoreo y seguimiento del riesgo, mediante un sistema de alerta temprana y capacitaciones que permitan fortalecer la capacidad de repuesta ante eventos de origen natural en el municipio de Miranda – Departamento del Cauca"*, emitidas el día 11 de julio de 2023 desde la Oficina Asesora de Planeación, vía correo electrónico, se hace entrega del documento de formulación con los respectivos ajustes y los anexos de acuerdo a la guía formulación de proyectos – 2023, lo anterior con el fin que se dé continuidad al procedimiento establecido por la Corporación.

Atentamente,

Gmail **LORENA ORDOÑEZ <lorenaordonezcrc@gmail.com>**

Radicado SDP-12427-2023 Subproyecto Miranda -SAT

1 mensaje

KAREN VANESSA RODRIGUEZ ROMERO <krodriguez@crc.gov.co> 11 de julio de 2023, 08:34
Para: CELIO URRESTY MESA <subdirectordefensapatrimonio@crc.gov.co>
CC: ALBERTO EMIRO MOLANO PIAMBA <amolano@crc.gov.co>, lorenaordonezcrc@gmail.com, Felipe Molina <fmolinacrc@gmail.com>

130-16.01

Cordial saludo,

De manera atenta, se remiten las observaciones realizadas al subproyecto interno denominado **"Implementación de procesos de conocimiento del riesgo con acciones enmarcadas en la estrategia de comunicación, monitoreo y seguimiento del riesgo, mediante un sistema de alerta temprana y capacitación que permita fortalecer la capacidad de respuesta ante eventos de origen natural en el municipio de Miranda – Departamento del Cauca"**, radicado con oficio del asunto, para su respectivo ajuste.

Atentamente,

--
KAREN RODRÍGUEZ ROMERO
Banco de Proyectos
Oficina Asesora de Planeación
CRC

Declinacion de Responsabilidad: click aquí

2 archivos adjuntos

FLCRP-PP-Lista-de-Chequeo CRC.xlsx
28K

FLCRP-PP-Lista-de-Chequeo CRC_Miranda_SAT.pdf
189K

2.

	LISTA DE CHEQUEO REVISION DE PROYECTOS			CODIGO FLCRP-PP
	Proceso: Planificación (Oficina Asesora de Planeación)			VERSIÓN 1
Nombre del proyecto:	Implementación de procesos de conocimiento del riesgo con acciones enmarcadas en la estrategia de comunicación, monitoreo y seguimiento del riesgo, mediante un sistema de alerta temprana y capacitación que permita fortalecer la capacidad de repuesta ante eventos de origen natural en el municipio de Miranda – Departamento del Cauca			
N° de Radicado del Proyecto	SDP-12427-2023 Fecha: 29/06/2023			
Entidad que presenta el proyecto:	Sibdirección Defensa del Patrimonio Ambiental			
Fecha revisión de requisitos:	10/07/2023	Vigencia:	2023	
Proyecto en medio magnético:	SI		NO X	
Proyecto en medio físico:	SI		NO X	

No.	REQUISITOS	CUMPLE SI	CUMPLE NO	CUMPLE NO APLICA	OBSERVACIONES
1	**Oficio remisorio debidamente suscrito por el representante legal de la entidad**	X			Oficio suscrito por el Subdirector de Defensa del Patrimonio Ambiental
2	**Documento técnico de soporte del proyecto estructurado de acuerdo a la guia de formulación de proyectos CRC**				
2.1	Resumen ejecutivo	X			
2.2	Información general del proyecto		X		**Nombre del proyecto:** el nombre del proyecto va muy asociado con el objetivo del proyecto. **Entidad o área solicitante:** reportar área solicitante. **Localización (municipio/vereda):** reportar sólo municipio y localización específica (Corregimiento, Vereda, Barrio, Predio).
2.3	Articulación con los instrumentos de planificación		X		Especificar la línea estratégica a la cual apunta el proyecto respecto al PDM y PDD. Respecto al Plan de acción se hace referencia al PA vigencia 2022, debe ajustarse lo reportado.
2.4	Descripción: - Justificación - Antecendentes - Definición y descripción del problema central - Causas directas - Causas indirectas - Efectos directos - Efectos indirectos - Árbol de problemas - Estrategias de solución - Descripción de la estrategia de solución		X		**Justificación:** en el cuarto párrafo se hace mención a brigadas forestales. **Antecedentes:** no se mencionan las acciones que se han realizado en el municipio respecto al SAT, en la vigencia 2022 se financió el subproyecto "Fortalecer los procesos de apropiación, monitoreo, comunicación del riesgo y respuesta a emergencias ante eventos de origen natural y antrópicos mediante la implementación de un Sistema de Alerta Temprana – SAT en el municipio de Miranda - Departamento del Cauca". Es importante mencionar lo que fue abordado, lo que falta por abordar y lo que se pretende cubrir con este proyecto. **Definición y descripción del problema central:** Si el objetivo del proyecto es fortalecer la capacidad de respuesta de la comunidad y organismos de socorro del municipio de Miranda ante eventos de riesgo de origen natural y antrópico, el problema se orienta a una deficiente capacidad de respuesta...incluir definición del problema y ajustar descripción del mismo de acuerdo a lo anterior. El problema definido debe ser llevado al árbol de problemas. **Causas directas:** en concordancia con el problema, se podría considerar en las causas directas "deficiencias en el sistema de alertas tempranas" y "defenciencia en conocimientos de gestión del riesgo de desastres para monitorear, comprender y responder ante eventos de origen natural y antrópico". Las causas directas deben ser llevadas al árbol de problemas. **Causas indirectas:** en concordancia con el problema, se podría considerar en las causas indirectas insuficientes herramientas tecnológicas y deficientes procesos de capacitación. Las causas indirectas deben ser llevadas al árbol de problemas. **Efectos directos e indirectos:** Los efectos directos son consecuencias que genera la situación negativa identificada como problema central y los efectos indirectos corresponden a situaciones negativas generadas por los efectos directos. Respecto al problema identificado, se puede considerar como efecto directo el Incremento del grado de amenaza y vulnerabilidad de la población y como efecto indirecto pérdidas económicas, sociales y ambientales por eventos de tipo natural y antrópico. Los efectos directos e indirectos deben ser llevados al árbol de problemas. **Árbol de problemas:** ajustar de acuerdo a los cambios que se generen en el problema, causas y efectos. Tener en cuenta que deben visualizarse tambien las causas y efectos indirectos. **Identificación y descripción de la estrategia de solución:** incluir identificación de la estrategia. Ajustar descripción segun corresponda.

130-16.01

COMUNICACIONES INTERNAS - OFICIOS
OAP-15412-2023
Fecha: 09-08-2023
Hora: 03:56 PM

Popayán,

Doctor:
CELIO URRESTY MESA
Subdirector Defensa del Patrimonio Ambiental

ASUNTO: Remisión a evaluación subproyecto interno No. 2312 - oficio SDP-14832 de 01/08/2023 (Ajustado con correo electrónico de 08/08/2023).

Cordial saludo,

Para que realice la evaluación técnica, económica y ambiental, remito a su despacho el subproyecto interno No. 2312 denominado **"Implementación de procesos de conocimiento del riesgo con acciones enmarcadas en la estrategia de comunicación, monitoreo y seguimiento del riesgo, mediante un sistema de alerta temprana y capacitación que permita fortalecer la capacidad de repuesta ante eventos de origen natural en el municipio de Miranda – Departamento del Cauca"**, inscrito en el Banco de Proyectos de la Corporación, enviado por la Subdirección de Defensa del Patrimonio Ambiental.

Es de anotar que conforme al procedimiento de Banco de Proyectos la evaluación técnica, económica y ambiental de los subproyectos internos debe realizarse en un tiempo no mayor a 30 días hábiles a partir de la recepción de este por parte del responsable del proceso y siguiendo los criterios de evaluación definidos en el manual de proyectos de la Corporación.

Durante el plazo de evaluación, el responsable podrá solicitar información complementaria o ajustes al subproyecto, si se requiere. Dichos ajustes deben ser informados a la Oficina Asesora de Planeación, **previo a realizar la evaluación**, para que sea actualizada la información del proyecto en el aplicativo Gestor.

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA
CRA 7 1N-28 POPAYAN TL: 8333232

COMUNICACIONES INTERNAS - INFORME

SDP-15509-2023

Fecha: 10-08-2023
Hora: 04:46 PM

180.89
Popayán,

Doctor
HERNÁN DARIO ZAMORA
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Corporación Autónoma Regional del Cauca
Popayán, Cauca

Asunto: Radicación de proyecto de inversión, acción de conocimiento de proyecto 23051 GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES- meta 02 conocimiento del Riesgo.

Cordial saludo,

Presento a su consideración el proyecto interno denominado "FORTALECER LOS PROCESOS DE APROPIACIÓN, MONITOREO, COMUNICACIÓN DEL RIESGO Y RESPUESTA A EMERGENCIAS ANTE EVENTOS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA COMUNITARIO - SATC EN EL MUNICIPIO DE GUACHENÉ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA." para que inicie el proceso de registro y viabilidad conforme al procedimiento establecido por la Corporación.

3.

180.89

Popayán,

COMUNICACIONES INTERNAS - OFICIOS
SDP-15528-2023
Fecha: 11-08-2023
Hora: 09:56 AM

Doctor
HERNAN DARIO ZAMORA LEÓN
Jefe Oficina Asesora de Planeación CRC
Popayán, Cauca
jefeoficinaplaneacion@crc.gov.co

Asunto: Remisión de evaluación del subproyecto interno No 2312 de 2023.Respuesta a oficio OAP 15412 de 09-08-2023

Cordial saludo,

Para su conocimiento y fines pertinentes, se remite la evaluación técnica, económica y ambiental del subproyecto interno No 2312, denominado "IMPLEMENTACIÓN DE PROCESOS DE CONOCIMIENTO DEL RIESGO CON ACCIONES ENMARCADAS EN LA ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN, MONITOREO Y SEGUIMIENTO DEL RIESGO, MEDIANTE UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA Y CAPACITACIÓN QUE PERMITA FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA ANTE EVENTOS DE ORIGEN NATURAL EN EL MUNICIPIO DE MIRANDA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA", el cual se evalúa VIABLE, para que repose en el expediente físico y continue con el trámite correspondiente.

	LISTA DE CHEQUEO REVISION DE PROYECTOS			CODIGO FLCRP-PP
	Proceso: Planificación (Oficina Asesora de Planeación)			VERSIÓN 1
Nombre del proyecto:	Acciones de reducción del riesgo ante la ocurrencia de eventos relacionados con incendios de la cobertura vegetal en el municipio de Miranda – departamento del Cauca			
N° de Radicado del Proyecto	SDP-14863-2023 Fecha: 01/08/2023			
Entidad que presenta el proyecto:	Subdirección Defensa del Patrimonio Ambiental			
Fecha revisión de requisitos:	4/08/2023	**Vigencia:**	2023	
Proyecto en medio magnético:	SI X		NO	
Proyecto en medio físico:	SI		NO X	

No.	REQUISITOS	CUMPLE			OBSERVACIONES
		SI	NO	NO APLICA	
1	**Oficio remisorio debidamente suscrito por el representante legal de la entidad**	X			Se presenta oficio suscrito por el Subdirector de Defensa del Patrimonio Ambiental
2	**Documento técnico de soporte del proyecto estructurado de acuerdo a la guia de formulación de proyectos CRC**				
2.1	Resumen ejecutivo		X		Ajustar en el parrafo 5 el nombre del proyecto
2.2	Información general del proyecto		X		**Entidad que presenta el proyecto:** Ajustar título a "entidad o área solicitante"
2.3	Articulación con los instrumentos de planificación		X		Especificar la línea estratégica a la cual apunta el proyecto respecto al PDM. Según el PDM de Miranda, corresponde a la **Linea estratégica:** Territorio y habitat; **Sectores/subsectores:** Gobierno territorial/Gestión del riesgo; **Programa**: Prevención y atención de desastres y emergencias.
2.4	Descripción: - Justificación - Antecendentes - Definición y descripción del problema central - Causas directas - Causas indirectas - Efectos directos - Efectos indirectos - Árbol de problemas - Estrategias de solución - Descripción de la estrategia de solución		X		**Efectos directos e indirectos:** Los efectos directos son consecuencias que genera la situación negativa identificada como problema central y los efectos indirectos corresponden a situaciones negativas generadas por los efectos directos. Los efectos deben ser llevados al árbol de problemas.
2.5	Objetivos: - Objetivo general del proyecto - Objetivos específicos - Árbol de objetivos		X		**Objetivo General del proyecto:** seguir las instrucciones de la guía respecto a indicador, unidad de medida y meta. **Objetivos específicos:** corresponden a la expresión positiva de las causas directas del problema central. Al ser los objetivos especificos la expresión positiva de los causas directas del problema, los objetivos estarian orientados a "Fortalecer la capacidad técnica…" y "Fortalecer la capacidad operativa..." **Árbol de objetivos**: Los medios directos son la expresión positiva de las causas directas y corresponden a su vez a los objetivos específicos. Los fines directos e indirectos son la expresión positiva de los efectos directos e indirectos respectivamente.
2.6	Productos, actividades e indicadores (Matriz de Marco Lógico/Cadena de Valor)		X		La matriz debe atemperarse a la establecida en la guia de formulación versión 1-2023. Tener en cuenta las orientaciones de la guia respecto a esta matriz. En la matriz solo reportar el objetivo general, no se solicita información adicional respecto a este. Reportar los objetivos específicos. Ajustar indicador de P1, se propone asistencia técnica brindada a los organismos de socorro...meta: 1 Revisar indicador de actividad 1.1, correspondería a 20 unidades. En la actividad 2.1 y en su indicador, hacer referencia a la brigada forestal.
2.7	Pesos de productos y actividades del proyecto	X			
	Localización y población:				

4.

Gmail **LORENA ORDOÑEZ <lorenaordonezcrc@gmail.com>**

Radicado SDP-12269-2023 de 28/06/2023

2 mensajes

KAREN VANESSA RODRIGUEZ ROMERO <krodriguez@crc.gov.co> 6 de julio de 2023, 11:21
Para: CELIO URRESTY MESA <subdirectordefensapatrimonio@crc.gov.co>
CC: ALBERTO EMIRO MOLANO PIAMBA <amolano@crc.gov.co>, lorenaordonezcrc@gmail.com, Felipe Molina <fmolinacrc@gmail.com>

130-16.01

Cordial saludo,

De manera atenta, se remiten las observaciones realizadas al subproyecto interno denominado "**Acciones de reducción del riesgo mediante capacitación y dotación de herramientas especializadas para una brigada forestal en pro de prevenir la amenaza de incendios de la cobertura vegetal en el municipio de Miranda – departamento del Cauca**", radicado con oficio del asunto, para su respectivo ajuste.

Atentamente,

--
KAREN RODRÍGUEZ ROMERO
Banco de Proyectos
Oficina Asesora de Planeación
CRC

Declinacion de Responsabilidad: click aquí

2 archivos adjuntos

FLCRP-PP-Lista-de-Chequeo CRC.xlsx
29K

Gmail **LORENA ORDOÑEZ <lorenaordonezcrc@gmail.com>**

Respuesta a su oficio SDP-14863-2023 01-08-2023

1 mensaje

BANCO DE PROYECTOS OFICINA PLANEACION <bancodeproyectos@crc.gov.co> 4 de agosto de 2023, 12:50
Para: CELIO URRESTY MESA <subdirectordefensapatrimonio@crc.gov.co>
CC: ALBERTO EMIRO MOLANO PIAMBA <amolano@crc.gov.co>, lorenaordonezcrc@gmail.com

130-16.01

Doctor:
CELIO URRESTY MESA
Subdirector Defensa del Patrimonio Ambiental

Cordial saludo,

De manera atenta, se remiten las observaciones realizadas al subproyecto interno **"Acciones de reducción del riesgo ante la ocurrencia de eventos relacionados con incendios de la cobertura vegetal en el municipio de Miranda – departamento del Cauca"**, radicado con oficio del asunto, para su respectivo ajuste.

Atentamente,

--
Karen Rodríguez Romero
Técnico Administrativo
Banco de Proyectos - OAP

Declinacion de Responsabilidad: click aquí

2 archivos adjuntos

5.

FLCRP-PP-Lista-de-Chequeo CRC Miranda_reducción 04_08_2023.xlsx
30K

130-16.01



Popayán,

Doctor:
CELIO URRESTY MESA
Subdirector Defensa del Patrimonio Ambiental

ASUNTO: Remisión a evaluación subproyecto interno No. 2311 - oficio SDP-14863 de 01/08/2023 (Ajustado con correo electrónico de 08/08/2023).

Cordial saludo,

Para que realice la evaluación técnica, económica y ambiental, remito a su despacho el subproyecto interno No. 2311 denominado **"Acciones de reducción del riesgo ante la ocurrencia de eventos relacionados con incendios de cobertura vegetal en el municipio de Miranda, departamento del Cauca"**, inscrito en el Banco de Proyectos de la Corporación, enviado por la Subdirección de Defensa del Patrimonio Ambiental.

Es de anotar que conforme al procedimiento de Banco de Proyectos la evaluación técnica, económica y ambiental de los subproyectos internos debe realizarse en un tiempo no mayor a 30 días hábiles a partir de la recepción de este por parte del responsable del proceso y siguiendo los criterios de evaluación definidos en el manual de proyectos de la Corporación.

Durante el plazo de evaluación, el responsable podrá solicitar información complementaria o ajustes al subproyecto, si se requiere. Dichos ajustes deben ser informados a la Oficina Asesora de Planeación, **previo a realizar la evaluación**, para que sea actualizada la información del proyecto en el aplicativo Gestor.

Gmail LORENA ORDOÑEZ <lorenaordonezcrc@gmail.com>

PROYECTO REDUCCIÓN DEL RIESGO V3

3 mensajes

LORENA ORDOÑEZ <lorenaordonezcrc@gmail.com> 8 de agosto de 2023, 08:02
Para: krodriguez@crc.gov.co, ltrujillo@crc.gov.co
CC: amolano@crc.gov.co

Cordial saludo

En atención a las observaciones 02 del subproyecto interno denominado "Acciones de reducción del riesgo mediante capacitación y dotación de herramientas especializadas para una brigada forestal en pro de prevenir la amenaza de incendios de la cobertura vegetal en el municipio de Miranda – departamento del Cauca", emitidas el 4 de agosto de 2023 desde la Oficina Asesora de Planeación , vía correo electrónico, se hace entrega de documento de formulación ajustado y los anexos relacionados con los Formatos guía formulación de proyectos.

Ahora bien, en relación con la observación del numeral 2.4, no hay claridad ya que no se entiende si los efectos formulados no están acorde o la observación no es clara, se evidencia en el proyecto y en la matriz que están los mismos. Favor aclarar

Por lo anterior quedó pendiente ante lo descrito y altamente agradecida por el apoyo,

Atentamente,

Gloria Lorena Ordoñez
Ing. Civil Area GRD

6.

180.89

COMUNICACIONES INTERNAS - OFICIOS
SDP-15542-2023
Fecha: 11-08-2023
Hora: 10:56 AM

Popayán,

Doctor
HERNAN DARIO ZAMORA LEÓN
Jefe Oficina Asesora de Planeación CRC
Popayán, Cauca
jefeoficinaplaneacion@crc.gov.co


Asunto: Remisión de evaluación del subproyecto interno No 2311 de 2023. Respuesta a oficio OAP 15410 de 09-08-2023

Cordial saludo,

Para su conocimiento y fines pertinentes, se remite la evaluación técnica, económica y ambiental del subproyecto interno No 2311, denominado "ACCIONES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO ANTE LA OCURRENCIA DE EVENTOS RELACIONADOS CON INCENDIOS DE COBERTURA VEGETAL EN EL MUNICIPIO DE MIRANDA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA", el cual se evalúa VIABLE, para que repose en el expediente físico y continue con el trámite correspondiente.

7.

8.



CRC Corporación Autónoma Regional del Cauca

Cauca Ambiental y sostenible
Plan de acción 2020 2023

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA
CRA 7 1N-28 POPAYAN TL: 8333232

COMUNICACIONES INTERNAS - INFORME
SDP-15509-2023
Fecha: 10-08-2023
Hora: 04:46 PM

180.89
Popayán,

Doctor
HERNÁN DARIO ZAMORA
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Corporación Autónoma Regional del Cauca
Popayán, Cauca

Asunto: Radicación de proyecto de inversión, acción de conocimiento de proyecto 23051 GESTION DEL RIESGO DE DESASTRES- meta 02 conocimiento del Riesgo.

Cordial saludo,

Presento a su consideración el proyecto interno denominado "FORTALECER LOS PROCESOS DE APROPIACIÓN, MONITOREO, COMUNICACIÓN DEL RIESGO Y RESPUESTA A EMERGENCIAS ANTE EVENTOS DE ORIGEN NATURAL Y ANTRÓPICOS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE ALERTA TEMPRANA COMUNITARIO - SATC EN EL MUNICIPIO DE GUACHENÉ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA." para que inicie el proceso de registro y viabilidad conforme al procedimiento establecido por la Corporación.

El proyecto se enmarca en el Programa 23051 del PA – 2023 "Gestión del riesgo de desastres" adscrito a la Subdirección de Defensa del Patrimonio Ambiental de la CRC, en cumplimiento del Resultado 1 "Acciones y estudios de conocimiento del riesgo como aporte al ordenamiento ambiental territorial implementadas " actividad

Gmail **LORENA ORDOÑEZ <lorenaordonezcrc@gmail.com>**

Fwd: Alcance oficio SDP 15499 del 10 de agosto de 2023

2 mensajes

ALBERTO EMIRO MOLANO PIAMBA <amolano@crc.gov.co> 11 de agosto de 2023, 15:35
Para: LORENA ORDOÑEZ <lorenaordonezcrc@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: **BANCO DE PROYECTOS OFICINA PLANEACION** <bancodeproyectos@crc.gov.co>
Date: vie, 11 ago 2023 a las 15:34
Subject: Re: Alcance oficio SDP 15499 del 10 de agosto de 2023
To: ALBERTO EMIRO MOLANO PIAMBA <amolano@crc.gov.co>

Cordial saludo

Remito Lista de chequeo del proyecto " ACCIONES DE REDUCCIÓN DEL RIESGO ANTE LA OCURRENCIA DE EVENTOS RELACIONADOS CON INCENDIOS DE COBERTURA VEGETAL EN EL MUNICIPIO DE GUACHENE-DEPARTAMENTO DEL CAUCA" con observaciones para el respectivo ajuste

El vie, 11 ago 2023 a las 14:45, ALBERTO EMIRO MOLANO PIAMBA (<amolano@crc.gov.co>) escribió:

> Me permito remitir Oficio, proyecto de inversión interno ajustado del proyecto 23051 Gestión del Riesgo-meta 02 reducción del Riesgo
> Atentamente,
> Alberto Molano
> SDPA

9.

Gmail LORENA ORDOÑEZ <lorenaordonezcrc@gmail.com>

Invitación: Reunión contrato 520-2022 Páez jue 27 jul 2023 2pm - 3pm (COT) (lorenaordonezcrc@gmail.com)

1 mensaje

fmolinacrc@gmail.com <fmolinacrc@gmail.com> 25 de julio de 2023, 16:22
Responder a: fmolinacrc@gmail.com
Para: lorenaordonezcrc@gmail.com, feco1978@gmail.com, jmarchi@ssi.com.co, Alexander Campo Ramírez <acampo@ssi.com.co>, planeacion paez-cauca <planeacion@paez-cauca.gov.co>, John Erazo Aux <johnerazo@ssi.com.co>

Únete con Google Meet

Vínculo de la reunión

meet.google.com/aye-vkxt-uzf

Cuándo

jueves 27 jul 2023 · 2pm – 3pm (Hora estándar de Colombia)

Invitados

fmolinacrc@gmail.com - organizador
feco1978@gmail.com
jmarchi@ssi.com.co
lorenaordonezcrc@gmail.com
Alexander Campo Ramírez
planeacion paez-cauca
John Erazo Aux

10.

11.

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC

FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL O FINAL

Código: FARPFO - PGJ

Version 1

CONTRATO No. 0426 DE 2022	PLAZO	INICIACION	PRORROGA 01	VENCIMIENTO	VR CONTRATO PRINCIPAL	VALOR ADICIONAL OTRO SI Nro:	ACTA No. 002 Y FINAL
	Dos (2) meses	30/09/2022	24/11/2022 (20 días adicionales)	20/12/2022	$ 57.453.609,00	$ -	
SUSPENSIÓN Nro. N/A					VALOR TOTAL		PARCIAL ☐
REINICIO Nro. N/A					$ 57.453.609,00		

OBJETO: DISEÑAR EL MEJORAMIENTO DEL ENTORNO AMBIENTAL DEL DENOMINADO BRAZO SECO DEL RIO EJIDO EN LA CIUDAD DE POPAYÁN COMO ACCIÓN PROSPECTIVA DE REDUCCIÓN DEL RIESGO POR INUNDACIÓN Y CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

CONTRATISTA: CONAMB SAS, NIT. 900890537-5, Rep Legal: Felipe Andrés Yanza Narváez cc 10.301.085

SUPERVISOR: CELIO URRESTY MESA

FINAL [x]

FECHA: 20/12/2022

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION No.01		CONDICIONES EJECUTADAS ACUMULADO ANTERIOR		CONDICIONES EJECUTADAS PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADA	
		UND	CANTIDAD	VIUNT	VITOTAL	CANTIDAD	VITOTAL	CANTIDAD	VITOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	A1:ANALISIS DE ALTERNATIVAS (El consultor debe analizar la mejor alternativa de intervención desde el punto de vista ambiental, social, económico y de sostenibilidad. Por lo menos tener en cuenta tres tipos de recubrimiento, a saber: Canal en tierra, cubierto con concreto y en mallas de gavión)	Und	1,00	10.202.742,00	10.202.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	10.202.742,00	1,00	10.202.742,00
2	A2: Subcapitulo titulado TOPOGRAFIA. El consultor debe realizar levantamiento topográfico (planta y perfil) de la franja de intervención comprendida por la vía pavimentada y límite norte, cercas y paramento de viviendas, para ello utilizar equipos de precisión (estación total), secciones cada 5 m y el ancho incluye toda la zona verde.	Und	1,00	4.760.000,00	4.760.000,00	0,00	0,00	1,00	4.760.000,00	0,00	0,00	1,00	4.760.000,00
3	A3: Subcapitulo titulado ESTUDIO DE SUELOS. El consultor debe realizar estudio de suelos que permita el diseño de las alternativas para el mejoramiento hidráulico del canal, ya sea definición de taludes o diseño estructural de concreto y/o muros en gavión. El estudio de suelos está en función del análisis de alternativas, el consultor debe decidir las características del trabajo de campo	Und	1,00	9.520.000,00	9.520.000,00	0,00	0,00	1,00	9.520.000,00	0,00	0,00	1,00	9.520.000,00
4	A4: Subcapitulo titulado DISEÑO HIDRÁULICO Y ESTRUCTURAL. El consultor debe diseñar la sección hidráulica capaz de conducir caudales hidrológicos y/o por escorrentía asociados a periodos de retorno de 50 y 100 años y diseñar alternativa de recubrimiento o manejo de pendientes y taludes	Und	1,00	14.283.839,00	14.283.839,00	-1,00	-14283839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

180-89
Popayán

COMUNICACIONES DESPACHADAS - OFICIOS
SDP-14492-2023
Fecha: 27-07-2023
Hora: 09:42 AM

Ingeniero
OSCAR IVAN MARTINEZ MARTINEZ
Supervisor convenio 440 de 2020
Gobernación del Cauca
Secretaria de Infraestructura
Carrera 6 calle 22N Contiguo al Estadio
Email:oscar.martinez@cauca.gov.co
Popayán, Cauca

Doctora
DANIA ASTRYD HURTADO MUÑOZ
Tesorera General Del Departamento.
Gobernación del Cauca
Calle 4 Carrera 7 Esquina – Popayán.
Email: Tesoreria@cauca.gov.co
Popayán, Cauca

Asunto: Solicitud de información en marco del convenio 440 de 2020

Cordial saludo

12. En marco del convenio 440 de 2020 celebrado entre la Gobernación del Cauca y la Corporación Autónoma Regional del Cauca-CRC cuyo objeto es *"AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ENTRE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA Y LA GOBERNACIÓN DEL CAUCA PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO E20605 "ACCIONES PARA LA*

DEPARTAMENTO DEL CAUCA MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA	MUNICIPIO DE PUERTO TEJADA NIT: 891.500.580-9 DESPACHO ALCALDE	Código: 100-500 VERSIÓN 1 Página 1 de 1
	Comunicaciones Internas y Externas	Fecha de Emisión: 29/11/2013 Código Postal 191501

Puerto Tejada, 25 de mayo de 2023

Oficio No. DAM 100-16.01-61-2023

COMUNICACIONES RECIBIDAS - OFICIOS
OAP-5954-2023
Fecha: 01-06-2023
Hora: 10:47 AM

Doctor
YESID GONZALEZ DUQUE
Director Ejecutivo Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC.
La Ciudad

Referencia: Radicación de documentos y solicitud de concertación de aspectos ambientales en proceso de modificación de las normas urbanísticas del PBOT de Puerto Tejada.

Respetado director:

Como es de su conocimiento, la administración municipal de Puerto Tejada viene adelantando las gestiones pertinentes para resolver conflictos por el uso del suelo que se presentan en nuestro territorio.

Por tanto, en virtud de las competencias constitucionales y legales, y como máximo orientador de la planeación y el ordenamiento del municipio, me permito remitir a la autoridad ambiental dirigida por usted, los documentos técnicos que conforman la MODIFICACIÓN EXCEPCIONAL DE NORMAS URBANÍSTICAS DEL PLAN BÁSICO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE PUERTO TEJADA, CAUCA.

En ese sentido, remito para su respectivo análisis y gestión los siguientes documentos:

- ***Documento de seguimiento y evaluación del PBOT de Puerto Tejada 2023.***
- ***Memoria justificativa.***
- ***Proyecto de acuerdo.***
- ***Cartografía.***
- ***Anexos técnicos: Estudio de vulnerabilidad de acuíferos y soportes, análisis de amenazas y documento técnico de cartografía.***

Agradeciendo de antemano su amable gestión,

13.

14.


CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA — CÓDIGO: FLAEV-PSIG

FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA EVENTOS VARIOS — VERSIÓN: 4

NOMBRE DEL EVENTO: Revisión técnica Rewa Modif Excepcional PBOT Puerto Tejada
FECHA DEL EVENTO: 25 julio /2023 **TIPO EVENTO:** INTERNO [ ] EXTERNO [X]
LUGAR DEL EVENTO: Oficina de Planeación CRC
RESPONSABLE DEL EVENTO: Ing Iair Saavedra

N. (1)	NOMBRES Y APELLIDOS (2)	SEXO F	SEXO M	CEDULA (3)	ENTIDAD Y/O DEPENDENCIA (4)	DIRECCION DE LA ENTIDAD (Aplica para usuarios externos) (5)	TELEFONO (Aplica para usuarios externos) (6)	CORREO ELECTRONICO (Aplica para usuarios externos) (7)	FIRMA
1	Gloria Lorena Ordoñez	X		25275603	CRC	—	—	lorenaordonezc@gmail	
2	Cristian Arias		X	76325574	OAP-CRC	11	11	cristian.7892@hotmail.com	
3	Hurtado Montero		X	4741232	OAP	11	4	hurtadocarga—	
4	Celio Urrutia Mena		X	16.362.119	SDPA	11	11		
5									
6									

15.



CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA

CÓDIGO: FLAEV-PSIG

FORMATO LISTADO DE ASISTENCIA EVENTOS VARIOS

VERSIÓN: 4

NOMBRE DEL EVENTO: Reunion revision Uso del suelo Celda de Contingencia El Cantyo.

FECHA DEL EVENTO: 31 julio 2023. TIPO EVENTO: INTERNO [ ] EXTERNO [ ]

LUGAR DEL EVENTO: Subdireccion Defensa PA.

RESPONSABLE DEL EVENTO:

N. (1)	NOMBRES Y APELLIDOS (2)	SEXO F	SEXO M	CEDULA (3)	ENTIDAD Y/O DEPENDENCIA (4)	DIRECCION DE LA ENTIDAD (Aplica para usuarios externos) (5)	TELEFONO (Aplica para usuarios externos) (6)	CORREO ELECTRONICO (Aplica para usuarios externos) (7)	FIRMA
1	Cristian Arias		X	76325517	OAJ-CRC.		3003758107	cristian.3f7@gmail.com	
2	ALBERTO MULANO		√	4627657	SDPA	—	—	—	
3	Gloria Lorena Ordoñez	X		25273601	SDPA	—	3006195780	lorenaordonezcrc@gmail	
4	Carlos Hoyos		X	94311794	SDPA		3105170785	cahoyosm@crcgov.co	
5	Maria del Marchena	√		25279095	SGA	NA	NA	NA	
6	Celio Valencia		X	16.752.119	SDPA	—	—	—	
7	Carolina Villegas	X		1059296749	SOEA	—	—	—	
8	Maryanella Alvear V.	X		34570600	SDPA	—	—	—	Maryanella A
9									

16.

Gmail

LORENA ORDOÑEZ <lorenaordonezcrc@gmail.com>

Fwd: PROPUESTA DE CONCILIACIÓN - AVENIDA LOS PRÓCERES

2 mensajes

Jefe Oficina Jurídica <jefeoficinajuridica@crc.gov.co> 14 de agosto de 2023, 09:06
Para: LORENA ORDOÑEZ <lorenaordonezcrc@gmail.com>

---------- Forwarded message ---------
De: **crc CRC** <crc@crc.gov.co>
Date: vie, 21 jul 2023 a las 8:44
Subject: Fwd: PROPUESTA DE CONCILIACIÓN - AVENIDA LOS PRÓCERES
To: Jefe Oficina Jurídica <jefeoficinajuridica@crc.gov.co>, notificaciones judiciales <notificacionesjudiciales@popayan.gov.co>

Buenos Días, Doctora

Para conocimiento y fines pertinentes. Radicado con No. OAJ-8041-2023

Gracias por su atención

Miguel A Castillo González
Atención al Usuario

---------- Forwarded message ---------
De: **notificaciones judiciales** <notificacionesjudiciales@popayan.gov.co>
Date: jue, 20 jul 2023 a las 23:53
Subject: PROPUESTA DE CONCILIACIÓN - AVENIDA LOS PRÓCERES
To: crc CRC <crc@crc.gov.co>

Señores:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA -CRC
crc@crc.gov.co
LC.

Asunto: PROPUESTA PARA ACUERDO CONCILIATORIO

20231400335311

Popayán, 2023-07-20 Radicación:20231400335311

Señores:
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA -CRC
crc@crc.gov.co
LC.

Asunto: PROPUESTA PARA ACUERDO CONCILIATORIO

Cordial saludo,

En atención a que el Municipio de Popayán presentó solicitud de conciliación ante la Procuraduría 40 Judicial II para Asuntos Administrativos de Popayán, convocando a esta diligencia a la CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA -CRC-, cuyo objeto es precaver un eventual litigio posibilitando a las partes llegar a un acuerdo sobre las decisiones de tipo administrativo que se han dictado por la autoridad ambiental en el marco del proyecto de construcción de la Avenida de los Proceres y sobre los perjuicios de tipo económico que probablemente conllevan las mismas, es menester poner a su consideración una propuesta para zanjar el conflicto de forma jurídica y técnica, teniendo en cuenta que la audiencia de conciliación se llevará a cabo el día 26 de julio de 2023, siendo la oportunidad para exponer ante el Ministerio Público las propuestas de las entidades públicas involucradas, entendiendo que la conciliación en materia contencioso administrativa tiene como finalidad la salvaguarda y protección del patrimonio público y el interés general, tal y como lo dispone la Ley 2220 de 2022.

17.

Gmail LORENA ORDOÑEZ <lorenaordonezcrc@gmail.com>

Resolución

1 mensaje

MARIA CONSTANZA GUZMAN BUSTOS <cguzman@crc.gov.co> 24 de julio de 2023, 09:07
Para: lorenaordonezcrc@gmail.com

Hola Lorena

Remito el borrador de la resolución

Gracias,

Constanza

Declinacion de Responsabilidad: click aquí

MODIFICACIÓN TERMINO PRESENTACIÓN PROYECTOS Y ADICIÓN DE PROYECTOS.docx
228K

18.

Gmail LORENA ORDOÑEZ <lorenaordonezcrc@gmail.com>

Ficha evaluación proyecto riesgos San Sebastián

1 mensaje

Alexander Ordoñez Gallardo <alex2jng@gmail.com> 21 de julio de 2023, 08:45
Para: LORENA ORDOÑEZ <lorenaordonezcrc@gmail.com>

Buenos días ingeniera, le envío la ficha de evaluación realizada por el Ministerio de Ambiente.

La idea es que podamos programar mesa técnica para la próxima semana para coordinar los ajustes pertinentes.

--
Cordialmente,

ALEXANDER ORDOÑEZ GALLARDO
Profesional de Apoyo en Formulación de Proyectos
Oficina Asesora de Planeación - CRC
3206680310

Pronunciamiento con observaciones GESTIÓN DEL RIESGO CRC FCA 2024.pdf
781K

19.

Gmail LORENA ORDOÑEZ <lorenaordonezcrc@gmail.com>

Conceptos de amenaza por inundación

1 mensaje

Interventoría Conestudios <InterventoriaAVRcauca@conestudios.com.co> 14 de agosto de 2023, 09:36
Para: Consorcio AVR Cauca <avrcauca@gmail.com>
CC: LORENA ORDOÑEZ <lorenaordonezcrc@gmail.com>, JAIME ALBERTO MARTINEZ BOLAÑOS <jamartinez@crc.gov.co>

Buenos días,

Se envía adjunto los conceptos de los siguientes informes:

1. Tercera versión del informe de amenaza por inundación del municipio de La Vega.

2. Tercera versión del informe de amenaza por inundación del municipio de Timbío.
Doc Comentado (https://1drv.ms/b/s!AtR_o9SfoMeUsZxs5ZU1KNyHGtx5KQ?e=zhje3A)

3. Quinta versión del informe de amenaza por inundación del municipio de Santander de Quilichao

Cordialmente,
--

DORIS A. IDARRAGA VASQUEZ
Representante Legal
Unión Temporal Interventoría AVR CAUCA
Sede: Bello, Antioquia
TeléfonoConcepts: (+57) (4) 456 18 27

INTERVENTORIA A.V.R CAUCA

20.

Gmail **LORENA ORDOÑEZ <lorenaordonezcrc@gmail.com>**

Conceptos Amenaza Avenida Torrencial

1 mensaje

Interventoría Conestudios <InterventoriaAVRcauca@conestudios.com.co> 4 de agosto de 2023, 10:22
Para: Consorcio AVR Cauca <avrcauca@gmail.com>
CC: LORENA ORDOÑEZ <lorenaordonezcrc@gmail.com>

Buenos días,

Se envía adjunto los conceptos de los siguientes informes junto con los respectivos documentos técnicos comentados:

1. Tercera versión amenaza por avenida torrencial de Santander de Quilichao
https://1drv.ms/w/s!AtR_o9SfoMeUsZY0sndJ51EUaDQAbg?e=eLPisA

2. Tercera versión amenaza por avenida torrencial de Timbio.

Cordialmente,
--

DORIS A. IDARRAGA VASQUEZ
Representante Legal
Unión Temporal Interventoría AVR CAUCA
Sede: Bello, Antioquia
Teléfono: (+57) (4) 456 18 27

INTERVENTORIA A.V.R CAUCA

21.

Gmail **LORENA ORDOÑEZ <lorenaordonezcrc@gmail.com>**

Conceptos amenaza Avenida torrencial

1 mensaje

Interventoría Conestudios <InterventoriaAVRcauca@conestudios.com.co> 3 de agosto de 2023, 15:37
Para: Consorcio AVR Cauca <avrcauca@gmail.com>
CC: LORENA ORDOÑEZ <lorenaordonezcrc@gmail.com>

22.

Gmail LORENA ORDOÑEZ <lorenaordonezcrc@gmail.com>

Conceptos de Amenaza movimientos en masa 5k

1 mensaje

Interventoría Conestudios <InterventoriaAVRcauca@conestudios.com.co> 1 de agosto de 2023, 10:39
Para: Consorcio AVR Cauca <avrcauca@gmail.com>
CC: LORENA ORDOÑEZ <lorenaordonezcrc@gmail.com>, JAIME ALBERTO MARTINEZ BOLAÑOS <jamartinez@crc.gov.co>

Buenos días,

Se envía a continuación los conceptos técnicos de los siguientes informes:

- Quinta versión del informe de amenaza por movimiento en masa del municipio de Padilla.
- Quinta versión del informe de amenaza por movimiento en masa del municipio de Puerto Tejada.
- Quinta versión del informe de amenaza por movimiento en masa del municipio de Timbío.

Cordialmente,
--

DORIS A. IDARRAGA VASQUEZ
Representante Legal
Unión Temporal Interventoría AVR CAUCA
Sede: Bello, Antioquia
Teléfono: (+57) (4) 456 18 27

INTERVENTORIA A.V.R CAUCA

23.

Gmail LORENA ORDOÑEZ <lorenaordonezcrc@gmail.com>

Quinta versión del informe de amenaza por avenida torrencial del municipio de Popayán

1 mensaje

Interventoría Conestudios <InterventoriaAVRcauca@conestudios.com.co> 31 de julio de 2023, 11:53
Para: Consorcio AVR Cauca <avrcauca@gmail.com>
CC: LORENA ORDOÑEZ <lorenaordonezcrc@gmail.com>, JAIME ALBERTO MARTINEZ BOLAÑOS <jamartinez@crc.gov.co>

Buenos días,

Se envía adjunto el concepto sobre la quinta versión del informe de amenaza por avenida torrencial del municipio de Popayán.

En el siguiente enlace se encuentra el documento comentado:
https://1drv.ms/w/s!AtR_o9SfoMeUsMBAsAa8-Dzd5Cfp0w?e=PIbTa4

Cordialmente,
--

DORIS A. IDARRAGA VASQUEZ
Representante Legal
Unión Temporal Interventoría AVR CAUCA
Sede: Bello, Antioquia
Teléfono: (+57) (4) 456 18 27

INTERVENTORIA A.V.R CAUCA

24.

INTERVENTORIA
A.V.R
CAUCA
OFAVR20230724- 01

Bello, 24 de julio de 2023

Señor
WILLIAM RODRÍGUEZ MATEUS
Director
Consorcio AVR Cauca
Contrato 0169 de 2020
Bogotá

Ref. OFAVR20230724-01

Asunto: Relación de productos que estaban pendientes por enviar concepto de aprobación del componente de zonificación, proyecto de elaboración de estudios de amenaza, vulnerabilidad y riesgos por movimientos en masa, inundaciones y avenidas torrenciales municipios priorizados del dpto del cauca.

Respetuoso saludo,

La Unión Temporal Interventoría AVR Cauca, en cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato N.245 de 2020, una vez revisadas las últimas versiones de los productos que se indican en la Tabla 1. Se encuentran que estos fueron atendidos de acuerdo con las observaciones remitidas por la interventoría.

Tabla 1. Concepto de los productos que se encontraban pendientes por aprobación.

Item	Descripción	Municipio	Producto	Aprobado
		Popayan		
		Santander de		

25.

Gmail **LORENA ORDOÑEZ <lorenaordonezcrc@gmail.com>**

Conceptos Amenaza Movimientos en masa 5 k

1 mensaje

Interventoría Conestudios <InterventoriaAVRcauca@conestudios.com.co> 17 de julio de 2023, 16:10
Para: Consorcio AVR Cauca <avrcauca@gmail.com>
CC: LORENA ORDOÑEZ <lorenaordonezcrc@gmail.com>, Humberto Martínez <hmartinez@crc.gov.co>

Buenas tardes,

Se envía adjunto el concepto de los siguientes informes:

- Quinta versión del informe de amenaza por movimiento en masa del municipio de Caloto.
- Quinta versión del informe de amenaza por movimiento en masa del municipio de La Vega.
- Quinta versión del informe de amenaza por movimiento en masa del municipio de Santander de Quilichao.
- Doc comentado (https://1drv.ms/w/s!AtR_o9SfoMeUsMB0aw9LWre8AgBb8w?e=J2HYLx).

Cordialmente,
--

DORIS A. IDARRAGA VASQUEZ
Representante Legal
Unión Temporal Interventoría AVR CAUCA
Sede: Bello, Antioquia
Teléfono: (+57) (4) 456 18 27

INTERVENTORIA A.V.R CAUCA

26.

Gmail LORENA ORDOÑEZ <lorenaordonezcrc@gmail.com>

Invitación: Reunión estado de proyecto AVR Cauca mié 26 jul 2023 11am - 12pm (COT) (lorenaordonezcrc@gmail.com)
1 mensaje

interventoriaavrcauca@conestudios.com.co 25 de julio de 2023, 14:32
<interventoriaavrcauca@conestudios.com.co>
Responder a: interventoriaavrcauca@conestudios.com.co
Para: lorenaordonezcrc@gmail.com, Consorcio AVR Cauca <avrcauca@gmail.com>, dalejo911211@gmail.com, Diego Salas Oquendo <dasoquendo@gmail.com>, Diego German Focke <diegofocke@hotmail.com>, Estiven Castrillón <ecastrillon@cconestudios.com.co>, Flavio Soler <flaviosoler2015@gmail.com>, Doris Idárraga Vásquez <gerencia@conestudios.com.co>, JAM Ingeniería y medio ambiente <gerente1@jamingenieria.com>, Gestion Humana <gestionhumana@conestudios.com.co>, Liliana Calderón <glcalderonr@gmail.com>, hmartinez@crc.gov.co, lorenaordonez26@gmail.com, mdiaz@cconestudios.com.co, williamrodriguezmateus@gmail.com, Harold Barrera <hbarrera@geocing.com>, Cristina Idárraga <iidarraga@cconestudios.com.co>, lmachado@cconestudios.com.co

Únete con Google Meet

Vínculo de la reunión
meet.google.com/bcn-eekr-ygx

Unirse por teléfono
(CO) +57 601 8957167
PIN: 484911050

Más números de teléfono

27.

180.89
Popayán, 31 octubre de 2023

Doctor
CELIO URRESTY MESA
Subdirector Defensa de Patrimonio
Popayán, Cauca

ASUNTO: Informe de comisión al municipio de López de Micay, julio de 2022

Cordial Saludo,

Con ocasión del seguimiento a la ejecución del contrato de interventoría No. 210 de 2021 cuyo objeto es INTERVENTORIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES AMBIENTALES PARA DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DEL RIO MICAY, MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, y en apoyo a la supervisión, se programó visita de campo en torno verificaciones de las condiciones de campo , acompañamiento a proceso comunitario del proyecto en las comunidades de Nohanamito, Zaragoza y San Antonio de Chuare y socialización de avances con la Administración del Municipio de López de Micay.

La comisión fue integrada con participación de representante de la CRC, Gobernación del Cauca, contratista del contrato 2250/2020, contratista del contrato 1176 de 2020 e interventoría del proyecto, esta se desarrolló saliendo de la ciudad de Popayán el día 18 de julio de 2023 rumbo al Puerto de Buenaventura, llegando el 19 de julio a la cabecera corregimental de Nohanamito (lo anterior en transporte fluvial) y regreso el día 23 de julio desde López de Micay – Buenaventura en transporte fluvial y posterior regreso a Popayán por transporte terrestre.


28.

PRORROGA No. 3 AL CONTRATO N° 0210 del 9 de abril de 2021 SUSCRITO ENTRE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - C.R.C., y L.R. AMBIENTAL S.A.S.

Entre la **CORPORACION AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA – CRC**, con NIT No. 891.501.885-4, entidad autónoma especial del orden nacional, integrante del Sistema Nacional Ambiental (SINA), organizado por la ley 99 del 22 de diciembre de 1993, con domicilio en Popayán y jurisdicción en el Departamento del Cauca, representada legalmente por el Ingeniero **YESID GONZÁLEZ DUQUE**, identificado con la cédula de ciudadanía Nº 76.291.540 expedida en el Municipio de Morales (C), quien obra en su condición de Director General y Representante Legal de la ya mencionada Entidad, que en el presente contrato se llamará **LA C.R.C. y HERNAN CAÑAS ORTIZ,** con cédula de ciudadanía Nº 4.446.625 expedida en Marmato (Caldas), quien actúa en nombre y representación de firma **L.R. AMBIENTAL S.A.S.**, y que para efectos del presente documento se denominará **EL INTERVENTOR,** hemos acordado celebrar la presente Prórroga **No. 3** al contrato N° 0210 del 9 de abril de 2021, previas las siguientes consideraciones: **1)** Que con fecha 9 de abril de 2021, se suscribió el contrato N° 0210 de 2021, el cual inició su ejecución el 16 de julio de 2021, cuyo objeto es*: "Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable y jurídica para la ejecución del proyecto denominado IMPLEMENTACION DE ACCIONES AMBIENTALES PARA DISMINUIR LA VULNERABILIDAD DEL RIO MICAY, MUNICIPIO DE LOPEZ DE MICAY, DEPARTAMENTO DEL CAUCA."* Con una duración inicial de doce (12) meses, suspensión 01 del 6 de enero de 2022, reinicio del 9 de febrero de 2022, con prórroga 01 del 9 de febrero de 2022, con fecha de terminación del 11 de noviembre de 2022, con suspensión 02 del 10 de noviembre de 2022, reinicio el 8 de mayo de 2023 y prórroga Nº 2 del 8 de mayo de 2023, encontrándose el contrato en ejecución. Al igual el valor del contrato está en **CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y TRES CTVOS, MCTE ($488.505.183,83). 2)** Con el fin de garantizar la terminación del objeto contractual, el Supervisor del Contrato por parte de la C.R.C., **CELIO URRESTY MESA**, mediante comunicación de fecha 4 de agosto de 2023, previa solicitud del contratista con fecha

29.

30.



180.89
Popayán,

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA
CRA 7 No.28 POPAYAN Tl. 8333232

COMUNICACIONES INTERNAS - OTROS
SDP-14863-2023
Fecha: 01-08-2023
Hora: 03:49 PM

Doctor
HERNÁN DARIO ZAMORA
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Corporación Autónoma Regional del Cauca
Popayán, Cauca

Asunto: Atención a observaciones al subproyecto interno radicado con oficio SDP-12269-2023 de 28/06/2023, emitidas por correo electrónico de 06/07/2023

Cordial saludo,

En atención a las observaciones del subproyecto interno denominado "Acciones de reducción del riesgo mediante capacitación y dotación de herramientas especializadas para una brigada forestal en pro de prevenir la amenaza de incendios de la cobertura vegetal en el municipio de Miranda – departamento del Cauca", emitidas el 6 de julio de 2023 desde la Oficina Asesora Jurídica, vía correo electrónico, se hace entrega de documento de formulación ajustado y los anexos relacionados con los Formatos guía formulación de proyectos y cotizaciones, lo anterior con el fin que se dé continuidad al procedimiento establecido por la Corporación.

Atentamente,

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA
CRA 7 1N-28 POPAYAN TL: 8333232

COMUNICACIONES INTERNAS - INFORME

SDP-15499-2023

Fecha: 10-08-2023
Hora: 04:05 PM

180.89
Popayán,

Doctor
HERNÁN DARIO ZAMORA
Jefe Oficina Asesora de Planeación
Corporación Autónoma Regional del Cauca
Popayán, Cauca

Asunto: Radicación de proyecto de inversión interno proyecto 23051 GESTION DEL RIESGO-meta 02 reducción del Riesgo

Cordial saludo,

Presento a su consideración el proyecto interno denominado "FORTALECIMIENTO A BRIGADAS FORESTALES MEDIANTE LA PREPARACIÓN Y DOTACIÓN DE HERAMIENTAS ESENCIALES, COMO MEDIDA PREVENTIVA Y DE REDUCCIÓN DEL RIEGO ANTE LA CONSOLIDACIÓN DE UN FENOMENO DE EL NIÑO, CON INFLUENCIA DIRECTA EN EL MUNCIPIO DE GUACHENE-DEPARTAMENTO DEL CAUCA" para que inicie el proceso de registro y viabilidad conforme al procedimiento establecido por la Corporación. El proyecto se enmarca en el Programa 23051 del PA – 2023 "Gestión del riesgo de desastres" adscrito a la Subdirección de Defensa del Patrimonio Ambiental de la CRC, en cumplimiento del Resultado 2 "Acciones de reducción del riesgo de desastres implementadas" actividad 2.2 "Realizar (2) acciones de reducción del riesgo de desastres con enfoque correctivo o prospectivo en zonas de conflicto ambiental y/o priorizadas para prevención o mitigación del riesgo"

31.

32.



CRC Corporación Autónoma Regional del Cauca

Cauca Ambiental y sostenible
Plan de acción 2020 2023

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA
CRA 7 No 31-10 POPAYAN Tel. 8372444

COMUNICACIONES DESPACHADAS - OFICIOS
SDP-15490-2023
Fecha: 10-08-2023
Hora: 03:43 PM

180.89

Popayán,

Señora:
CLARA ELISA CERQUERA M
Comunidad Minuto de Dios
Calle 8C Nº 20A-27
Barrio Minuto de Dios
Celular 3226215289 3127415674
Correo: andresfup.edu@hotmail.com

Asunto: Oficio SDP 8624 del 2 de agosto de 2023, solicitud de acompañamiento en proyecto de ampliación de tubería alcantarillado BOX CULVERT

Cordial saludo

En atención a solicitud del asunto, nos permitimos inicialmente, poner en su conocimiento lo siguiente:

La Resolución 1433 del 13 de diciembre de 2004 por medio de la cual se reglamenta el articulo 12 del Decreto 3100 de 2003, en su Artículo 1º indica: "*PLAN DE SANEAMIENTO Y MANEJO DE VERTIMIENTOS, PSMV. Es el conjunto de programas, proyectos y actividades, con sus respectivos cronogramas e inversiones necesarias para avanzar en el saneamiento y tratamiento de los vertimientos, incluyendo la recolección, transporte, tratamiento y disposición final de las aguas residuales descargadas al sistema público de alcantarillado, tanto sanitario como* ***pluvial****, los cuales deberán estar articulados con los objetivos y las metas de calidad y uso que defina la autoridad ambiental competente para la corriente. tramo o cuerpo de agua. El PSMV será aprobado por la autoridad ambiental competente. El Plan deberá formularse*

	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC ACTA DE REUNIÓN	CODIGO: FAR-PSIG Versión: 1

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC

ACTA DE REUNIÓN 001

- **FECHA:** 11 de agosto de 2023.
- **LUGAR:** Subdirección Patrimonio de la C.R.C.
- **HORA DE INICIO:** 10:00 AM **HORA DE TERMINACIÓN:** 11:30 AM
- **PROCESO:** Ordenación e Intervención Ambiental del Territorio.
- **DEPENDENCIA:** Subdirección de Gestión ambiental.
- **TEMA**: Apoyo plan de mejoramiento tema gestión del riesgo para brigadas en el área protegida.
- **RESPONSABLE:** Ing. Julio Cesar Rodríguez Peláez - Profesional Especializado de la Subdirección de Gestión Ambiental, Rina Marcela González – Profesional Subdirección de Gestión Ambiental.
- **PARTICIPANTES**:

ASISTENTE	CARGO	ENTIDAD
Alberto Emiro Molano	Profesional Defensa del Patrimonio	CRC

180.89

Popayán,

COMUNICACIONES DESPACHADAS - OFICIOS
SDP-15408-2023
Fecha: 09-08-2023
Hora: 03:35 PM

Señor:
MARTIN MUÑOZ OROZCO
Dirección: Calle 18N No. 11-28
Ed. Terrazas de Nippur- Popayán
La Ciudad
Email: martinmunozo@hotmail.com - pachorivera0211@gmail.com

Asunto: Atención a oficio DG-385 de 24/04/2023

Cordial saludo;

En atención al oficio del asunto y teniendo en cuenta que la misma manifiesta que estas se deben atender *"con ocasión de las actividades adelantadas por la CRC entre los días 16 y 21 de marzo de 2020 y que conllevaron a que esa corporación abriera mediante el uso de una retroexcavadora una zanja, con longitud de 117 metros, ancho: 3.00 m., y profundidad de 1.40 m se atienden cada uno de los puntos solicitados*"

1. Estudio adelantado por la CRC, para la recuperación de las características hidromorfológicas de la quebrada Machángara en el tramo comprendido entre la calle 20N (salida parqueadero subterráneo C.C. Campanario) y la 18 Norte (Pontón).

33.

2. Estudio de altimetría y planimetría, que permitió definir la localización, trazado, profundidad, las diferencias de nivel y de elevación del lecho, ancho, inclinación