**ACTA DE INICIO CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No. 1-008-2023**

A los quince (15) días del mes de noviembre de 2023 se reunieron **KERLLY JAZMIN TOLOZA RUEDA, GERENTE / REPRESENTANTE LEGAL** quien actúa en calidad de supervisor de la **PISCÍCOLA SAN SILVESTRE S.A**, y la Ingeniera **NUBIA ISABEL QUEVEDO ANGEL,** Subdirectora de Desarrollo Sostenible y Navegación en su calidad de supervisora por parte de la **CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DEL RIO GRANDE DE LA MAGDALENA-CORMAGDALENA**, para dar comienzo real e inmediato al cumplimiento del objeto del contrato y sus obligaciones.

**OBJETO:** *"AUNAR ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO, RESTAURACIÓN AMBIENTAL Y REPOBLAMIENTO ICTIOLÓGICO EN ÁREAS DE IMPORTANCIA PESQUERA EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA".*

**VALOR Y APORTES:** El presupuesto oficial estimado del presente proceso es por la suma de **CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($ 174.334.000.00)**, este valor incluye además impuestos, tasas, descuentos, contribuciones, costos directos e indirectos, de los cuales CORMAGDALENA aportará la suma de CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS M/CTE ($ 174.334.000.00).

**PLAZO:** El plazo de ejecución será de un mes (1) mes contado a partir de la suscripción del acta de inicio, previa legalización del Convenio y podrá prorrogarse previa manifestación escrita de las partes.

Los firmantes dejan constancia que se han cumplido a cabalidad la totalidad de aspectos de suscripción y perfeccionamiento del documento contractual objeto de esta acta, y en consecuencia se procede a realizar la suscripción de la misma.

La presente se firma por quienes en ella intervinieron a los quince (15) días del mes de noviembre de 2023.

**NUBIA QUEVEDO ANGEL**
**Supervisor**
**CORMAGDALENA**

**KERLLY JAZMIN TOLOZA RUEDA**
**REPRESENTANTE LEGAL**
**PISCÍCOLA SAN SILVESTRE**