ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

INFORME

Fecha: 13/jul/ 2023

Actividad realizada por: Ministerio de Salud

Objetivo: Conocer los avances en el proceso contractual e inicio de actividades del proyecto de reducción de riesgos y daños

Metodología aplicada: Metodología Virtual

Agenda del día:

1. Saludo los asistentes
2. Presentación de estado actual del proyecto
3. Cierre de reunión

Desarrollo de la jornada:

1. Se dio saludo por parte de la funcionaria Elvia Fernanda Celis del Ministerio de Salud – Fondo Nacional de Estupefacientes – FNE a todos los asistentes, así mismo, dio inicio al espacio de reunión virtual con relación a los avances en el desarrollo del proyecto de Reducción de Riesgos y Daños.

2. La contratista Laura Franco del Subgrupo de Salud Mental y Convivencia, realizó la presentación de los avances informando que hasta el momento ya tenía en su poder el acto administrativo y decreto en donde se reglamentó formalmente la adición de recursos para la ejecución del proyectos, así mismo recalcó que se firmó el contrato con la ESE Ladera, teniendo en cuenta los tiempos para cumplir con la Ley de Garantías y a su vez, la ESE Ladera ya contrató al operador Corpovivendo quien desarrolla las primeras acciones de contratación del talento humano, que movilizará las acciones del proyecto en el territorio.

   Por su parte Elvia Fernanda Celis solicitó enviar de forma inmediata los documentos como el decreto firmado por el sr Alcalde como el contrato firmado con la ESE Ladera para continuar los trámites administrativos que permitan realizar el traslado de los recursos del ministerio al Distrito de Santiago de Cali.

   El contratista Jose David Meza del Subgrupo de Salud Mental y Convivencia, manifestó que con la Expedición del decreto se cumplió con el requisito fundamental para la entrega

ALCALDÍA DE
SANTIAGO DE CALI

de los recursos para el desarrollo del proyecto y se garantiza su desarrollo óptimo.

De la misma forma la Contratista Laura franco preguntó sobre la dificultad que existía con relación a un rubro que no se contempló en el presupuesto del proyecto, el cual hacía referencia al desarrollo de pruebas de Hepatitis A y B. Por lo anterior la Funcionaria Elvia Fernanda Celis manifestó que si dicha actividad no se contempló en el presupuesto general del proyecto, no podía desarrollarse y en los informes finales se debía hacer la salvedad.

3. Aclaradas las dudas con relación al desarrollo del proyecto y dadas las explicaciones por parte de Elvia Fernanda Celis Funcionaria del Ministerio De Salud, se dio por terminada la reunión siendo las 4:30 pm, se tomaron los apuntes correspondientes y levantó la reunión

   N° Hombres: 3


   N° Mujeres: 4

Número de convocados:10
Número de asistentes: 7

Cumplimiento del objetivo de la jornada: Se da cumplimiento.

Observaciones:N/A

Persona que realiza el informe:



JOSE DAVID MEZA
Profesional contratista
Salud Mental
Secretaría de Salud Distrital

Elaboró: Jose David Meza – Contratista
Revisó: Mirlelly Torres - Contratista