FAC-S-2023-211654-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2023-211654-CI del 20 de noviembre de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM-2-SECOM-GRUAL-ESINS-MANIN

Señor Coronel
ANDRÉS ROSERO CAICEDO
Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor CACOM-2
Apiay - Meta

Asunto: Solicitud adición presupuesto contrato No.031-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023.

Con referencia al contrato No.031-00-E-CACOM-2-GRUAL-2023 cuyo objeto es MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No.2, respetuosamente me solicitar al señor Coronel SEGUNDO COMANDANTE Y ORDENADOR DEL GASTO CACOM-2, autorice y ordene a quien corresponda se realice la modificación del contrato en el sentido de adicionar presupuesto por un valor de NOVENTA MILLONES DE PESOS MCTE ($90.000.000,00), para un valor total del contrato de DOSCIENTOS SETENTA y CUATRO MILLONES NOVENCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL SESENTA Y TRES PESOS CON 06/100 MCTE ($274.995.063,06), con el fin de ejecutar mayor cantidad de actividades y lograr satisfacer la mayor cantidad de necesidades que se presentan en los tanques del sistema de acueducto del Comando Aéreo de Combate No.2.

CTA	SUB CTA	OBJ	ORD	SUB ORD	ÍTEM	SUB ITEM 1	SUB ITEM 2	REC	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO	DESTINACIÓN	VALOR CONTRATO INICIAL	VALOR MODIFICATORIO 001 ADICIÒN	VALOR CONTRATO FINAL
02	02	02	005	004	02	2	-	16	Servicio de mantenimiento preventivo, correctivo de tanque aéreo PTAP CACOM-2	CACOM-2	$ 89.998.421,05	$ 0,00	$ 89.998.421,05
TOTAL RUBRO 02-02-02-005-004-02-2 REC 16											**$ 89.998.421,05**	**$ 0,00**	**$ 89.998.421,05**
02	02	02	005	004	02	2	-	10	Servicio de mantenimiento preventivo de tanques subterráneos y tanque floculador y sedimentador PTAP CACOM-2	CACOM-2	$ 94.996.642,01	$ 61.381.446,10	$ 156.378.088,11
02	02	02	005	004	02	2	-	10	Servicio de	CACOM-2	$ 0,00	$ 28.618.553,90	$ 28.618.553,90

									mantenimiento preventivo, correctivo de tanque aéreo PTAP CACOM-2			
TOTAL RUBRO 02-02-02-005-004-02-2 REC 10											**$ 94.996.642,01**	**$ 90.000.000,00**	**$ 184.996.642,01**
TOTAL PRESUPUESTO											**$ 184.995.063,06**	**$ 90.000.000,00**	**$ 274.995.063,06**

Así mismo se informa que a la fecha se cuenta con una ejecución total del contrato del 49.32%.

Por otra parte, y teniendo en cuenta que la presente adición de presupuesto contribuye al cumplimiento de la necesidad establecida en el estudio previo, la supervisión técnica emite el respectivo concepto de viabilidad para suscribir la modificación del contrato.

Teniente ALVARO MAURICIO BOHORQUEZ FORERO
Comandante Escuadrilla Mantenimiento Instalaciones

Anexo: Oficio solicitud aceptación adición al contratista

- Oficio aceptación del contratista
- CPA y CDP ajustados
- Balance de obra
- Programación adicional
- Estudio Previo para adición

CT. GIRALDO / ESINS; AS12. RODRIGUEZ / DECON; PD4. JIMENEZ / DECON

Elaboró: TE. BOHORQUEZ / MANIN Revisó: Aprobó:TE. BOHORQUEZ / MANIN