ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

ACTA MODIFICATORIA INTERVENTORÍA No.2

CONTRATO No. 4151.010.26 1.1581-2022

CONTRATISTA: ARMANDO LEON JIMENEZ

FECHA DE INICIO: 9 DE DICIEMBRE DE 2022

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA, CUYO OBJETO ES "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE AMENAZAS NATURALES Y SOCIO-NATURALES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, EN EL MARCO DEL DECRETO DISTRITAL No.4112.010.20.0630 DE 2022 POR EL CUAL SE DECLARA LA URGENCIA MANIFIESTA"

FECHA DE TERMINACION: SEPTIEMBRE 30 DE 2023

VALOR CONTRATO: $ 719,081,786

FECHA ACTA MODIFICATORIA: 18/09/2023

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES SEGÚN CONTRATO							MAYORES CANTIDADES			MENORES CANTIDADES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		
COSTO	CANTIDAD	SUELDO	DEDICACIÓN (H-MES)	PARTICIPACIÓN TOTAL/MES	PARTICIPACION TOTAL	VALOR PARCIAL	DEDICACIÓN (H-MES)	PARTICIPACIÓN TLTAL / MES	VALOR PARCIAL	DEDICACIÓN (H-MES)	PARTICIPACION TOTAL (MES)	VALOR	PARTICIPACION TOTAL		VALOR
I PERSONAL PROFESIONAL															
Director de proyectos	1	$ 7,381,000.00	290%	1.00	1.00	$ 21,847,780.00	56%	1	$ 4,142,145.21	0%	1.00	$ -	352%		$ 25,989,925.00
Ing. Residente	1	$ 5,252,000.00	800%	1.00	1.00	$ 36,238,800.00	200%	1	$ 10,504,000.00	0%	1.00	$ -	800%		$ 46,742,800.00
Residente Social	1	$ 6,058,000.00	420%	1.00	1.00	$ 25,443,600.00	110%	1	$ 6,663,800.00	0%	1.00	$ -	530%		$ 32,107,400.00
Residente SO-EST	1	$ 6,058,000.00	223%	1.00	1.00	$ 13,509,340.00	80%	1	$ 4,846,400.00	0%	1.00	$ -	303%		$ 18,355,740.00
Ing. Esp. Estructuras	1	$ 6,530,000.00	128%	1.00	1.00	$ 8,358,400.00	20%	1	$ 1,306,000.00	0%	1.00	$ -	148%		$ 9,664,400.00
Ing. Esp. Geotecnia y suelos	1	$ 6,530,000.00	128%	1.00	1.00	$ 8,358,400.00	20%	1	$ 1,306,000.00	0%	1.00	$ -	148%		$ 9,664,400.00
Ing. Esp. Redes Hidraulicas	1	$ 6,530,000.00	0%	1.00	1.00	$ -	0%	1	$ -	0%	1.00	$ -	0%		
Ing. Esp. Transito y Transporte	1	$ 6,530,000.00	0%	1.00	1.00	$ -	0%	1	$ -	0%	1.00	$ -	0%		
Prof. Asesor Jurídico	1	$ 6,058,000.00	0%	1.00	1.00	$ -	0%	1	$ -	0%	1.00	$ -	0%		
Ing Esp Ambiental	1	$ 6,058,000.00	223%	1.00	1.00	$ 13,509,340.00	60%	1	$ 3,634,800.00	0%	1.00	$ -	283%		$ 17,144,140.00
II PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE APOYO															
Inspector de Interventoria	1	$ 1,909,000.00	691.0%	1.00	1.00	$ 13,191,190.00	200%	1	$ 3,818,000.00	0%	1.00	$ -	891%		$ 17,009,190.00
Inspector PMT y SO-EST - Ambiental	1	$ 2,451,000.00	1155.0%	1.00	1.00	$ 28,309,050.00	200%	2	$ 9,804,000.00	0%	1.00	$ -	1555%		$ 38,113,050.00
Auxiliar Area social	1	$ 1,909,000.00	0.0%	1.00	1.00	$ -	0%	1	$ -	0%	1.00		0%		
Topografo	1	$ 3,000,000.00	154%	1.00	1.00	$ 4,627,300.00	0.00%	1	$ -	0%	1.00	$ -	154%		$ 4,627,300.00
Cadenero 1	1	$ 1,454,000.00	380%	1.00	1.00	$ 5,525,200.00	0%	1	$ -	0%	1.00	$ -	380%		$ 5,525,200.00
Dibujante	1	$ 2,460,000.00	0%	1.00	1.00	$ -	0%	1	$ -	0%	1.00	$ -	0%		
Laboratorista Auxiliar	1	$ 1,726,000.00	0%	1.00	1.00	$ -	0%	1	$ -	0%	1.00	$ -	0%		
Conductor - Motorista	1	$ 1,040,000.00	691%	1.00	1.00	$ 7,186,400.00	200%	1	$ 2,080,000.00	0%	1.00	$ -	891%		$ 9,266,400.00
Secretaria 1	1	$ 1,047,000.00	691%	1.00	1.00	$ 7,234,770.00	200%	1	$ 2,094,000.00	0%	1.00	$ -	891%		$ 9,328,770.00
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 193,339,840.00			$ 50,199,145.21			$ -			$ 243,538,785.00
FACTOR MULTIPLICADOR						$ 2.22			$ 2.22			$ 2.22			$ 2.22
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL						$ 429,214,001.00			$ 111,442,102.00			$ -			$ 540,656,103.00

ALCALDÍA DE SANTIAGO DE CALI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

ACTA MODIFICATORIA INTERVENTORÍA No.2

CONTRATO No. 4151 010.26 1 1581-2022 — **FECHA DE INICIO: 9 DE DICIEMBRE DE 2022**

CONTRATISTA: ARMANDO LEON JIMENEZ

OBJETO: REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN DIRECTA, CUYO OBJETO ES "EJECUTAR A PRECIOS UNITARIOS LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA MITIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE AMENAZAS NATURALES Y SOCIO-NATURALES EN EL DISTRITO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CALI, EN EL MARCO DEL DECRETO DISTRITAL No.4112.010.20.0650 DE 2022 POR EL CUAL SE DECLARA LA URGENCIA MANIFIESTA" — **FECHA DE TERMINACION: SEPTIEMBRE 30 DE 2023**

VALOR CONTRATO: $ 716,081,786 — **FECHA ACTA MODIFICATORIA: 18/09/2023**

CONDICIONES CONTRACTUALES VIGENTES SEGÚN CONTRATO							MAYORES CANTIDADES			MENORES CANTIDADES			CONDICIONES ACTUALIZADAS		
COSTO	CANTIDAD	SUELDO	DEDICACIÓN (H MES)	PARTICIPACIÓN TOTAL/MES	PARTICIPACION TOTAL	VALOR PARCIAL	DEDICACIÓN (H-MES)	PARTICIPACION TLTAL / MES	VALOR PARCIAL	DEDICACIÓN (H-MES)	PARTICIPACION TOTAL (MES)	VALOR	PARTICIPACION TOTAL		VALOR
II COSTOS DIRECTOS															
Alquiler de Vehiculo (Camparo, Pick-Up, Camioneta, Camión o Similar Mín 2000 cc, Modelo 2017 en adelante) (Mes)		$ 4,800,000.00	694%	3.00	20.82	$ 99,936,000.00	100%	1	$ 4,800,000.00	0%	1.00	$ -	794%	1	$ 38,112,000.00
Equipo Completo de Topografia (Estacion Total-Nivel Automatico) (Mes)		$ 1,835,000.00	40%	3.00	1.20	$ 2,202,000.00	0%	3	$ -	-110%	3.00	$ (6,055,500.00)	-70%	1	$ (1,284,500.00)
Reproduccion de documentos (Informes, Fotocopias, Heliografias, Fotos, Etc) Planos(Plotter) / (Mes)		$ 800,000.00	694%	3.00	20.82	$ 16,656,000.00	100%	3	$ 2,400,000.00	0%	3.00	$ -	794%	1	$ 6,352,000.00
EnsayosdelaboratorioyenCampo - control de calidad de procesos de procesos y Materiales Nota 1 El contratista deberá cumplir con el plan de inspección, medición y ensayos aprobados por la interventoría Nota2 Los pagos de este ítem se efectuará según los comprobantes de Ensayos realizados mensualmente Nota3 Los valores de los Ensayos corresponderán a los definidos enla RESOLUCIÓN4151.010.21.1.0021.202.(Tabla2)		$ 4,780,000.00	247%	3.00	7.41	$ 35,419,800.00	0%	3	$ -	0%	3.00	$ -	247%	1	$ 11,806,600.00
Alquiler equipo de computo		$ 440,000.00	1388%	3.00	41.64	$ 18,321,600.00	100%	3	$ 1,320,000.00	0%	3.00	$ -	1388%	1	$ 6,107,200.00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS						$ 172,535,400.00			$ 8,520,000			$ (6,055,500.00)			$ 61,093,300.00
VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL MAS COSTOS DIRECTOS (SIN IVA)						$ 601,749,401.00			$ 119,962,102			$ (6,055,500.00)			$ 601,749,403.00
VALOR DEL IVA 19%						$ 114,332,386.00			$ 22,792,799			$ (1,150,545.00)			$ 114,332,387.00
VALOR TOTAL DE LA INTERVENTORIA IVA INCLUIDO						$ 716,081,787.00			$ 142,754,901			$ (7,206,045.00)			$ 716,081,787.00

ARMANDO LEON JIMENEZ
CONSULTOR

LEOPOLDO DIAZ
SUPERVISOR
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

NESTOR MARTINEZ SANDOVAL
SUBSECRETARIA DE DESPACHO
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA