INTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORÍA
N°6
Periodo: del 1 al 8 de Noviembre de 2023

CONTRATO NUMERO	:	0255-SG-2022
MODALIDAD	:	CONSULTORIA
OBJETO	:	Interventoría técnica, administrativa y financiera durante el desmonte, acondicionamiento, adquisición, instalación, puesta en funcionamiento y certificación de dos (2) ascensores para sede central del instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses
CONTRATISTA	:	PRAN CONSTRUCCIONES S.A.S
NIT CONTRATISTA	:	900.535.486-7
VALOR TOTAL INICIAL	:	"Ciento Veinte Millones Novecientos Noventa Y Ocho Mil Trescientos Sesenta y Siete Pesos M/C ($ 120.998.367,00)
PLAZO DE EJECUCIÓN	:	8 MESES
FECHA DE INICIO CONTRATO	:	23 de diciembre de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRATO	:	22 de agosto de 2023
OTROSI 2	:	Prórroga
TIEMPO PRORROGADO	:	63 días
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	:	24 de octubre 2023
OTROSI 3	:	Prórroga y Adición
TIEMPO PRORROGADO	:	30 días
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	:	23 de noviembre 2023
ADICION	:	Dieciséis Millones Quinientos Noventa Y Nueve Mil Ochocientos Noventa Y Nueve Pesos m/cte. ($ 16.599.899,00)
VALOR FINAL DEL CONTRATO	:	Ciento Treinta Y Siete Millones Quinientos Noventa Y Ocho Mil Doscientos Sesenta Y Seis Pesos m/cte. ($ 137.598.266,00)
SUPERVISIÓN	:	ING. HUGO COLMENARES MERCHAN- Coordinador GNGSTE y MA ING. JULY ALEXANDRA DAZA-Coordinadora GNGEI ING. FAVIO ANDERSON MARTINEZ ALBARRACIN- Profesional Esp-GNGSTE y MA ARQ. ALMEIRO BARBOSA ROMERO-Profesional Esp-GNGEI

El diecisiete (17) de noviembre de 2023, se reunieron por parte del INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES los funcionarios designados para ejercer de manera conjunta la función de supervisión del contrato: el Ing. HUGO COLMENARES MERCHAN, Coordinador del Grupo Nacional de Servicios Técnicos Especializados, el Ing. FAVIO ANDERSON MARTINEZ ALBARRACIN, profesional especializado del Grupo Nacional de Servicios Técnicos Especializados , la Ing. JULY ALEXANDRA DAZA RODRIGUEZ, Coordinadora del Grupo Nacional de Infraestructura, el Arq. ALMEIRO BARBOSA ROMERO, profesional especializado del Grupo Nacional de Infraestructura, y por parte de la interventoría Ingeniero RICARDO POVEDA ALVAREZ, Representante Legal de la firma PRAN CONSTRUCCIONES SAS, con el fin de suscribir la sexta (6) acta de recibo parcial de interventoría del contrato, correspondiente al período comprendido entre el 1 y 8 de noviembre de 2023.

Se entiende que se trata de un pago parcial del contrato de acuerdo con lo establecido en el numeral 2.4.4. FORMA DE PAGO de los Estudios Previos del proceso de contratación y el Otrosí Modificatorio No. 3 que establece:

INTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE INTERVENTORÍA
N°6
Periodo: del 1 al 8 de Noviembre de 2023

(…) "El INSTITUTO pagará, a través del Grupo Nacional de Gestión de Tesorería de la Entidad, en Bogotá D.C., de acuerdo con las directrices establecidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público SIIF, dentro de los treinta (30) días siguientes al cargue previa radicación de las facturas correspondientes en la plataforma SECOP II, actas de recibido a satisfacción expedidas por la supervisión del contrato y con el cumplimiento de los requisitos administrativos, fiscales y parafiscales así:

- *Un pago correspondiente al veinticinco por ciento (25%) del valor inicial del contrato contra la presentación de informe mensual, en el cual se incluya además de la información requerida, la notificación del montaje, operatividad y puesta en funcionamiento, del otro equipo objeto del contrato (segundo ascensor), y con la ejecución del 50% restante del valor total de las obras civiles, suscripción del Acta de terminación y recibo a satisfacción del contrato principal (Desmonte, acondicionamiento, adquisición, instalación, puesta en funcionamiento y certificación de dos (2) ascensores para sede central del INML y CF)." (…)*

Nota: Se aclara que, aunque el periodo del acta comprende entre el 01 y el 8 de noviembre, solo hasta el día 17 del mismo mes se firma y se tramita la presente acta teniendo en cuenta el plazo establecido en el acta de terminación para la corrección de las observaciones y firma del acta de recibo final a satisfacción.

Se liquida el acta de recibo parcial No. 6 de la siguiente manera:

VALOR ACTA No. 6	25%	$25.419.825,00
IVA 19%		$4.829.766,75
VR TOTAL ACTA No. 6 CON IVA		**$30.249.591,75**

Se firma la presente acta por los que en ella intervinieron el día diecisiete (17) de noviembre de 2023

Ing. HUGO COLMENARES MERCHAN
Coordinador Grupo Nacional Servicios Técnicos Especializados
Líder de la supervisión

Ing. FAVIO MARTINEZ ALBARRACIN
Profesional Esp. Grupo Nacional de Servicios Técnicos Especializados
Apoyo a la supervisión

Ing. JULY ALEXANDRA DAZA RODRIGUEZ
Coordinadora Grupo Nacional de Gestión de Infraestructura
Apoyo a la supervisión

Arq. ALMEIRO BARBOSA ROMERO
Profesional Esp. Grupo Nacional de Gestión de Infraestructura
Apoyo a la supervisión

ING. RICARDO POVEDA
Representante Legal
PRAN CONSTRUCCIONES S.A.S.