ANEXO 4

ANALISIS DEL RIESGO Y FORMA DE MITIGARLO.

Para efectos de realizar el análisis del riesgo, se invita a consultar el Manual para la Identificación y Cobertura del Riesgo en los proceso de contratación (versión 1), adoptado por Colombia Compra Eficiente, a través del link http://www.colombiacompra.gov.co/sites/default/files/manuales/20130916manualderiesgos.pdf.

El **PROSPERIDAD SOCIAL**, identificó para el presente proceso de contratación los riesgos que se relacionan en la siguiente tabla:

No.	**Clase**	**Fuente**	***Etapa***	***TIPO***	***Descripción (Qué puede pasar, Cómo puede ocurrir)***	**Consecuencia de la Ocurrencia del Evento**	**Probabilidad**	**Impacto**	**Valoración del Riesgo**	**Categoría**
1	Específico	Externo	Ejecución	**ECONÓMICO**	Fluctuación de precios	Incrementos en los precios de los insumos y elementos requeridos.	2	2	4	BAJO
2	Específico	Externo	Ejecución	**ECONÓMICO**	Desabastecimiento	Demora en la adquisición de los insumos requeridos	2	2	4	BAJO
3	General	Interna	Ejecución	**OPERACIONAL**	Fallas en el cumplimiento de los tiempos solicitados	Demora en la prestación del servicio	2	2	4	BAJO
4	General	Externa	Ejecución	**REGULATORIO**	Cambios regulatorios, reglamentarios o normativos que afecten la ejecución del contrato	Demoras en la ejecución del servicio, mientras se adoptan los cambios	2	2	4	BAJO

Forma de mitigación:

A quién se le puede asignar	Tratamiento/ controles a ser implementados	Probabilidad	Impacto	Valoración del Riesgo	Categoría	¿Afecta la Ejecución del Contrato?	Responsable del tratamiento	Persona Responsable por implementar el tratamiento	Fecha estimada en que se inicia el tratamiento	Fecha estimada en que se completa el tratamiento	Como se realiza el Monitoreo	¿Periodicidad /Cuando?
Contratista	Seguimiento supervisor - El contratista debe monitorear constantemente el mercado internacional y nacional, así como la ejecución del contrato para identificar y anticipar fluctuaciones en precios.	2	1	3	BAJO	Si	Supervisor	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta finalizar la ejecución	Seguimiento	Durante la Ejecución del Contrato
CONTRATISTA	Seguimiento supervisor - El contratista debe monitorear constantemente el mercado y la ejecución del contrato para provisionar oportunamente los elementos que requiera	1	2	3	BAJO	SI	Contratista	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta la finalización de la ejecución	Seguimiento	Durante la Ejecución del Contrato
CONTRATISTA	Seguimiento supervisor / informes supervisión en donde se realice seguimiento a los tiempos requeridos en las especificaciones técnicas establecidas / Aplicación de las multas y garantías.	1	2	3	BAJO	Si	Supervisor	Contratista	Una vez se identifique el riesgo	Una vez el contratista cumpla con los tiempos de entrega establecidos	Seguimiento	Durante la Ejecución del Contrato
ENTIDAD	Seguimiento supervisor / Aplicación inmediata de las disposiciones legales y ajuste de los procesos internos de la entidad.	2	1	3	BAJO	Si	Supervisor	Contratista	Desde el inicio de la ejecución	Hasta finalizar la ejecución	Permanente consulta de regulación aplicable	Durante la Ejecución del Contrato