.

Informe consolidado de seguimiento

1 Gestión Estratégica Comercial

Fecha Programada: 11/11/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución: 11/11/2023 12:00:00 a. m.

Descripción:

Implementación de un plan de capacitación para los empleados del área de cocina con el fin de fortalecer la capacidad, tanto individual como colectiva, de aportar conocimientos, habilidadesy actitudes, para el mejor desempeño laboral y para el logro de los objetivos institucionales. Con esta capacitación se busca que optimizar procesos, crear mejores productos, manejaran formación, mejorar habilidades, actitudes

Avance:

16/11/2023

Con relación a los beneficios que recibe el empresario a través de la alianza establecida entre el Centro de Desarrollo empresarial del SENA SBDC Regional Guajira y la Universidad Sergio Arboleda, al respecto del diseño y funcionamiento de la Pagina Web. Se consultó con el represéntate de la Sergio arboleda en la alianza para conocer el estado actual de este trámite, se le envió un correo electrónico y se espera respuesta.

20/10/2023

Con relación a los beneficios que recibe el empresario a través de la alianza establecida entre el Centro de Desarrollo empresarial del SENA SBDC Regional Guajira y la Universidad Sergio Arboleda, al respecto del diseño y funcionamiento de la Pagina Web. La empresaria manifestó que envió la documentación solicitada y están a la espera de continuar con el proceso. En reunión virtual con los responsables de liderar este proyecto de parte de la Universidad Sergio Arboleda me manifestaron que la documentación está en proceso de avalarla. Con respecto al registro de marca, le revisaron los antecedes marcarios y están bien. Están diligenciando la herramienta modelo de modernización para la gestión de organizaciones. (MMGO (Matriz de Modernización de la Gestión Organizacional)). Herramienta que utilizan los miembros de la Universidad Sergio Arboleda para realizarle un diagnostico a la empresa para poder brindarle el acompañamiento empresarial.

16/09/2023

A través de la alianza establecida entre el Centro de Desarrollo empresarial del SENA SBDC Regional Guajira y la Universidad Sergio Arboleda se le brinda la oportunidad de ofrecerle gratuitamente el diseño y funcionamiento de la Pagina Web para sus empresas como también el diseño y/o revisión de su plataforma estratégica, el empresario está interesado en recibir el beneficio del diseño y funcionamiento de la Pagina Web. Se le invitó a la primera reunión virtual con los responsables de liderar este proyecto de parte de la Universidad Sergio Arboleda que está programada para el día martes 19 de septiembre a las 4 de la tarde.

17/08/2023

El empresario participó en la capacitación de habilidades gerenciales programada por el Centro de Desarrollo empresarial del Sena regional Guajira para los empresarios que se atienden. El objetivo de la capacitación fue ofrecer herramientas para que los empresarios identifiquen y potencialicen sus conocimientos y habilidades para el buen desempeño en sus funciones directivas. Fortaleciendo el conjunto de conocimientos y capacidades que posee el empresario, para dirigir los destinos de una organización o equipo de trabajo, en procura de los logros de sus objetivos, de acuerdo a su naturaleza.

Al empresario se le ofreció formación complementaria para fortalecer las competencias del equipo de trabajo de su empresa, se le ofertó un curso de inglés básico, formación que está programando el Centro de desarrollo empresarial del Sena SBDC.

2 Gestión de la Productividad Administrativa y laboral

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

3 Gestión de la Productividad Operacional

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

4 Gestión de calidad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

5 Gestión de la innovación / Desarrollo y sofisticación de producto

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

6 Gestión Financiera y Contable

Fecha Programada: 16/09/2023 12:00:00 a. m. Fecha de ejecución: 16/09/2023 12:00:00 a. m.

Descripción:
Identificar diferentes convocatorias y fuentes de financiación que le permita a la empresa fortalecerse financieramente para realizar las inversiones que requiere la empresa en su proyecto de crecimiento.

Avance:
16/09/2023

Se le recomienda continuar con la información contable y financiera actualiza le permite a la empresa conocer su situación financiera real. Además, deben continuar cumpliendo con sus compromisos tributarios.

17/08/2023

El empresario no pudo participar en la convocatoria de la linea crecer porque se le presentaron problemas para subir los documentos en la plataforma, este trámite lo realizó el ultimo día del cierre de la convocatoria y ósea no tuvo tiempo para poder adjuntar la documentación exigida.

14/06/2023

Se le recomendó participar en la convocatoria de la línea crecer del fondo emprender que ofrece hasta 20 millones de pesos. Precisándole que l objeto de la convocatoria de la línea crecer es la de financiar con recursos reembolsables iniciativas empresariales en todos los sectores económicos de empresas que hayan sido apoyadas por los servicios de emprendimiento que presta el Sena.

Se le explico en detalle todo le relacionado con la convocatoria como en que se puede invertir los recursos, la tasa que se maneja y los plazos.

El empresario manifestó su interés en participar y se procedió a iniciar el proceso con la inscripción en la convocatoria.

7 Gestión Logística

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

8 Gestión de la transformación digital

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

9 Gestión de la Sostenibilidad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

10 Indicadores de Gestión

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

11 Gestión de la propiedad intelectual

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

12 Índice de productividad

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

13 Otro

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Otro seguimiento a indicadores propuestos

Avance:

14 Concepto final

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance:

15 Cierre de asesoría

Fecha Programada: Fecha de ejecución:

Descripción:

Avance: