REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- 1006 DEL DÍA 8 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2023

OBJETIVO (S)	Realizar seguimiento proceso de puesta en marcha F.E. y verificar entrega de equipos a satisfacción.

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Yeisi Paola Siculaba Amaya.	1116798979	X		N/A	CLEANHOME	yeisisi@gmail.com	3159283707	N/A	
2	Jully Johana Lopez Romero.	40935964		X	N/A	SBDC/SENA	Jjlopez@sena.edu.co	3012792950	N/A	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ACTA No. GEE - 1006		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: ACTA SEGUIMIENTO PUESTA EN MARCHA F.E – CLEAM HOME CO		
CIUDAD Y FECHA: Riohacha, 8 de noviembre de 2023	**HORA INICIO:** **8:00 a.m.**	**HORA FIN:** **10:00 a.m.**
LUGAR Y/O ENLACE: Riohacha, SBDC - SENA	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** Regional Guajira, Centro Industrial y de Energías Alternativas CIEA	

AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR:

1. Realizar seguimiento a las actividades, revisión de avances, verificación de aportes del emprendedor y equipos entregados a satisfacción.

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

Realizar seguimiento proceso de puesta en marcha F.E. y verificar entrega de equipos a satisfacción.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. **Realizar seguimiento a las actividades, revisión de avances, y verificar entrega de equipos a satisfacción.**

Se realiza seguimiento al proceso de puesta en marcha de la emprendedora de manera presencial en las instalaciones de la empresa, se procede a revisar avances de ejecución presupuestal a la fecha, así como el desarrollo de las demás actividades contenidas en el plan operativo relacionados con la puesta en marcha de la empresa, la emprendedora se encuentra con la información al día en plataforma, en cuanto a la ejecución presupuestal esta sigue siendo baja, pero la emprendedora manifiesta que con los pagos pendientes a los proveedores correspondientes al 50% de las máquinas y equipos comprados la ejecución el presupuesto se moverá, igualmente se solicitará pago de nómina y compra de otros equipos.

Se procede a revisar las maquinarias y equipos comprados por el emprendedor a las empresas LIMPUX e IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HYLA COLOMBIA S.A.S. respectivamente, a las cuales compró los siguientes equipos que fueron recibidos a total satisfacción por la emprendedora, según manifestó esta durante la visita, ya que cumplieron con las especificaciones técnicas dadas:

Por parte de LIMPUX:

EQUIPOS	CANTIDAD
Secador de 1 H.P.	4
Espumadores de 1.5 litros IK	2
Cepillos para máquina fregadora	6
Extractor TP4	1

Por parte de IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HYLA COLOMBIA S.A.S:

EQUIPO	CANTIDAD
HYLA STEAMER	1

La emprendedora manifiesta luego de la revisión y toma de evidencia de los equipos que estos fueron recibidos a total satisfacción. Se anexan fotos de los equipos al final del acta.

CONCLUSIONES

Se realiza seguimiento del proceso de puesta en marcha, aclarando dudas e inquietudes del proceso, así mimo, se recuerda la importancia del cargue de la documentación en los tiempos establecidos para no generar más retrasos al proceso.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Preparar documentos para tercera visita de interventoría.	Yeisi Siculaba (Emprendedora)	14 de noviembre de 2023.

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia) Nota: Puede incluirse imagen o captura de pantalla de los asistentes, si se trata de una reunión virtual o, de los asistentes que participan a través de una plataforma virtual.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO F.E. CLEANHOME



Fuente: López J. (8 de noviembre de 2023). Reunión de seguimiento F.E. CLEANHOME.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS EQUIPOS ADQUIRIDOS Y ENTREGADOS A SATISFACCIÓN:






TEMPEST






HYLA