ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES N°1
CONTRATO No. 063 de 2023

CONTRATO No.:					063 del 2023			
OBJETO:					Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la ejecución de obras civiles de mejoramiento y mantenimiento de infraestructura Física propia ubicada en el Palacio de Justicia de Garagoa en la carrera 10 # 8ª – 43/45/51/57			
VALOR INICIAL:					SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($67.243.869.00)			
VALOR ADICIONAL:					-			
VALOR TOTAL:					SESENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS ($67.243.869.00)			
PLAZO INICIAL:					SESENTA (60) DIAS CALENDARIO			
PLAZO ADICIONAL:					-			
CONTRATISTA:					GM INGENIERIA Y CONCRETO S.A.S. Nit. 901.263.698-7 WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA C.C.1.015.392.343			
SUPERVISOR:					DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA RESOLUCION No. DESAJTUR23-2739			
INTERVENTOR CONTRATO:					-			
ANTICIPO (0%)					-			
FECHA DE INICIACION:					11 de octubre de 2023			
ACTA DE SUSPENSION	Nº	Nº	Nº	Nº		día mes año	día mes año	día mes año
ACTA DE REINICIO	Nº	Nº	Nº	Nº				
FECHA DE TERMINACION:					10 de diciembre de 2023			
MUNICIPIO:					Garagoa - Boyacá			
OFICINA GESTORA:					Coordinación administrativa de Yopal			

En Yopal, a los Diecisiete (17) días del mes de noviembre de 2023, se reunieron, **DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA**, en calidad de Supervisor del Contrato y **WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA**, como representante Legal de **GM INGENIERIA Y CONCRETO S.A.S.**, en calidad de Contratista, con el fin de elaborar la presente acta de mayores y menores cantidades del presente contrato, que son detalladas en el anexo N°1 y que no afectan el balance económico del proyecto.

CONTRATO		MENOR CANTIDAD		MAYOR CANTIDAD		CANTIDADES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL
1. PINTURAS							
1.1	RESANE DE MUROS Y FILOS	6.25	$ 85,250.00			193.75	$ 2,642,772.00
1.2	ESTUCO EN MURO	0.8	$ 7,150.00			365.20	$ 3,263,792.00
1.3	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	588.84	$ 5,341,345.00			2108.16	$ 19,123,119.00
1.4	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES			480.76	$ 7,435,938.00	1016.76	$ 15,726,250.00
3. MUROS							
3.1	MURO EN BLOQUE N°5 E=0.12 m	4	$ 182,460.00			0.00	$ 0.00
3.2	ANCLAJES EN ACERODE REFUERZO BARRA #3, L=0.5 m, DE FIJACION PARA MURO	14	$ 98,756.00			0.00	$ 0.00
4. CUBIERTAS							
4.1	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN FIBROCEMENTO N°10 (incluye perfiles rectangulares para estructura soporte y accesorios)	6	$ 342,624.00			0.00	$ 0.00
4.2	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN LAMINA POLICARBONATO CAL. 6mm (Incluye perfiles rectangulares	9.97	$ 1,378,353.00			44.03	$ 6,087,148.00
	SUBTOTAL		$ 7,435,938.00		$ 7,435,938.00		$ 53,980,789.00
	ADMINISTRACION		$ 1,264,109.46		$ 1,264,109.46		$ 9,176,734.13
	IMPREVISTOS		$ 297,437.52		$ 297,437.52		$ 2,159,232.00
	UTILIDAD		$ 223,078.14		$ 223,078.14		$ 1,619,423.67
	IVA		$ 42,384.85		$ 42,384.85		$ 307,691.00
	TOTAL		**$ 9,262,948.00**		**$ 9,262,948.00**		**$ 67,243,869.00**
	TOTAL GENERAL		**$ 9,262,948.00**		**$ 9,262,948.00**		**$ 67,243,869.00**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA
CONTRATISTA

DAVID RICARDO CHAPARRO TRIANA
SUPERVISOR