Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Tunja - Boyacá
ANEXO ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES N°01 CONTRATO 063 DE 2023

CONTRATO						MENOR CANTIDAD		MAYOR CANTIDAD		CANTIDADES ACTUALIZADAS	
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNIT	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL	CANTIDAD	VR. PARCIAL
1. PINTURAS											
1.1	RESANE DE MUROS Y FILOS	M2	200.00	$ 13,640.00	$ 2,728,000.00	6.25	$ 85,250.00			193.75	$ 2,642,772.00
1.2	ESTUCO EN MURO	M2	366.00	$ 8,937.00	$ 3,270,942.00	0.8	$ 7,150.00			365.20	$ 3,263,792.00
1.3	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	2697.00	$ 9,071.00	$ 24,464,487.00	588.84	$ 5,341,368.00			2108.16	$ 19,123,119.00
1.4	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	536.00	$ 15,467.00	$ 8,290,312.00			480.76	$ 7,435,938.00	1016.76	$ 15,726,250.00
2. PISOS											
2.1	ALISTADO IMPERMEABILIZADO E= 4CM - 1:3	M2	2	$ 41,622.00	$ 83,244.00					2.00	$ 83,244.00
3. MUROS											
3.1	MURO EN BLOQUE N°5 E=0.12 m	M2	4	$ 45,615.00	$ 182,460.00	4				0.00	$ 0.00
3.2	ANCLAJES EN ACERODE REFUERZO BARRA #3, L=0.5 m, DE FIJACION PARA MURO	UND	14	$ 7,054.00	$ 98,756.00	14				0.00	$ 0.00
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION SELLA POLIURETANO FLEXIBLE EN JUNTAS DE DILATACION	ML	70.00	$ 16,632.00	$ 1,164,240.00					70.00	$ 1,164,240.00
4. CUBIERTAS											
4.1	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN FIBROCEMENTO N°10 (incluye perfiles rectangulares para estructura soporte y accesorios)	M2	6.00	$ 57,104.00	$ 342,624.00	6				0.00	$ 0.00
4.2	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN LAMINA POLICARBONATO CAL. 6mm (Incluye perfiles rectangulares para	M2	54.00	$ 138,250.00	$ 7,465,500.00	9.97	$ 1,378,353.00			44.03	$ 6,087,148.00
4.3	SUMINSITRO E INSTALACION DE IMPERMEABILIZACION EN PINTURA EPOXICA FLEXIBLE PARA CANALES Y VIGACANALES	ML	50	$ 48,002.00	$ 2,400,100.00					50.00	$ 2,400,100.00
4.4	SUMINISTRO E INSTALACION LAMINA FLANCHE, SILICONA Y CINTA ASFALTICA O SIMILAR	ML	16	$ 31,638.00	$ 506,208.00					16.00	$ 506,208.00
5. OTROS											
5.1	CANALA BLANCA PVC PARA TECHO O C-30 SUMINISTRO E INSTALACION	M	10	$ 55,814.00	$ 558,140.00					10.00	$ 558,140.00
5.2	BAJANTE BLANCA PVC PARA CANALES SUMINISTRO E INSTALACION	M	9	$ 55,551.00	$ 499,959.00					9.00	$ 499,959.00
5.3	INSTALACION EN PUERTA POSTERIOR DE LAMINA MICROPERFORADA GALVANIZADA CAL.18 Y CHAPA DE ALTA SEGURIDAD	GLB	1	$ 1,540,000.00	$ 1,540,000.00					1.00	$ 1,540,000.00
5.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE NOMENCLATURA	GLB	1	$ 385,817.00	$ 385,817.00					1.00	$ 385,817.00
	SUBTOTAL				$ 53,980,789.00		$ 6,812,121.00		$ 7,435,938.00		$ 53,980,789.00
	ADMINISTRACION	**17%**			$ 9,176,734.13		$ 1,264,109.46		$ 1,264,109.46		$ 9,176,734.13
	IMPREVISTOS	**4%**	24%		$ 2,159,231.56		$ 297,437.52		$ 297,437.52		$ 2,159,232.00
	UTILIDAD	**3%**			$ 1,619,423.67		$ 223,078.14		$ 223,078.14		$ 1,619,423.67
	IVA	**19%**			$ 307,690.50		$ 42,384.85		$ 42,384.85		$ 307,691.00
	TOTAL				**$ 67,243,869.00**		**$ 8,639,131.00**		**$ 9,262,948.00**		**$ 67,243,869.00**
TOTAL GENERAL					**$ 67,243,869.00**		**$ 8,639,131.00**		**$ 9,262,948.00**		**$ 67,243,869.00**

WILMAR ANDRES GOYENECHE MONTOYA
CONTRATISTA

DAVID RICARDO CHAPARRRO TRIANA
SUPERVISOR