**DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO**
**MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS – COCINAS POPULARES**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**
**PERIODO 25 AL 30 DE NOVEMBRE DE 2022**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

## CONVENIO N.º 9202 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO-COCINA POPULAR 118595-CCCP 05-008 SEMILLAS DE ANTAÑO

## 1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

| | |
|---|---|
| **Periodo del Informe** | 25 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022 |
| **Número Convenio / Vigencia** | 9202/2022 |
| **Nombre Asociado** | ASOCIACION DE INTEGRACION COMUNITARIA -ASOINCO |
| **Nombre Comedor Comunitario – Cocina Popular** | SEMILLAS DE ANTAÑO |
| **Localidad** | USME |
| **Dirección Comedor Comunitario – Cocina Popular** | CARRERA 14 ESTE 76-79 SUR |
| **Teléfonos (Fijo – Móvil)** | 3208769493 |
| **Correo Electrónico Comedor Comunitario – Cocina Popular** | COMEDOR COMUNITARIO SEILLAS DE ANTAÑO |
| **Fecha de Inicio Convenio** | 25 DE NOVIEMBRE DE 2022 |
| **Fecha de Finalización Convenio** | 24 DE MARZO DE 2023 |
| **Nombre Profesional Social** | JENNIFER DAYANNA DELGADILLO |
| **Cobertura Diaria Contratada** | 400 |
| **N° Participantes en Estado En Atención** | 381 |
| **N° Participantes en Estado Suspendido** | 11 |
| **N° Núcleos Familiares en Atención** | 170 |
| **Fecha Última Activación y Cambio de Estado de Participantes** | No aplica |

**DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO**
**MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS – COCINAS POPULARES**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**
**PERIODO 25 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

**CONVENIO N.º 9202 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO-COCINA POPULAR 118595-CCCP 05-008 SEMILLAS DE ANTAÑO**

## 2. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

### 2.1. Hoja de Ruta.

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 1 Construir la hoja de ruta del componente Inclusión social, por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato hoja de ruta, en los términos del anexo técnico. | **NOVIEMBRE:** Se realiza Hoja de Ruta según lineamiento para el diligenciamiento del formato, se realiza cargue el día 30 de noviembre de 2022. | • * Hoja de ruta componente inclusión social (Formato PDF cargado en OneDrive).<br>• * Soporte de cargue en OneDrive en carpeta del componente inclusión social. |
| 2 Elaborar la programación mensual de actividades del componente Inclusión social, en el formato programación mensual de actividades en los términos del anexo técnico. | **NOVIEMBRE:** Se realiza Programación mensual para el mes de noviembre, según términos del anexo técnico, Se realiza cargue el día 30 de noviembre de 2022 en el OneDrive establecido por la SDIS. | • * Programación mensual de actividades (Formato PDF cargado en OneDrive - incluyendo modificaciones cuando se presenten).<br>* Soporte de cargues en OneDrive en carpeta del componente Inclusión Social. |
| 3 Elaborar la programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro asignado al componente Inclusión social, en el formato establecido por la SDIS. Enviarla vía correo electrónico a la interventoría o supervisión del convenio para su aprobación en los términos del anexo técnico. | **NOVIEMBRE:** Se realiza él envío vía correo electrónico a Supervisión del convenio, el día 30 de noviembre, informando la No ejecución del rubro. | • * Programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro del componente en medio magnético incluyendo modificaciones (Formato PDF cargado en OneDrive).<br>* Soporte de envío de la programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro del componente, dirigido a la Interventoría o supervisión para su aprobación y firma.<br>* Soporte de envío de las modificaciones de la programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro del componente, dirigido al profesional local del Proyecto 7745. |

### 2.2. Eje 1: Articulación Intra, Interinstitucional e Intersectorial

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 4 Socializar en la Mesa Local de Inclusión Social los intereses y necesidades de los participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular y sus hogares familias identificados en la aplicación del instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, en | En el mes reportado no se programo Mesa Local de Inclusión Social. | No aplica |

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| los términos del anexo técnico. | | |
| 5 Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente en los términos del anexo técnico. | En el mes reportado no se programó Mesa Local de Inclusión Social | No aplica |

### 2.3. Eje 2: Sensibilización para la Inclusión Social

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 6 Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias en los términos del anexo técnico. | No Aplica para el periodo para el periodo | No aplica |

### 2.4. Eje 3: Reconocimiento de Capacidades

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 7 Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, según se requiera, de acuerdo con el análisis de la Lectura de Realidades y el Contrato Social Familiar y registrar las referenciaciones en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato | No Aplica para el periodo. | No aplica |

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| Social Familiar en los términos del anexo técnico. | | |
| 8 Realizar el análisis sociodemográfico de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias, de acuerdo con el lineamiento técnico establecido por la SDIS en los términos del anexo técnico. | No Aplica para el periodo. | No aplica |

## 2.5. Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 9 Implementar procesos de agricultura urbana orgánica en casa con el 5% de participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, de acuerdo con los lineamientos y herramientas pedagógicas establecidas por la SDIS. Reportar el resultado de la implementación, en el formato definido por la SDIS en los términos del anexo técnico. | No Aplica para el periodo. | No aplica |
| 10 Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, que incluyan formación certificada en manipulación de alimentos de mínimo 6 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas, a través de acciones de articulación. Elaborar reporte mensual en el formato diseñado por la SDIS y cargarlo en OneDrive en la carpeta del componente. | No Aplica para el periodo. | No aplica |
| 11 Elaborar el plan de transformación de imaginarios | No Aplica para el periodo | No aplica |

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| socioculturales con mínimo el 75 % de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, de acuerdo con el lineamiento suministrado por la Secretaría Distrital de Integración Social en los términos del anexo técnico. | | |
| 12 Implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales aprobado por la SDIS con mínimo el 75 % de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular en los términos del anexo técnico. | No Aplica para el periodo | No aplica |

### 2.6. Eje 5: Diversidad y Cultura

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 13 Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS. Elaborar un documento memoria del encuentro en los términos del anexo técnico. | En el mes reportado no se programó. | No aplica |

### 2.7. Eje 6: Acompañamiento y Seguimiento

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 14 Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar, al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular. Registrar los seguimientos en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar en los términos del anexo técnico. | No Aplica para el periodo. | No aplica |

## 2.8. Actividades Transversales

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 15 Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario –Cocina Popular que evidencias criterios de egreso, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de egreso y normatividad vigente ,de manera permanente a partir del primer día de operación hasta cinco 5 días de operación antes de la finalización del convenio .Registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745 , al correo electrónico en el formato reporte de participantes que evidencian motivos de egreso ,con los respectivos soportes de seguimiento realizado . Cargar reporte en OneDrive en la carpeta del componente el último día de operación de cada mes. | Se realiza reporte de los participantes del Comedor Comunitario-Cocina Popular el día sábado 26, de noviembre de 2022. Se realiza envió a Profesional Local informando 0 participante.<br>Se realiza cargue en el OneDrive. | • Reporte de participantes que evidencien motivos de egreso.<br>• * Ficha SIRBE vigente - Sección G. Registro de Acompañamiento a los Participantes.<br>• * Reporte de participantes que evidencien motivos de egreso (Medio magnético formato Excel). |
| 16 Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario –Cocina Popular que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso. Registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, con los respectivos soportes del seguimiento realizado de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. | Se envía correo electrónico el 30/11/2022 al Profesional Local informando que no se presentó incumplimientos de acuerdos o faltas graves.<br>Se realiza cargue en el OneDrive. | • * Reporte de casos de familias con incumplimientos en acuerdos (Caso 1). Reporte de casos de participantes que incurren en faltas graves (Caso 2). Contrato Social Familiar (Para reporte casos 1). Ficha SIRBE vigente - Sección G.<br>• * Registro de Acompañamiento a los Participantes (Para reporte casos 2). |

**DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO**
**MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS – COCINAS POPULARES**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**
**PERIODO 25 AL 30 DE NOVEMBRE DE 2022**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

**CONVENIO N.º 9202 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO-COCINA POPULAR 118595-CCCP 05-008 SEMILLAS DE ANTAÑO**

| Compromisos | Actividades | Soportes |
|---|---|---|
| 17 Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando se presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS. Enviar reporte quincenal en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico. | Se envía correo electrónico el 30/11/2022 al Profesional Local informando que no se presentó actualizaciones en la ficha SIRBE.<br>Se realiza cargue en el OneDrive. | • Actualización de información diligenciada en la ficha SIRBE. Ficha SIRBE vigente diligenciada.<br>• Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social vigente diligenciada.<br>• Soportes de documentos actualizados (copia documentos de identidad, copia recibo de servicios públicos, certificado de discapacidad, entre otros).<br>• Soporte de envío de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del Proyecto 7745 (Captura de pantalla cargada en OneDrive). |
| 18 Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: Porcentaje adicional de participantes vinculados a procesos de transformación de alimentos. | No Aplica para el periodo. | • N/A |

## 3. REPORTE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

| Fecha Realización | Actividad | Nº Participantes | Nº Hogares / Familias | Resultados |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## 1. REPORTE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO CON RUBRO DEL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL


**DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO**
**MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS – COCINAS POPULARES**

**INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL**
**PERIODO 25 AL 30 DE NOVEMBRE DE 2022**

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

**CONVENIO N.º 9202 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO-COCINA POPULAR 118595-CCCP 05-008 SEMILLAS DE ANTAÑO**

| Fecha Realización | Actividad | Nº Participantes | Presupuesto Proyectado | Presupuesto Ejecutado |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| **Firma Representante Legal** |  |
| **Nombre Representante Legal** | **Pedro Luis Ruiz Diaz** |
| **Firma Profesional Social** |  |
| **Nombre Profesional Social** | **Jennifer Dayanna Delgadillo Delgadillo** |