DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS – COCINAS POPULARES

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
PERIODO 1 AL 24 DE MARZO DE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

CONVENIO Nº 9202 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO-COCINA POPULAR 118595-CCCP 05-008 SEMILLAS DE ANTAÑO

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	01 DE MARZO AL 24 DE MARZO DE 2023
Número Convenio / Vigencia	9202/2022
Nombre Asociado	ASOCIACION DE INTEGRACIÓN COMUNITARIA -ASOINCO
Nombre Comedor Comunitario – Cocina Popular	118595-CCCP 05-008 SEMILLAS DE ANTAÑO
Localidad	USME
Dirección Comedor Comunitario – Cocina Popular	CARRERA 14 ESTE 76-79 SUR
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3114505994
Correo Electrónico Comedor Comunitario – Cocina Popular	comedorsemillasdeantano@outlook.com
Fecha de Inicio Convenio	25 DE NOVIEMBRE DE 2022
Fecha de Finalización Convenio	24 DE MARZO DE 2023
Nombre Profesional Social	JENNIFER DAYANNA DELGADILLO
Cobertura Diaria Contratada	400
N° Participantes en Estado En Atención	394
N° Participantes en Estado Suspendido	10
N° Núcleos Familiares en Atención	179
Fecha Última Activación y Cambio de Estado de Participantes	22/03/2023

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS – COCINAS POPULARES

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
PERIODO 1 AL 24 DE MARZO DE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

CONVENIO Nº 9202 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO-COCINA POPULAR 118595-CCCP 05-008 SEMILLAS DE ANTAÑO

2. CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.1. Hoja de Ruta.

Compromisos	Actividades	Soportes
1 Construir la hoja de ruta del componente Inclusión social, por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato hoja de ruta, en los términos del anexo técnico.	No aplica para el período reportado, teniendo en cuenta que este compromiso se ejecutó anteriormente.	No aplica para el período reportado.
2 Elaborar la programación mensual de actividades del componente Inclusión social, en el formato programación mensual de actividades en los términos del anexo técnico.	Se elaboró la programación mensual de actividades del componente Inclusión social, en el formato establecido, y se realizó cargue en el OneDrive el 28/02/2023. Se presentaron las siguientes modificaciones: • 03/03/2023: Se programó participación en espacio convocado por la Secretaría Distrital de Integración Social en el marco de la implementación de Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Programación mensual de actividades (Formato PDF cargado en OneDrive - incluyendo modificaciones cuando se presenten); cargada en el OneDrive en carpeta del componente Inclusión Social.
3 Elaborar la programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro asignado al componente Inclusión social, en el formato establecido por la SDIS. Enviarla vía correo electrónico a la interventoría o supervisión del convenio para su aprobación en los términos del anexo técnico.	No aplica para el período reportado, teniendo en cuenta que este compromiso se ejecutó anteriormente.	No aplica para el período reportado. .

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS – COCINAS POPULARES

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
PERIODO 1 AL 24 DE MARZO DE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

CONVENIO Nº 9202 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO-COCINA POPULAR 118595-CCCP 05-008 SEMILLAS DE ANTAÑO

2.2. Eje 1: Articulación Intra, Interinstitucional e Intersectorial

Compromisos	Actividades	Soportes
4 Socializar en la Mesa Local de Inclusión Social los intereses y necesidades de los participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular y sus hogares familias identificados en la aplicación del instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, en los términos del anexo técnico.	Se socializó en la Mesa Local de Inclusión Social del día 06/03/2023, los intereses y necesidades de los participantes identificados durante el mes de febrero 2023, de acuerdo a la aplicación del instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, en los términos del anexo técnico. Los intereses y necesidades identificados y socializados fueron los siguientes: • Meta 1.2 (Tarjeta de identidad): 2 participantes. • Meta 1.3 (Cédula de ciudadanía): 2 participantes. • Meta 3.1 (Salud): 1 participante. Se realizó el cargue en OneDrive de la matriz identificación de intereses y necesidades, acta y asistencia de la mesa local el día 06/03/2023.	Formato identificación de intereses y necesidades, actas y listados de Mesa Local de Inclusión Social, cargados en el OneDrive en carpeta del componente Inclusión Social.
5 Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente en los términos del anexo técnico.	Se participó en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial, desarrollada en la Mesa local de inclusión social del día 06/03/203, la cual aportó al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios, en coordinación con los profesionales del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social de Usme- Sumapaz. Durante el mes de mayo 2023 no se socializaron articulaciones con entidades.	Formato articulación interinstitucional, interinstitucional e intersectorial por localidad, actas y listados de Mesa Local de Inclusión Social, cargadas en el OneDrive en carpeta del componente Inclusión Social.

2.3. Eje 2: Sensibilización para la Inclusión Social

Compromisos	Actividades	Soportes
6 Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias en los términos del anexo técnico.	Se diligenció el instrumento lectura de realidades y se concertó el contrato social familiar con 2 de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias, en los siguientes tiempos: • 02/03/2023: 2 participantes. Se generó 1 acuerdo en la meta 1.3, para trámite de cédula de ciudadanía, por cambio de edad. Se generó 2 acuerdos en la meta 1.2, para trámite de tarjeta de identidad, por cambio de edad. El 14/03/2023, se cargó en el OneDrive el instrumento Lectura de Realidades -Contrato Social Familiar.	Instrumento lectura de realidades – contrato social familiar Formato, cargado en el OneDrive en carpeta del componente Inclusión Social.

2.4. Eje 3: Reconocimiento de Capacidades

Compromisos	Actividades	Soportes
7 Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, según se requiera, de acuerdo con el análisis de la Lectura de Realidades y el Contrato Social Familiar y registrar las referenciaciones en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar en los términos del anexo técnico.	Se referenció a los participantes y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, según sus necesidades, de acuerdo con el análisis de la Lectura de Realidades y el Contrato Social Familiar. A continuación, se relacionan: • **10/03/2023:** 2 participantes para trámite de documento de identidad.	Referenciaciones registradas en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar Formato físico Establecido por la SDIS, consolidadas en medio digital formato PDF y cargadas en OneDrive en la carpeta del componente Inclusión Social.

Compromisos	Actividades	Soportes
	• **13/03/2023:** 1 participante para trámite de tarjeta de identidad (Meta 1.2); El 23/03/2023, se cargó en el OneDrive las referenciaciones generadas y consolidadas en PDF.	
8 Realizar el análisis sociodemográfico de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias, de acuerdo con el lineamiento técnico establecido por la SDIS en los términos del anexo técnico.	Se realizó análisis sociodemográfico de los participantes del Comedor Comunitario, en el cual se relacionó la descripción de las metas cumplidas y los acuerdos generados en el transcurso del convenio 9202.	Documento de análisis sociodemográfico establecido y cargado en OneDrive en los tiempos establecidos.

2.5. Eje 4: Fortalecimiento de Capacidades

Compromisos	Actividades	Soportes
9 Implementar procesos de agricultura urbana orgánica en casa con el 5% de participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, de acuerdo con los lineamientos y herramientas pedagógicas establecidas por la SDIS. Reportar el resultado de la implementación, en el formato definido por la SDIS en los términos del anexo técnico.	No aplica para el período reportado, teniendo en cuenta que este compromiso se ejecutó anteriormente.	No aplica para el período reportado.

Compromisos	Actividades	Soportes
10 Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, que incluyan formación certificada en manipulación de alimentos de mínimo 6 horas y formación práctica en transformación de alimentos de mínimo 4 horas, a través de acciones de articulación. Elaborar reporte mensual en el formato diseñado por la SDIS y cargarlo en OneDrive en la carpeta del componente.	No aplica para el período reportado, teniendo en cuenta que este compromiso se ejecutó anteriormente.	No aplica para el período reportado.
11 Elaborar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 75 % de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, de acuerdo con el lineamiento suministrado por la Secretaría Distrital de Integración Social en los términos del anexo técnico.	No aplica para el período reportado, teniendo en cuenta que este compromiso se ejecutó anteriormente.	No aplica para el período reportado.
12 Implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales aprobado por la SDIS con mínimo el 75 % de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular en los términos del anexo técnico.	No aplica para el período reportado, teniendo en cuenta que este compromiso se ejecutó anteriormente.	No aplica para el período reportado.

2.6. Eje 5: Diversidad y Cultura

Compromisos	Actividades	Soportes

Compromisos	Actividades	Soportes
13 Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS. Elaborar un documento memoria del encuentro en los términos del anexo técnico.	No aplica para el período reportado, teniendo en cuenta que este compromiso se ejecutó anteriormente.	No aplica para el período reportado.

2.7. Eje 6: Acompañamiento y Seguimiento

Compromisos	Actividades	Soportes
14 Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar, al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular. Registrar los seguimientos en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar en los términos del anexo técnico	Se realizó seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar en el instrumento lectura de realidades – contrato social familia, en los días 10, 13, 14, Se generó cumplimiento a las siguientes metas: • Meta 1.2: 1 acuerdo. • Meta 1.3: 2 acuerdos. • Meta 8.2: 2 acuerdos. Durante el seguimiento se generaron nuevos acuerdos con los hogares familias por cambio de documentos: Meta 1.2: 1 participante. Meta 1.3: 2 participantes. El 14/03/2023, se cargó en el OneDrive el instrumento Lectura de Realidades -Contrato Social Familiar, con el registro de los seguimientos.	Instrumento lectura de realidades – contrato social familiar Formato, con el registro de los seguimientos, cargado en el OneDrive en carpeta del componente Inclusión Social.

2.8. Actividades Transversales

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS – COCINAS POPULARES

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
PERIODO 1 AL 24 DE MARZO DE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

CONVENIO Nº 9202 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO-COCINA POPULAR 118595-CCCP 05-008 SEMILLAS DE ANTAÑO

Compromisos	Actividades	Soportes
15 Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario –Cocina Popular que evidencias criterios de egreso, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de egreso y normatividad vigente ,de manera permanente a partir del primer día de operación hasta cinco 5 días de operación antes de la finalización del convenio .Registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal al profesional local del Proyecto 7745, al correo electrónico en el formato reporte de participantes que evidencian motivos de egreso, con los respectivos soportes de seguimiento realizado. Cargar reporte en OneDrive en la carpeta del componente el último día de operación de cada mes.	Se realizó seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidenciaron criterios de egreso, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de egreso y la normatividad vigente. Se registró el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y se envió reporte semanal en el formato de la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, con los respectivos soportes del seguimiento realizado. A continuación, se relacionan reportes: • 04/03/2023: 4 participantes, retiro voluntario • 11/03/2023: 0 participantes. • 18/03/2023: 0 participantes, El 23/03/2023, se cargó en el OneDrive los reportes, soportes y envíos correspondientes.	Reporte de participantes que evidencien motivos de egreso (Medio magnético formato Excel), cargado en el OneDrive del componente Inclusión Social. Ficha SIRBE vigente - Sección G. Registro de Acompañamiento a los Participantes. Soportes de criterios de egresos, cargados en el OneDrive del componente Inclusión Social. Soporte envío reporte semanal vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, cargado en el OneDrive del componente Inclusión Social.
16 Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario –Cocina Popular que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso. Registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, con los respectivos soportes del seguimiento realizado de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Se envió correo electrónico el 23/03/2023 al Profesional Local informando que no se presentó incumplimientos de acuerdos o faltas graves, y el mismo día se realizó cargue en el OneDrive.	Soporte envío reporte mensual vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, cargado en el OneDrive del componente Inclusión Social.
17 Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando se presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS. Enviar reporte quincenal en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Durante el mes se realizaron actualizaciones de la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS. Se envió reporte quincenal en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745; en las siguientes fechas: • 15/03/2023: 5 participantes. Se realizó cargue de los envíos, en el OneDrive de la carpeta del componente Inclusión Social, en los días	Soporte de envío de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del Proyecto 7745, cargado en el OneDrive del componente Inclusión Social.

Compromisos	Actividades	Soportes
	Correspondientes.	
18 Cumplir con las condiciones ofertadas dentro del proceso competitivo, de acuerdo con los lineamientos técnicos, tiempos y evidencias establecidas por la SDIS: Porcentaje adicional de participantes vinculados a procesos de transformación de alimentos.	No aplica para el período reportado, teniendo en cuenta que este compromiso se ejecutó anteriormente.	No aplica para el período reportado.

3. REPORTE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO

Fecha Realización	Actividad	Nº Participantes	Nº Hogares / Familias	Resultados

1. REPORTE DE ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO CON RUBRO DEL COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL


Fecha Realización	Actividad	Nº Participantes	Presupuesto Proyectado	Presupuesto Ejecutado

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
MODALIDAD COMEDORES COMUNITARIOS – COCINAS POPULARES

INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL
PERIODO 1 AL 24 DE MARZO DE 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

CONVENIO Nº 9202 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO-COCINA POPULAR 118595-CCCP 05-008 SEMILLAS DE ANTAÑO

Firma Representante Legal	
Nombre Representante Legal	**Pedro Luis Ruiz Diaz**
Firma Profesional Social	
Nombre Profesional Social	**Jennifer Dayanna Delgadillo Delgadillo**