| INFORME FINAL O DE AVANCE DEL CONTRATO | **CÓDIGO:** FLT-02-01<br>**EDICIÓN:** 1<br>**FECHA:** 24-Mar-2011 | FUNDACIÓN LUKER |
|---|---|---|

**Informe parcial_X__ Informe Final_____ Periodo reportado: Octubre**

**Fecha de presentación:** Noviembre 2 de 2023

| **1. Información General** | |
|---|---|
| 1.1 Nombre de la propuesta | ESCUELA ACTIVA URBANA |
| 1.2 Nombre de la organización | SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE MANIZALES |
| 1.3 Interventor | JUAN ALBERTO PANESSO GÓMEZ |
| 1.4 Objeto del Convenio | Aunar esfuerzos para el fortalecimiento del modelo educativo Escuela Activa Urbana en la I.E. oficiales del municipio de Manizales que lo implementan |

## 2. Informe técnico

**2.1 Breve presentación del informe**

El presente informe describe las acciones implementadas en el mes de octubre de 2023, acciones que se enfocaron al acompañamiento y seguimiento a la implementación de EAU y procesos de formación a docentes

**2.2 Población beneficiada**

| **Beneficiarios** | **Número de beneficiados** |
|---|---|
| Instituciones Beneficiadas | **23** |

**2.3 Descripción de las actividades realizadas**

| **Actividades** | **Descripción** |
|---|---|
| ***ESCUELA ACTIVA URBANA*** | |
| Fortalecer el componente Socio Emocional del modelo EAU en las 23 instituciones que lo implementan, a través de procesos de innovación de las actividades de capacitación y acompañamiento, las estrategias, mediaciones y herramientas de implementación del mismo, que | Durante el periodo relacionado se implementaron las siguientes actividades de acompañamiento: |

| LÍNEA | Actividad | Fecha |
|---|---|---|
| Acompañamientos | Taller reinducción e implementación del modelo IE Lationoamericano | 09-oct |
| | Taller Comportamientos deseables, estudiantes IE San Sebastián | 06-oct |
| | Planeación día EA Chipre | 09 - 0ct |
| | Planeación día EA Andrés Bello | 02-oct |

promuevan el mejoramiento de los procesos de enseñanza - aprendizaje y de los ambientes escolares y que favorezcan el desarrollo Socioemocional de los estudiantes.

| | | |
|---|---|---|
| | Planeación día EA Liceo Isabel la Católica | 02-oct |
| | Planeación IE La Gran Colombia | 13-oct |
| | Planeación día EA León de Greiff | 05-oct |
| | Planeación día EA Villa del Pilar | 05-oct |
| | Planeación día EA Santo Domingo Savio | 02-oct |
| | Dia EA IE San Jorge | 10-oct |
| | Dia EA IE Santo Domingo Savio | 04-oct |
| | Dia EA IE Chipre | 12-oct |
| | Dia EA IE Andrés Bello | 11-oct |
| | Día EA IE Liceo Isabel la Católica | 11-oct |
| | Día Ea IE La Gran Colombia | 13-oct |
| | Día EA León de Greiff | 10-oct |
| | Día EA Villa del Pilar | 11-oct |
| | Foro Pensamiento ambiental IE San Sebastián | 23-oct |

También encuentros con el equipo de apoyo para la planeación de las actividades en las instituciones educativas:

| | | |
|---|---|---|
| Encuentros equipo de apoyo | Revisión y ajustes cartilla | 2, 9, 30 oct |
| | Encuentros equipo docentes apoyo EA | 2, 9,23,30 oct |

Se realizaron otras actividades relacionadas con el modelo:

| | | |
|---|---|---|
| Orientación Sociocupacional OSO | Taller CINDE | 09-oct |
| Gestión de negocios | Taller universidad de Manizales | 18-oct |
| BRAVE UP | Reunión seguimiento | 31-oct |
| Pasantías | Pasantía AFE, Fundación Luker, IE La salle | 18-oct |
| PILDORAS EA | Pildoras semanales, producción equipo coordinador, docentes equipo apoyo | 9, 23 , 30 oct |
| Fundación Luker | Reunión Karen Jimenez , Santiago Isaza | 25 0ctubre |
| Coschool | Primer borrador guía | 05-oct |
| | Segunda retroalimentación | 31-oct |

| | | |
|---|---|---|
| | | El 19 de octubre se realizó el lanzamiento oficial al piloto del proceso de formación virtual denominado "Aulas Activas con Alma", en este proceso participan docentes de las instituciones educativas públicas de EA. En el mes de noviembre se tiene proyectado realizar un encuentro presencial de cierre con este grupo de docentes.<br><br>El 27 de octubre se llevó a cabo el día de Logros de EAU, con la participación de las 23 instituciones educativas, en el cual se presentaron los avances mas significativos de los procesos desarrollados en la presente vigencia. La Secretaría de Educación participó activamente de este evento, |
| | Realizar aplicación de instrumentos de evaluación de Competencias Socioemocionales y de conductas de riesgo emocional | **Evaluación de Competencias Socioemocionales:**<br><br>Se inició la aplicación de los instrumentos en las instituciones educativas públicas. Se estima que la aplicación finaliza a mediados de noviembre<br><br>**Conductas de riesgo:**<br><br>Se avanza en la aplicación de los sociogramas en las instituciones educativas focalizadas. Desde Brave Up y el equipo del Cinde se realiza acompañamiento para este proceso |
| | Estrategia de Comunicaciones | En proceso de difusión las primeras piezas elaboradas |
| | OTROS COMPROMISOS DEL CONVENIO | ✓ La Fundación Luker efectuó aportes al convenio por valor de $100.000.000<br><br>✓ El convenio se viene ejecutando de acuerdo con la propuesta y con el presupuesto definido en la misma.<br><br>✓ Todas las actividades realizadas han sido coordinadas con la Secretaría de Educación.<br><br>✓ El presente corresponde al octavo informe de avance<br><br>✓ En todos los eventos, presentaciones y piezas se han dado los respectivos créditos a Secretaría de Educación.<br><br>✓ Se cuenta con registro fotográfico de las actividades realizadas |

2.5 Descripción de resultados parciales: Describa los alcances y/o resultados logrados hasta la fecha con la intervención, tenga en cuenta los siguientes parámetros:

| LOGROS PARCIALES | DIFICULTADES | OPORTUNIDADES DE MEJORAMIENTO | Acciones que ha implementado para favorecer el desarrollo de la propuesta |
|---|---|---|---|
| 23 instituciones educativas implementan el modelo Escuela Activa Urbana y fortalecen sus procesos | | | Los procesos avanzan de manera adecuada. Se están ejecutando acciones |



**ANGELA MARÍA TRUJILLO GUTIÉRREZ**
**Nombre del responsable**
**Fecha de presentación: noviembre 2 de 2023**