INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN, SUSPENSIÓN O TERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS.

INFORME DE SUPERVISIÓN	
En mi calidad de supervisor del contrato No.**CO1.PCCNTR.5551003** de 2023 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por Sergio Fabricio Lopez , Subiderector del Centro de Teleinformatica y Producción Industrial y **JUAN CARLOS YACUMAL CIFUENTES** identificado con c.c **76314835**, cuyo objeto es: "19-922110-0819-ADQUSICION DE MATERIALES DE FORMACION (ELEMENTOS DE FERRETERIA Y LA CONSTRUCCION) PARA SER UTILIZADOS EN DESARROLLO DE LAS FORMACIONES FIC QUE ADELANTA EL CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL REGIONAL CAUCA.", me permito presentar informe a fin de solicitar la adición en valor del mismo, de acuerdo con lo siguiente:	
DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Centro de Teleinformatica y Producción Industrial
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	**Nelson Pino**
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	**CO1.PCCNTR.5551003**
TIPO DE CONTRATO:	**Compraventa**
OBJETO:	19-922110-0819-ADQUSICION DE MATERIALES DE FORMACION (ELEMENTOS DE FERRETERIA Y LA CONSTRUCCION) PARA SER UTILIZADOS EN DESARROLLO DE LAS FORMACIONES FIC QUE ADELANTA EL CENTRO DE TELEINFORMATICA Y PRODUCCION INDUSTRIAL REGIONAL CAUCA.
VALOR:	**$22.401.996,00 COP**
CONTRATISTA:	**JUAN CARLOS YACUMAL CIFUENTES**
NIT:	76314835
LUGAR DE EJECUCIÓN:	Popayán
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	16/11/2023
FECHA DE INICIO:	18/11/2023
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	10 DIAS
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$18.021.996,00 COP
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 22.401.996,00 COP
PRÓRROGA No :	N.A

ADICIÓN No. :	**$4.380.000,00 COP**
SUSPENSIÓN No. :	N/A
FORMA DE PAGO:	Por la naturaleza del contrato de compraventa, el SENA CTPI Regional Cauca pagará al contratista el valor total del contrato ha contra entrega, una vez el contratista haya radicado cuenta de cobro o factura respectiva, informe de actividades previa constancia de entera satisfacción expedida por el supervisor del contrato y recibido de almacén, lo anterior previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

I. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	**Aseguradora Solidaria de Colombia**		
No. PÓLIZA	**435-47-994000055438**		
CERTIFICADO	**No aplica**		
FECHA EXPEDICIÓN	**16/11/2023**		
FECHA APROBACIÓN	**17/11/2023**		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	**16/11/2023**	**30/03/2024**	**$3.604.399,20**
Devolución del pago anticipado	No aplica	No aplica	No aplica
Salarios y prestaciones sociales	No aplica	No aplica	No aplica
Calidad del Bien	**16/11/2023**	**30/03/2024**	**$3.604.399,20**

2. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por la interventoría del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que JUAN CARLOS YACUMAL CIFUENTES, con c.c 76314835 **,** se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la interventoría del contrato que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a Nelson Pino con comunicación mediante SECOP II de fecha 16 de Noviembre de 2023.

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL			***PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA***			
CONCEPTO	***VALOR***		***FECHA DE CORTE***	***MES DE COBRO***	***VALOR EJECUTADO***	***PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA***
Valor inicial (1)						
Vr. Adiciones (2)						
Valor Total (1) + (2)						
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)						
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)						
Vr. Total, ejecutado						

(3) + (4)						
Vr. SALDO A LA FECHA						
(Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)						
			Vr. Pagado a la fecha (3)			

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	0%
Financiera	0%

III ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO No CO1.PCCNTR.5551003

El Centro de Teleinformática y Producción Industrial en Cumplimiento de su misión, planes y programas. Dentro de las actividades complementarias a su misión es cumplir con la función que le corresponde al estado de invertir en el desarrollo Social y Técnico de los trabajadores colombianos; ofreciendo y otorgando formación profesional integral para la incorporación y el progreso de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país. Las cuales deben ajustarse a los objetivos trazados por el gobierno nacional. Este centro tiene dentro de sus programas técnicos y tecnólogos las formaciones en el área de la industria de la construcción (FIC), en este caso es necesario el suministro de material de FERRETERÍA. con las especificaciones que están nombradas en los ítems de la descripción técnica, me permito presentar informe a fin de solicitar la adición en valor del mismo, de acuerdo con lo siguiente:

Número Item Contrato	ITEM CONTRATO	CANTIDAD INICIAL	VALOR UNITARIO	CANTIDAD ADICIONAR	VALOR ADICIONAR
1	**Cemento gris BULTO**	305	$ 30.000,00	136	$ 4.080.000,00
2	**Pintura blanca exterior Tipo 1 cuñete**	10	$300.000.00	1	$ 300.000,00
				TOTAL	$ 4.380.000,00

CONCLUSIONES DEL INFORME


Conforme a lo anteriormente expuesto, se solicita:

1. Adicionar la suma de CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($ 4.380.000,00) respaldados presupuestalmente en el CDP 10423.

El anterior informe de ejecución se rinde al 22 de Noviembre de 2023.

Agradezco su atención, y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,



Nelson Pino Salazar
SUPERVISOR
Proyectó: Maria Isabel Torres Gomez
Revisó: Nelson Pino Salazar