RV: MODIFICACION DURACIÓN DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.5551003

Sergio Fabricio Lopez Munoz <sflopez@sena.edu.co>

Mar 21/11/2023 16:24

Para:Maria Isabel Torres Gomez <mitorresg@sena.edu.co>;Paola Bucheli Rojas <pbucheli@sena.edu.co>
CC:Giovanni Muñoz Rodriguez <gmunozr@sena.edu.co>;Nelson Pino Salazar <npino@sena.edu.co>

Buenas tardes,

Por favor corregir, HOY,

Gracias,

Sergio Fabricio Lopez Muñoz
Subdirector (E) Centro de Teleinformática y Producción Industrial
lchacon@sena.edu.co
PBX:5461500 Ext:22125
Carrera 9N # 71N-60 Alto Del Cauca, Popayán

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

De: Giovanni Muñoz Rodriguez <gmunozr@sena.edu.co>
Enviado: martes, 21 de noviembre de 2023 4:19 p. m.
Para: Nelson Pino Salazar <npino@sena.edu.co>
Cc: Sergio Fabricio Lopez Munoz <sflopez@sena.edu.co>
Asunto: MODIFICACION DURACIÓN DEL CONTRATO CO1.PCCNTR.5551003

Buena tarde

Por error involuntario la fecha de terminación del contrato CO1.PCCNTR.5551003 con AGROPECUARIA EL CAMPESINO no coincide con el número de días de duración, el cual es de 10 días, por lo que solicito hacer modificación a la fecha de terminación del contrato que esta para hoy 21 de noviembre y los 10 días serian hasta el 27 de noviembre de 2023

Agradezco la colaboración a la presente

Giovanni Muñoz Rodriguez
Centro De Teleinformática Y Producción Industrial - Contratista
gmunozr@sena.edu.co
PBX:+(57) 601 5461500 Ext:
Carrera 9n 71n-60 Alto Del Cauca

www.sena.edu.co
@SENAcomunica

Sergio Fabricio Lopez Munoz
Centro De Teleinformática Y Producción Industria -
Profesional G06
sflopez@sena.edu.co
PBX:5461500 Ext:
Carrera 9N No. 71N-60 Alto Del Cauca, Popayán

www.sena.edu.co

@SENAcomunica