Hugo Tibaquira

ALCALDIA MAYOR DE SANTA FE DE BOGOTA D.C.

SECRETARIA DE EDUCACION DISTRITAL

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS DISTRITALES

ACTA PARCIAL No. 2

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 4155718/22 **ACTA CORRESPONDIENTE AL PERIODO: 20 DE FEBRERO DE 2023 AL 19 DE MARZO DE 2023**

CONTRATISTA :	CONSORCIO TIG	OBJETO:	INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO.		
DIRECCION :	CRA. 47A No. 93-41				
C.C. ó NIT :	901.649.890-3	ESTABLECIMIENTO :	INTERV. GRUPO 8 (LOC. RAFEL URIBE URIBE)	PLAZO INICIAL :	DOCE (12) MESES
TELEFONO :	3112004625	LOCALIDADES :	18	FECHA INICIACION :	03 DE ENERO DE 2023
SUPERVISOR :	ALEXANDER OSORIO PÁEZ	VR. INICIAL :	$ 878,587,938.00	FECHA TERMINAC.INICIAL :	02 DE ENERO DE 2024
DIRECCION :	AVENIDA EL DORADO No. 66-36	ANTICIPO		PLAZO ADICIONAL :	N/A
C.C. ó NIT :	19.270.000 DE BOGOTÁ	VR. ADICIONAL :		TIEMPO SUSPENDIDO :	N/A
TELEFONO :	3112171108	VR. FINAL :	$ 878,587,938.00	PLAZO TOTAL :	DOCE (12) MESES
				FECHA FINAL :	02 DE ENERO DE 2024

INFORMACION DISPONIBILIDADES Y REGISTROS PRESUPUESTALES

DISP.	FECHA	REG.	FECHA	VALOR REGISTRO	SALDO REGISTRO	VR. REG.AFECTAR	NUEVO SALDO REG.
2409	24-jun-22	6136	14-dic-22	$ 878,587,938.00	$ 864,398,743.00	$ 89,391,929.00	$ 775,006,814.00
TOTALES				$ 878,587,938.00	$ 864,398,743.00	$ 89,391,929.00	$ 775,006,814.00

A PAGAR $ 89,391,929.00 SON: OCHENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS M/CTE.

INFORMACION TRIBUTARIA

TIPO DE REGIMEN

REGIMEN COMUN	X	AUTORETENEDOR		RESOLUCION Nº		ICA	X
REGIMEN SIMPLIFICADO		GRAN CONTRIBUYENTE		RESOLUCION Nº		CODIGO	7112

SISTEMA AUTOMATICO DE PAGOS (S.A.P.)

BANCO: BANCO DE OCCIDENTE SUCURSAL: Oficina calle 100 CUENTA CORRIENTE: [ ] CUENTA DE AHORROS: [X] CTA. Nº 263865503

BALANCE GENERAL ACTUALIZADO

ITEM	DESCRIPCION	UN	% o CANT	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA % o CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO ANTERIOR % o CANTIDAD	ACUMULADO ANTERIOR VALOR	ACUMULADO ACTUAL % o CANTIDAD	ACUMULADO ACTUAL VR. EJECUTADO	ACUMULADO ACTUAL % EJEC.
	PAGO MENSUAL INTERVENTORIA (CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.4077646/2022)											
1	PAGO MENSUAL: La SED pagará los valores de los servicios, mensualmente, en el mismo porcentaje de avance de obra hasta el NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) del valor del contrato previa aprobación por parte de la supervisión asignado por la SED.	%	100.00%	$ 701,393,732.02	$ 701,393,732.02	10.71%	$ 75,119,268.70	1.70%	$ 11,923,693.44	12.41%	$ 87,042,962.14	12.41%
	PAGO FINAL INTERVENTORIA (CONTRATO DE OBRA CO1.PCCNTR.4077646/2022)											
2	5% DE LIQUIDACION: EL saldo correspondiente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor total del contrato de la interventoría se pagará, una vez sean suscritas las actas de entrega a satisfacción tanto del contrato de obra como de la interventoría, y sea suscrita la correspondiente acta de terminación.	UN	1.00	$ 36,915,459.58	$ 36,915,459.58							
	COSTO DIRECTO CONTRATO INICIAL				$ 738,309,191.60		$ 75,119,268.70		$ 11,923,693.44		$ 87,042,962.14	11.79%

RESUMEN EJECUTIVO

			PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL	
VALOR TOTAL COSTO DIRECTO		$ 738,309,191.60	$ 75,119,268.70	$ 11,923,693.44	$ 87,042,962.14	11.79%
IVA SOBRE COSTO DIRECTO	19%	$ 140,278,746.40	$ 14,272,661.05	$ 2,265,501.75	$16,538,162.80	11.79%
VALOR TOTAL INCLUIDO IVA		$ 878,587,938.00	$ 89,391,929.75	$ 14,189,195.19	$103,581,124.94	11.79%
AJUSTE AL PESO SEGÚN RESOLUCION 222 DEL 5 DE JULIO DEL 2006			-$ 0.75	-$ 0.19	-$ 0.94	
VALOR A PAGAR EN ACTA			$ 89,391,929.00	$ 14,189,195.00	$ 103,581,124.00	
SALDO A FAVOR DE LA ADMINISTRACION		$ 775,006,814.00	PRESENTE ACTA	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL	

CONTRATISTA: CONSORCIO TIG
NIt/ C:C: 901.649.890-3
REP. LEGAL: EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
C.C. 79.553.539

ALEXANDER OSORIO PAEZ
SUPERVISOR
19.270.000 DE BOGOTÁ

HUGO HERNANDO TIBAQUIRA CARDENAS
APOYO A LA SUPERVISION

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

ACTA PARA AUTORIZAR
PAGOS
No. 2

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CO1.PCCNTR.4155718 DE 12 DE DICIEMBRE DE 2022

Correspondiente al periodo: 20 DE FEBRERO DE 2023 HASTA EL 19 DE MARZO DE 2023, con base en los soportes anexos.

En Bogotá D.C., a los diecinueve (19) días del mes de marzo de 2023, se reunieron las siguientes personas: ALEXANDER OSORIO PAEZ, identificado con cedula No. 19.270.000 de Bogotá, en su condición de Supervisor y HUGO HERNANDO TIBAQUIRÁ CÁRDENAS identificado con C.C. 80.070.556 en calidad de Apoyo a la Supervisión, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo periodo y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

OBJETO:	"INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS, ASÍ COMO LA ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TÉRMINOS DE INFRAESTRUCTURA FISICA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO".
VALOR (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones):	Valor inicial: ($878.587.938,00) OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MCTE.
FORMA DE PAGO:	Los precios de los servicios realizados durante el plazo de la ejecución del contrato corresponderán a los ofrecidos por el proponente seleccionado en su propuesta económica. La Secretaría de Educación del Distrito, pagará a la INTERVENTORÍA el valor del presupuesto asignado al contrato, teniendo en cuenta el avance de obra y su facturación, de conformidad con las siguientes consideraciones: El valor del contrato será pagado por la Secretaria de Educación del Distrito al proponente seleccionado, mediante pagos realizados por el Sistema de Pagos de la S.D.H., en la cuenta indicada por el en su propuesta, para cada grupo, así: **La SED pagará los valores de los servicios, mensualmente, en el mismo porcentaje de avance de obra** hasta el **NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95%) del valor del contrato** previa aprobación por parte de la supervisión asignado por la SED. EL saldo correspondiente al **CINCO POR CIENTO (5%)** del valor total del contrato de la interventoría se pagará, una vez sean suscritas las actas de entrega a satisfacción tanto del contrato de obra como de la interventoría, y sea suscrita la correspondiente acta de terminación.
PLAZO PACTADO (señalar plazo inicial y prórroga o modificaciones):	Plazo inicial: Doce (12) meses
FECHA DE INICIO:	3 de enero de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN:	2 de enero de 2024
SUPERVISOR:	Arq. Alexander Osorio Páez

CONSORCIO TIG
NIT 901.649.890-3
CR 47a 93 41
Tel: (601) 3112004626
Bogotá - Colombia
licitacionestotall@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 2

Señores	BOGOTA DISTRITO CAPITAL SECRETARIA DE EDUCACION		
NIT	899.999.061-9	**Teléfono**	3241000
Dirección	AV DORADO No 65-63	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/04/2023, 16:06
Expedición	13/04/2023, 16:19
Vencimiento	13/05/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	PAGO CORRESPONDIENTE AL ACTA 2 DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CO1.PCCNTR.4155718 CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL CONTRATO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE ADECUACION, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FISICAS, ASI COMO DE LA ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE COMEDORES ESCOLARES DE LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LA EJECUCION DE OBRAS MENORES QUE PERMITAN LA ATENCION DE EMERGENCIAS Y QUE GARANTICEN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS, CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS Y NECESIDADES EN TERMINOS DE INFRAESTRUCTURA	1.00	89,391,929.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ochenta y nueve millones trescientos noventa y un mil novecientos veintinueve pesos m/cte

Total Bruto	75,119,268.07
IVA 19%	14,272,660.93
Total a Pagar	89,391,929.00

Condiciones de Pago:
Pago a crÃ©dito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-13 por $ 89,391,929.00

Observaciones:
CONSIGNAR EL VALOR DE LA FACTURA EN LA CUENTA DE AHORROS No263865503 BANCO OCCIDENTE A NOMBRE DEL CONSORCIO TIG NIT 901.649.890-3

CONSORCIADOS

TOTALL SAS NIT 901.384.670-0 PATICIPACION 40 %
INFRAOBRAS INGENIERIA SAS NIT 901.158.110-1 PARTICIPACION 30 %
GES INVERSIONES SAS NIT 901.085.973-4 PARTICIPACION 30 %

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764045625155 aprobado en 20230307 prefijo FE desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses**

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit. 830.048.145-8