6884

| | DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA<br>MUNICIPIO DE APARTADÓ | Código: F-ADM-CC -010 |
|---|---|---|
| | | Versión: 4 |
| | SOLICITUD DE MODIFICACIÓN AL CONTRATO | Fecha de aprobación: 19-07-2023 |
| | | Página 1 de 3 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fuente de los recursos destinados al contrato principal:** | 2.1.2.02.02.008.08 Servicios de Comunicaciones Administración Municipal | | | | |
| **Fecha de elaboración de la solicitud:** | 16 | **de** | Noviembre | **de** | 2023 |

## GRADO DE RESPONSABILIDAD

- El interventor, supervisor y/o apoyo a la supervisión velarán porque las razones por las cuales se solicita la modificación, adición o prórroga del contrato, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del estado.
- El líder de la necesidad de contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar conforme con la modificación, previa aprobación del interventor y/o supervisor.

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO** | X | **CONVENIO** | |
| **Contrato número:** | 404 | de | 2023 |
| **Objeto del Contrato:** DIFUSIÓN DE CONTENIDO DE CARÁCTER INSTITUCIONAL QUE SE PRODUZCA AL INTERIOR DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL DE APARTADÓ | | | |
| **Interventor (es):** | NO APLICA | | |
| **Supervisor (es):** | JUAN CAMILO TRUJILLO MEJÍA, PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE COMUNICACIONES, C. C. 1.036.956.361 DE RIONEGRO, ANTIOQUIA | | |
| **Apoyo (s) a la supervisión:** | NO APLICA | | |
| **Contratista:** | BANAGRO S. A. S., NIT: 841.000.085 – 7, REPRESENTADO LEGALMENTE POR SONIA MILENA BANGUERO, C. C. 41.734.285 DE BOGOTÁ D. C. | | |
| **Valor inicial del contrato:** | **$** 102.236.484 | | |
| **Plazo inicial de ejecución del contrato:** | CINCO (5) MESES | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de inicio del contrato:** | 10 | **de** | AGOSTO | **de** | 2023 |
| **Fecha de terminación del contrato:** | 09 | **de** | ENERO | **de** | 2024 |

## 2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)

| **Prórrogas** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato adicional No.** | **Tiempo (días calendario)** | | | | |
| NO APLICA | NO APLICA | | | | |
| **Fecha actual de terminación del contrato:** | - | **de** | - | **de** | - |

| **Adiciones** | | |
|---|---|---|
| **Contrato adicional No.** | **Valor ($): -** | |
| **Ampliación de póliza** | **Tipo de Garantía** | **FECHA** |
| | NO APLICA | **Desde_____ hasta_____** |
| | NO APLICA | NO APLICA |
| | NO APLICA | NO APLICA |
| **Valor actual del contrato:** | **$ -** | |

| **Modificaciones** | | |
|---|---|---|
| **Contrato adicional No.** | **Cláusula N.º** | **Descripción** |
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

## 3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD

| | | |
|---|---|---|
| **El presente documento tiene por objeto solicitar una** | Modificación __X__<br>Prórroga _____<br>Adición _____ | **al contrato anteriormente mencionado** |

| **Prórrogas** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cláusula No.** | **Tiempo (días calendario)** | | | | | |
| NO APLICA | NO APLICA | | | | | |
| **Fecha actual de terminación del contrato:** | - | **de** | - | **de** | - | |

| **Adiciones** | |
|---|---|
| **Cláusula No.** | **Valor $ -** |
| - | NO APLICA |
| **Forma de pago de los recursos que se adicionan** | NO APLICA |
| **Valor actual del contrato:** | - |

| **Modificaciones** | |
|---|---|
| **Cláusula N.º** | **Descripción** |
| **CUARTA: VALOR DEL CONTRATO** | Reducir **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL QUINIENTOS PESOS M/L ($2.500.500)** al valor del contrato**.** Por lo tanto, el nuevo total será la suma de **NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L ($ 99.735.984)**, que incluye los impuestos de ley a que haya lugar, pólizas, publicación del contrato, servicios agregados y todos aquellos que conlleve la total ejecución del contrato. |

| **Modificaciones** | |
|---|---|
| **Cláusula N.º** | **Descripción** |
| **SÉPTIMA: DURACIÓN DEL CONTRATO** | Reducir en **NUEVE (09) DÍAS** al plazo de ejecución del presente contrato, quedando como nueva duración **CUATRO (04) MESES Y VEINTIDÓS (22) DÍAS,** contados a partir de la fecha en que se firmó el acta de inicio, quedando como fecha de terminación el **31 DE DICIEMBRE DE 2023**. |

| | |
|---|---|
| **Justificación de la solicitud:** | Se corrigió el valor del contrato inicial que correspondía a **CIENTO DOS MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/L ($ 102.236.484),** al que se le DISMINUYE un valor de **DOS MILLONES QUINIENTOS MIL QUINIENTOS PESOS M/L ($ 2.500.500).**<br><br>Por lo anterior, el nuevo valor total del contrato es de **NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M / L ($ 99.735.984)**, siendo el valor ofertado por el proveedor e indicado en la propuesta durante el proceso de contratación de la convocatoria de **SELECCIÓN ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA N.º 05 – 2023.**<br><br>De igual manera, se requiere MODIFICAR la fecha de duración para la ejecución del presente contrato con el fin de no superar la vigencia del presente año 2023.<br><br>**Disponibilidad:** CD1012 expedido el 23 de mayo de 2023.<br>**Compromiso:** RP1776 expedido el 09 de agosto de 2023. |

Juan Camilo Trujillo Mejía

**Nombre:** Juan Camilo Trujillo Mejía
Firma
SUPERVISOR

NO APLICA

**Nombre:**
Firma
APOYO A LA SUPERVISIÓN

***Proyectó:*** *Luis Alberto Jiménez Medina / Apoyo de Comunicaciones* Luis el Medina