INPEC

INFORME PARCIAL DE SUPERVISIÓN

DEPENDENCIA: PROYECTO PRODUCTIVO ASADERO

FECHA INFORME:

Día 30. Mes 06. Año 2.019.

CONTRATO N° 421-MC-16-2019.

FECHA FIRMA: Día 06. Mes 03. Año 2.019.

OBJETO DEL CONTRATO:

CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA (LEGUMBRES, VERDURAS, ADOBOS, VIVERES Y OTROS) PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE ASADERO DEL EPAMS GIRON.-

FECHA CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O FECHA ACTA DE INICIO:

Día 06. Mes 03. Año 2.019.

AVANCE CONTRATO:

Días 114.

Porcentaje 34.98%.

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No X. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

SE ESTAN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y A L CONTRATO:

No __. Sí X.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X_. Sí ___.

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No __. Sí _X__.

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN

C-000515	06/06/2019	$ 1.012.950
C-000543	13/06/2019	$ 776.500
C-000557	20/06/2019	$ 822.000
C-00572	27/06/2019	$ 1.220.550

SUMINISTRO LA MATERIA PRIMA (LEGUMBRES, VERDURAS, ADOBOS, VIVERES Y OTROS) PARA EL PROYECTO PRODUCTIVO DE ASADERO DEL EPAMS GIRON. DE ACUERDO A LAS CONDICIONES Y CARACTERISTICAS DEL CONTRATO 421-MC-16-2019.----

DGTE. TOVAR CASTAÑEDA PABLO
C.C. No.80169124 BOGOTA
RESPONSABLE
PROYECTO ASADERO