	FORMATO **ACTA DE RECIBO PARCIAL**	**Código: F-AMCN-027** **Versión: 10** **Fecha: 16-04-2019**

GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta, el interventor asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

ACTA No.	FECHA ACTA (DD/MM/AA)	CONTRATO NÚMERO	C.D.P.	R.P
1 Y FINAL	12/07/2023	CMC SI 026 2023	00809	00947

NOMBRE CONTRATISTA	NIT
CARLOS ENRIQUE YEPES ALVAREZ	1.035.832.587-1
NOMBRE SUPERVISOR	**CARGO**
ING. VERONICA CARDONA SOTO	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

OBJETO DEL CONTRATO

AVALUO CATASTRAL Y LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO PARA LA IMPOSICIÓN DE SERVIDUMBRE DE TRANSITO PARA EL CENTRO EDUCATIVO RURAL RIONEGRITO

PERÍODO A CANCELAR	28 DE JUNIO AL 05 DE JULIO DE 2023

DESEMBOLSO DE DINEROS MUNICIPIO

DESCRIPCIÓN	VALOR CONTRATO	ADICIONES	VALOR ACTA	SALDO EN CAJA
CONTRATO INICIAL	$ 8.000.000		$ -	$ 8.000.000
ACTA DE PAGO 01			$ 8.000.000	$ -
ACTA DE PAGO 02				

CONSIDERANDO: N/A

Se firma la presente acta, en virtud de que las actividades efectuadas como parte de las obligaciones contempladas en el contrato fueron recibidas a entera satisfacción por parte del interventoría y/o la supervisión del contrato.

Se anexa para el correspondiente pago:

El camino hacia la competitividad

☐ Documento que acredita que el contratista se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus trabajadores, cuando a ello haya lugar, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. *(Si se trata de un contrato suscrito con persona natural, el ingreso base de cotización*

equivaldrá al 40% del valor mensual del contrato, sin que la cotización sea inferior a un IBC, del SMLMV).

☐ Informe de actividades y evidencias (*en caso de obra pública adjuntar memorias de cálculo y demás documentos que den cuenta del desarrollo de la obra*).

☐ Cuenta de cobro o factura de venta

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por el supervisor del contrato.

VERONICA CARDONA SOTO
Secretaria de Infraestructura Física

El camino hacia la competitividad