ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

Teniendo en cuenta el informe presentado por el contratista DISEÑO CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. S – DICCO S.A.S. sobre las actividades desarrolladas para dar cumplimiento a los términos contratados y los resultados obtenidos, una vez realizada la revisión del informe, se autoriza el pago correspondiente al periodo comprendido entre el 26 de OCTUBRE de 2022 al 12 de NOVIEMBRE de 2022.

Contrato:	No. 428-2021-LP (61032)
Tipo de Contrato:	OBRA PÚBLICA
Contratista:	DISEÑO CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. S – DICCO S.A.S.
Cédula o NIT	No. 800.098.385-3
Objeto:	OBJETO: "REALIZAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y HASTA MONTO AGOTABLE, LA CONSERVACIÓN Y LAS OBRAS REQUERIDAS PARA LA OPTIMIZACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS ACUEDUCTOS VEREDALES EN LA LOCALIDAD DE USME"
Plazo inicial del contrato:	CINCO (05) MESES
Fecha Iniciación:	08 DE FEBRERO DE 2022
Suspensión No. 1:	TREINTA (30) DÍAS - 02 DE MAYO DE 2022 AL 31 DE MAYO DE 2022
Fecha de Reinicio No. 1:	01 DE JUNIO DE 2022
Suspensión No. 2:	CUARENTA Y DOS (42) DÍAS - 01 DE AGOSTO DE 2022 AL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Ampliación No. 1 a Suspensión No. 2:	VEINTIOCHO (28) DÍAS - 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 09 DE OCTUBRE DE 2022
Ampliación No. 2 a Suspensión No. 2:	DIECISÉIS (16) DÍAS - 10 DE OCTUBRE DE 2022 AL 25 DE OCTUBRE DE 2022
Fecha de Reinicio No. 2:	26 DE OCTUBRE DE 2022
Prórroga No. 1:	DOCE (12) DÍAS – 01 DE NOVIEMBRE DE 2022 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2022
Fecha de Terminación Inicial:	07 JULIO DE 2022
Fecha de Terminación Final:	12 NOVIEMBRE DE 2022
Valor Inicial Pactado:	$621.521.100 M/Cte.
Valor Adicional:	N.A.
Valor Facturado:	$ 323.255.403 M/Cte.
Valor a Pagar Presente Acta:	$ 323.255.403 M/Cte. (2do. Pago).
Periodo cotizado:	26 DE OCTUBRE DE 2022 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2022.
Avance de Ejecución Financiero:	94,87%

El Representante Legal y/o el Revisor Fiscal certificó que la empresa DISEÑO CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIONES S.A. S – DICCO S.A.S. se encuentra a Paz y Salvo por concepto de pago de las obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social Integral.

En constancia se firma a los 21 días del mes de noviembre de dos mil veintidós (2022).

Interventor o Supervisor,

DAVID RICARDO RODRIGUEZ BUITRAGO
Interventoría – INTERCONDI S.A.S.
C.C. No. 1.020.797.397 de Bogotá

DORIAN DE JESUS COQUIES MAESTRE
Alcalde Local de Usme
C.C. No. 7.143.271 de Santa Marta