FECHA: 25-10-2023 **LUGAR: Of. MINEDUCACIÓN**	**HORA INICIO: 2:00 P.M.** **TERMINACIÓN: 3:00 P.M.**	**CLIENTE: MINEDUCACIÓN** **PROYECTO #6496**
TIPO DE REUNION:	Acta de inicio: ☒ Acta de seguimiento: ☐ Acta de reunión: ☐	
OBJETIVO DE LA REUNIÓN:	Reunión de inicio de proyecto	
RESPONSABLE DE LA REUNIÓN:	Javier Naranjo – Edgar Bautista	

1 CONVOCADOS Y ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO - EMPRESA	ASISTIÓ	
		SI	NO
Edgar Bautista Gamba	Profesional Especializado - MINEDUCACIÓN	x	
Walter Alfonso Garzon Hurtado	Gestor Licenciamiento y Soportes - MINEDUCACIÓN	x	
Luz Jenny Gonzalez Peña	Gestión Administrativa - MINEDUCACIÓN	x	
Ana Yised Castro Ortiz	Líder Infraestructura - MINEDUCACIÓN	x	
Javier Enrique Naranjo Buitrago	Gerente de Cuenta – Lattitude	x	
Nestor Andres Gómez Mahecha	Gerente de Ingeniería – Lattitude	x	
Jenifer Sanchez Cruz	Líder ITOC PM – Lattitude	x	
Jahir Alfredo Muñoz Viafara	Líder Cloud & Datacenter - Lattitude	x	

2 AGENDA

AGENDA ESTIMADA DE LA REUNIÓN
1. Presentación equipo de trabajo 2. Generalidades del servicio (Objetivos y alcance) 3. Primeros pasos – Actividades iniciales

3 LÍDERES DEL PROYECTO

3.1 MINEDUCACIÓN

NOMBRES Y APELLIDOS	ROL
Edgar Bautista Gamba	Supervisor del Contrato
Walter Alfonso Garzon Hurtado	Líder Técnico

3.2 Lattitude

NOMBRES Y APELLIDOS	ROL
Jahir Alfredo Muñoz Viafara	Líder Técnico
Andres Felipe Henao	Apoyo Técnico

4 COMPROMISOS Y CONCLUSIONES

No.	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA COMPROMETIDA
1	Envío certificado renovación soporte y garantía	Javier Naranjo	27-Oct-2023
2	Levantamiento Información 1er Assesment infraestructura HPE	Jahir Muñoz Andres Henao	26-Oct-2023
3	Entrega y presentación 1er Assesment Infraestructura HPE	Jahir Muñoz Andres Henao	30-Oct-2023

No.	COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA COMPROMETIDA
4	Cambio de cuenta autorizada para generar caso y asociada al contrato a adminSchoolAgreement@mineducacion.gov.co	Jahir Muñoz	2-Nov-2023
5	Programar sesión para presentación modelo uso créditos proactivos HPE	Jahir Muñoz Walter Garzon	15-Nov-2023

CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN
1. Se confirma que el Software que gestiona la hiperconvergencia es vSAN y no Symplivity. 2. El acta de inicio del contrato se firmo el pasado 9-Oct, por ende, es necesario acelerar la ejecución del primer Assesment de versionamiento en el transcurso de la semana, ya que esta obligación se debe cumplir los 15 días calendario después de la firma del acta. 3. Importante enviar el certificado de renovación del soporte y garantía de los 8 servidores DL380 de manera inmediata. 4. Se confirma que el contrato se cierra el próximo 6-Nov, para esto es necesario estar al día en todas las obligaciones. 5. El equipo del Ministerio indica no haber tenido conocimiento del manejo de los créditos proactivos de HPE, se programará una sesión para aclarar su alcance, consumo y control durante la vigencia del soporte.
NOTA: Si pasados 2 días hábiles, no se reciben comentarios y/o sugerencias con respecto a este documento, se da por entendido que se acepta su contenido.

5 FIRMAS A SATISFACCIÓN

Se firma en la ciudad de **Bogotá**, a los **25** días del mes de **octubre** del año **2023**.

NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Jahir Alfredo Muñoz Viafara ***Líder Cloud y Datacenter*** ***Lattitude***	
Edgar Bautista Gama ***Supervisor del Contrato*** ***MINEDUCACIÓN***	