
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contratista	Ennuer Alexander Giraldo Valdés
Informe de Actividades Nº	8 de 11
Periodo	17/09/2023 a 16/10/2023
Número del Contrato	1846 16 de febrero de 2023
Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOS, APOYANDO EL ANÁLISIS Y GENERACIÓN DE INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA PARA EL PROCESO DE REVISIÓN DEL POT EN SU ETAPA DE SOCIALIZACIÓN CONCERTACIÓN Y ADOPCIÓN EN EL MARCO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN "FORMULACIÓN REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y FINANCIACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL MUNICIPIO DE PEREIRA"..
Plazo	DIEZ (10) MESES Y CATORCE (14) DÍAS
Valor Total del Contrato	$49.161.467 Mcte **NOTA:** Cuando el periodo debidamente ejecutado sea menor al plazo establecido en la minuta, la duración del contrato y a la duración a pagar serán prorrateados desde el momento de suscripción del acta de inicio, y en todo caso, su duración no podrá superar el 31 de diciembre de 2023.
Valor del Periodo del Informe	$4.696.000 Mcte
Fecha de Inicio	17/02/2023
Fecha de Terminación	30/12/2023
Proyecto	FORMULACIÓN REVISIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN, GESTIÓN Y FINANCIACIÓN DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL PEREIRA
Supervisor	Eduardo Forero Gonzalez
Dependencia	Secretaria de Planeación

2. DESARROLLO DEL CONTRATO

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
1. Apoyar la generación de la cartografía necesaria (geodatabase, shapes y salidas graficas) para el diagnóstico y la formulación del plan de ordenamiento territorial acorde a lo establecido en el decreto 824 del 2021.	Generación de los metadatos geográficos de los datos cartográficos para el proceso de Diagnóstico y formulación del POT conforme a al decreto 824 de 2021, y su migración a los parámetros definidos en la resolución IGAC 658 de 2022.	(Carpeta ALCANCE 1) Cartografía adelantada y avanzada a la fecha en el siguiente archivo anexo: GDB (Geodatabase) realizada la fecha: ● POT_Pereira_Diagnostico.gdb ● POT_Pereira.gdb ● Amenaza y rriesgo.jpg ● ClasificaiconSuelo20231009.jpg ● DGA07_CapacidadUso_C.jpg ● DGA08a_CoberturaTierra_C.jpg	N/A
2. Brindar apoyo técnico en el proceso de revisión del Plan de Ordenamiento Territorial.	Asistencia a reuniones internas de seguimiento y avances en la revisión del POT	(Carpeta ALCANCE 2) Archivos anexos de evidencia de asistencia a las reuniones mencionadas, la evidencia se representa en los siguientes archivos: ● Reunion Grupo POT Pereira 20230915.jpg ● Asistencia Reunión Equipo POT - 06-10-2023.pdf ● Mesa POT Pereira CARDER 20230920.pdf ● Mesa POT Pereira CARDER 20231010.pdf ● Mesa POT Pereira CARDER 2023_09_25.pdf	N/A
3. Apoyar la elaboración de portales geográficos y tableros de mando para la visualización y socialización de	Se ajusto la información y datos contenidos en la plataforma de ArcGIS OnLine del municipio de Pereira, disminuyendo el consumo de créditos de		N/A


la cartografía generada	21 a 10,31 créditos diarios.	

OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
			
4. Elaborar las respuestas a las diferentes	Sin actividades durante el presente periodo	• N/A	N/A


OBJETIVOS O ALCANCES DEL CONTRATO	ACTIVIDAD DESARROLLADA	REGISTRO	OBSERVACIONES
consultas que se presenten en la Subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano relacionadas con el objeto del contrato.			
5. Participación en la elaboración de conceptos técnicos y/o recomendaciones en asuntos relacionados con el objeto y alcances del contrato.	Sin actividades durante el presente periodo	• N/A	N/A



Contratista
ENNUER ALEXANDER GIRALDO VALDES
C.C: 18.521.084



Supervisor
Vo.Bo.
EDUARDO FORERO GONZÁLEZ



Coordinador Proceso Revisión POT
Vo.Bo
DIEGO MAURICIO ZULUAGA D.