| | |
|---|---|
| | COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURÍSTICO, REGIONAL ANTIOQUIA<br>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No (CO1.PCCNTR.5549429) DE 2023 |

Apartadó, 30 de noviembre de 2023

Señor
**GUSTAVO ADOLFO CASTAÑO ESTRADA**
Subdirector(E), CTAPT
Regional Antioquia –SENA
Apartadó

**ASUNTO:** INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° (CO1.PCCNTR.5549429) DE 2023 DURANTE EL PERIODO DESDE 16/11/2023 HASTA 30/11/2023.

INFORME No. 1

## 1. GENERALIDADES DEL CONTRATO

| **CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO** | | |
|---|---|---|
| Entidad Contratante: | SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA | |
| Supervisor: | **AIDA LUZ BALLESTEROS CHAUX** | |
| Objeto del Contrato: | PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA ADELANTAR PROCESOS DE ORIENTACIÓN OCUPACIONAL E INTERMEDIACIÓN LABORAL PARA LA POBLACIÓN VÍCTIMA Y VULNERABLE. ASÍ COMO APOYAR EL DESARROLLO Y LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS REQUERIDAS EN LA ATENCIÓN DE ESTAS POBLACIONES QUE CONTRIBUYA AL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE VÍCTIMAS Y RESTITUCIÓN DE TIERRAS 1448 DE 2011 Y A LA ESTRATEGIA CAMPESENA. | |
| Contrato No: | **(CO1.PCCNTR.5549429) DE 2023** | |
| Contratista: | MARIA JOSE REYES MUR | |
| Valor del Contrato: | $ 5.716.500 COP | |
| Fecha de inicio: | 16 DE NOVIEMBRE DE 2023 | |
| Fecha de terminación: | 30 DE DICIEMBRE DE 2023 | |
| Número de la póliza | 65-46-101040465 | DESDE 16/11/2023 HASTA 06/05/2024 |

**NOVEDADES**

| | TIPO DE NOVEDAD | SI | NO | TRÁMITE DE LA NOVEDAD |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SUSPENSIÓN | | X | |
| 2 | MODIFICACIÓN | | X | |
| 3 | ADICIÓN | | X | |
| 4 | PRÓRROGA | | X | |
| 5 | CESIÓN | | X | |
| 6 | TERMINACIÓNANTICIPADA | | X | |

**Justificación de la novedad:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Novedad informada a la aseguradora** | **SI** | **NO X** | Fecha informe novedad aseguradora: |
| | Vigencia Final Póliza: | | |
| | Valor Final Póliza: | | |

**NOTA: SI HAY NOVEDADES SE DESCRIBEN LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS, QUE DEBEN INGRESAR AL EXPEDIENTE CONTRACTUAL, CON EL FORMATO DE "COMPROMISO" (CONTROL DE INGRESO DOCUMENTOS AL EXPEDIENTE)**

| **INFORMACIÓN FINANCIERA** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Valor total del contrato: | $ 5.716.500 COP | | | |
| Pago mensual: | $ 1.905.500 | | | |
| Valor Total pagado: | $ 1.905.500 | | | |
| Saldo financiero a ejecutar: | $3.811.000 | | | |
| **INFORMACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL** | | | | |
| Número de la planilla de aportes: | **N/A** | | | |
| Valor total del aporte: N/A | Salud $ N/A | Pensione$ $ $ N/A | ARL $ N/A | Otros: N/A |
| Es pensionado | SI: | NO: X | | |
| | | | | |

| VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿EL CONTRATISTA REPORTA ANTECEDENTES? | ABRIL | | JULIO | | OCTUBRE | |
| Judiciales | SI: | NO: | SI: | NO: | SI: | NO: |
| Disciplinarios | SI: | NO: | SI: | NO: | SI: | NO: |
| Fiscales | SI: | NO: | SI: | NO: | SI: | NO: |

## 2. DESCRIPCIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

| **Entrego informe de ejecución.** | SI: | NO: | ¿Por qué?: | |
|---|---|---|---|---|
| **ACTIVIDADES EN LA EJECUCIÓN DEL MES** | **CUMPLE** | **NO CUMPLE** | **EVIDENCIAS** | **OBSERVACIONES** |
| Acompañar y participar en los espacios de concertación de acciones, socialización de la oferta institucional y demás espacios convocados por la unidad de víctimas y otras entidades del SNARIV | **X** | | Para este el mes de noviembre no se realizaron no actividades correspondientes a esta obligación. | **NINGUNA** |
| Actualizar la matriz de seguimiento a los procesos de concertación de acciones, fallos de restitución de tierras, sentencias de justicia y paz y demás acciones desarrolladas para la atención de la población Victima. | **X** | | Para este el mes de noviembre no se realizaron no actividades correspondientes a esta obligación. | **NINGUNA** |
| Apoyar a la implementación de acciones y estrategias de atención a la población víctima de la violencia, en especial a los beneficiarios de las Remisiones Administrativas, sujetos de Reparación Colectiva, Fallos de restitución de tierras y sentencias | **X** | | Se adelantan gestiones en la revisión de planes de negocio estructurados de acuerdo con los lineamientos previos. | **NINGUNA** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| de justicia y paz. | | | | |
| Realizar seguimiento a la matriz remitida por la Coordinación Nacional de la Agencia Pública de Empleo con el reporte de la población Victima que ingreso a la formación titulada a través de la estrategia Acceso Preferente… | **X** | | Para este mes de noviembre no se realizaron actividades correspondientes a esta obligación. | **NINGUNA** |
| Acompañar en los procesos de atención desarrollados en los centros regionales de Atención a Víctimas CRAV y puntos de atención cuando sean requerido. | **X** | | Para este mes de noviembre no se realizaron actividades correspondientes a esta obligación. | **NINGUNA** |
| Participar en las reuniones convocadas en por el coordinador APE o enlace regional de atención a víctimas y apoyar en el cumplimiento de los compromisos adquiridos. | **X** | | Para este mes de noviembre no se realizaron actividades correspondientes a esta obligación. | **NINGUNA** |
| Verificar a través de la plataforma VIVANTO, la inclusión en el RUV de la población victima foco de atención del SENA. | **X** | | Para este mes de noviembre no se realizaron actividades correspondientes a esta obligación. | **NINGUNA** |

| | |
|---|---|
| | COMPLEJO TECNOLOGICO AGROINDUSTRIAL, PECUARIO Y TURÍSTICO, REGIONAL ANTIOQUIA<br>INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No (CO1.PCCNTR.5549429) DE 2023 |

**INFORME LEGAL**

**DESCRIPCION DE INCUMPLIMIENTO YA SEA POR: RETRASO, INCONVENIENTE, ASUNTO PENDIENTE POR RESOLVER Y PUNTO CRÍTICO DEL CONTRATISTA**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Motivo del requerimiento: | (Los hechos que produjeron el mismo.) | | | |
| Incumplimiento: | Retraso | Inconveniente | Asunto Pendiente | Punto crítico |
| | Otros: | | | |
| Tiempo otorgado para realizar la acción requerida: | | | | |
| Verificación de lo requerido | SI: | Evidencias | | |
| | NO: | Por qué: | | |

**CONCLUSIONES, OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES.**

| |
|---|
| SE CONCLUYE QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ DURANTE EL PRESENTE MES, CON EL OBJETO CONTRACTUAL Y CON LAS OBLIGACIONES PACTADAS, POR LO TANTO, SE RECOMIENDA EL PAGO DE LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES. |

Para constancia se firma en Apartadó, a los 30 días del mes de noviembre de 2023

**AIDA LUZ BALLESTEROS CHAUX**
**Coordinador Académico**
**Supervisora del Contrato** (CO1.PCCNTR.5549429) DE 2023

**anexos:** si aplica algún requerimiento o novedad