ACTA DE INICIO DE LA CONTRATACIÓN

Fecha:	**20**	**de**	**NOVIEMBRE**	**de**	**2023**

GRADO DE RESPONSABILIDAD

Mediante la suscripción de la presente acta, el Alcalde Municipal como representante de la entidad contratante el Supervisor en calidad de tal y el contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Contrato número:	SUMINISTROS No. CS050-2023
Objeto del contrato: **SUMINISTRODE IMPLEMENTACION DEPORTIVA, EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE FORMATIVO EN EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE" LEY DEL CIGARRILLO VIGENCIA 2023.**	
SUPERVISOR	**INDER**
Contratista:	**DEPORTES Y AMBIENTES S.A.S**
Valor del contrato:	**CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS PESOS ($5.390.700)**
Duración del contrato:	**DIEZ (10) DÍAS**
Fecha de Inicio	**20 DE NOVIEMBRE DE 2023**
Fecha de terminación	**29 DE NOVIEMBRE DE 2023**

CONSIDERANDO:

Que entre el Municipio de Carolina del Príncipe, Antioquia y **DEPORTES Y AMBIENTES S.A.S** con NIT: 900.532.005-4, se celebró el Contrato de suministro N° CS050-2023, cuyo objeto es: **SUMINISTRODE IMPLEMENTACION DEPORTIVA, EN EL MARCO DEL PROYECTO "FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE FORMATIVO EN EL MUNICIPIO DE CAROLINA DEL PRINCIPE" LEY DEL CIGARRILLO VIGENCIA 2023.** Por un valor de **CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL SETECIENTOS PESOS ($5.390.700)** y el plazo de ejecución será: **DIEZ (10) DÍAS** contados a partir del acta de inicio.

Que de acuerdo con la cláusula SEGUNDA del contrato, el plazo se establece a

ACUERDAN:

1. Fijar como fecha de inicio del Contrato de suministro N° CS050-2023, el día 20 de noviembre de 2023.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron

CARLOS ANDRÉS PÉREZ VÁSQUEZ
ALCALDE MUNICIPAL
CONTRATANTE

NORMA ANDREA CARDONA VALENCIA
R/L DEPORTES Y AMBIENTES S.A.S
CONTRATISTA

YONY ALBERTO PEREZ CASTAÑEDA
Director Inder
SUPERVISOR

CONTROL DE CAMBIOS

Versión	Fecha de Aprobación	Descripción del Cambio
		No aplica para la primera versión

Elaboró:	Jorge Armando Muñoz López, Técnico Administrativo	Fecha:	20/11/2023
Revisó:	Yony Alberto Pérez Castañeda, Director Inder	Fecha:	20/11/2023
Aprobó:	Carlos Andrés Pérez Vásquez, Alcalde Municipal	Fecha:	20/11/2023