PEREIRA Gobierno de la Ciudad CAPITAL DEL EJE

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DE OBRA DEL CONTRATISTA

Versión: 01 — Fecha de Vigencia: Abril 12 de 2018

SUBPROCESO _____ **ACTIVIDAD:** CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS MÚLTIPLE Y DE TENIS

MES: ABRIL **CONTRATO No.** 3915 DE 2022 **SECTOR :** RECREACIÓN Y DEPORTE

CONTRATISTA **CONSORCIO SACUDETE COL**

DIA / MAQUINA	Sab 1	Dom 2	Lun 3	Mar 4	Mie 5	Jue 6	Vie 7	Sab 8	Dom 9	Lun 10	Mar 11	Mie 12	Jue 13	Vie 14	Sab 15	Dom 16	Lun 17	Mar 18	Mie 19	Jue 20	Vie 21	Sab 22	Dom 23	Lun 24	Mar 25	Mie 26	Jue 27	Vie 28	Sab 29	Dom 30	Lun 1
VOLQUETA 7 M3					A	A				A		A	A	A					A	A				A		A					
VOLQUETA 15 M3		A	A														A											A	A		
RETROEXCAVADORA																															
BOBCAT																															
VIBROCOMPACTADOR		A	A	A	A	A	A			A		A					A														
DEMOLEDOR																															
PULIDORA			A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
MEXER CONCRETO																															
EQUIPO SOLDADURA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A						A					
COMPRESOR-PINTURA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MEZCLADORA-CONCRE	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

CONVENCIONES: ACTIVO = **A** REPARACION = **R** INACTIVO = **I**

Firma _____

Nombre: Julieth Karina Caro Jiménez
Residente de Obra

Matrícula No.: _____

Firma _____

Nombre: Jhon Harold Alape Orozco
Residente de Interventoría

Matrícula No. : 25202-091155

ALCALDÍA DE PEREIRA