PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DE OBRA DEL CONTRATISTA

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Abril 12 de 2018

SUBPROCESO _____ **ACTIVIDAD:** CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS MÚLTIPLE Y DE TENIS

MES: NOVIEMBRE **CONTRATO No.** 3915 DE 2022 **SECTOR :** RECREACIÓN Y DEPORTE

CONTRATISTA **CONSORCIO SACUDETE COL**

DIA / MAQUINA	Lun 31	Mar 1	Mie 2	Jue 3	Vie 4	Sab 5	Dom 6	Lun 7	Mar 8	Mie 9	Jue 10	Vie 11	Sab 12	Lun 13	Lun 14	Mar 15	Mie 16	Jue 17	Vie 18	Sab 19	Lun 20	Lun 21	Mar 22	Mie 23	Jue 24	Vie 25	Sab 26	Lun 27	Lun 28	Mar 29	Mie 30
VOLQUETA 7 M3		A									A	A	A			A	A	A	A	A											
VOLQUETA 15 M3											A	A	A			A	A	A	A	A											
RETROEXCAVADORA																															
BOBCAT						A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A				
VIBROCOMPACTADOR						A			A	A	A	A	A			A	A	A	A	A											
DEMOLEDOR																															
PULIDORA																															

CONVENCIONES: ACTIVO = **A** REPARACION = **R** INACTIVO = **I**

Firma _____

Nombre: Julieth Karina Caro Jiménez
Residente de Obra

Matrícula No.: 14137-0516040 RIS

Firma _____

Nombre: Jhon Harold Alape Orozco
Residente de Interventoría

Matrícula No. : 25202-091155 CND

ALCALDÍA DE PEREIRA