PEREIRA
Gobierno de la Ciudad
CAPITAL DEL EJE

CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DE OBRA DEL CONTRATISTA

Versión: 01

Fecha de Vigencia: Abril 12 de 2018

SUBPROCESO _____ **ACTIVIDAD:** CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS MÚLTIPLE Y DE TENIS

MES: MAYO **CONTRATO No.** 3915 DE 2022 **SECTOR :** RECREACIÓN Y DEPORTE

CONTRATISTA **CONSORCIO SACUDETE COL**

DIA	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab	Dom	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab	Dom	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab	Dom	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab	Dom	Lun	Mar	Mie
MAQUINA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
VOLQUETA 7 M3					A	A				A		A							A					A		A					
VOLQUETA 15 M3																															
RETROEXCAVADORA																															
BOBCAT																															
VIBROCOMPACTADOR																															
DEMOLEDOR																															
PULIDORA			A	A	A	A		A		A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	
MEXER CONCRETO																															
EQUIPO SOLDADURA															A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A
COMPRESOR-PINTURA																							A	A	A	A	A		A	A	A
MEZCLADORA-CONCRE	A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A		A	A	A	A	A	A			A	A	A	A	A		A	A	A

CONVENCIONES: ACTIVO = **A** REPARACION = **R** INACTIVO = **I**

Firma _____

Nombre: Julieth Karina Caro Jiménez

Residente de Obra

Matrícula No.: _____

Firma _____

Nombre: Jhon Harold Alape Orozco

Residente de Interventoría

Matrícula No. : 25202-091155

ALCALDÍA DE PEREIRA