La suscrita a saber, **DIANA CAROLINA CAMELO SÁNCHEZ**, mayor de edad, domiciliada y residente en la ciudad de Bogotá D.C., identificada con Cédula de Ciudadanía **No. 1.032.420.564,** en su calidad de **SUBGERENTE CORPORATIVA** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, con **NIT.900.971.006-4**, nombrada mediante **Resolución No. 0774 del 16 de noviembre de 2023**, expedida por el **GERENTE** de **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** y con acta de posesión del **día 16 de noviembre de 2023, LA SUBGERENTE CORPORATIVA**, está delegada como **ORDENADORA DEL GASTO** hasta el *límite de ochocientos (800) SMMLV,* mediante **Resoluciones No. 513, 516 y 623 de 2021** expedidas por el **GERENTE** de **LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.**, **LA SUBGERENTE CORPORATIVA** para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **LA SUBRED NORTE E.S.E.,** por otra parte**, DANIEL ORLANDO BEJARANO GONZÁLEZ**, identificado con la Cédula de Ciudadanía **N.º 1.022.328.632**. de Bogotá D.C, quien actúa como Representante legal suplente de la sociedad **EDX TECNOLOGIA EN SALUD SAS.**, Identificada con el **N.I.T. 900.462.837-4**, quien para efectos del presente **OTROSÍ** se denominará **EL CONTRATISTA,** conjuntamente han convenido suscribir la presente modificación contractual, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES:

1.- Que el día **13 de abril de 2022**, **LA SUBRED NORTE E.S.E**. y **EL CONTRATISTA** suscribieron el **Contrato de Prestación servicios No. 030 de 2022** a través de la Plataforma **SECOP II**, cuyo objeto es: "CONTRATAR EL SERVICIO DE ALQUILER DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN RADIOLÓGICO (RIS) Y EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE IMAGEN DE ARCHIVOS DICOM (PACS) PARA EL SERVICIO DE IMÁGENES DIAGNOSTICAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE SERVICIOS DE SALUD QUE CONFORMAN LA SUBRED NORTE.", por valor de **CIENTO UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (COP$ 101.985.000).**

2. Que el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de **TRES (3) MESES** contados a partir del día **26 de abril de 2022**, fecha de aprobación de pólizas a través de la Plataforma **SECOP II**, hasta el día **25 de julio de 2022**.

3.- Que mediante **OTROSÍ No. 1,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **25 de julio de 2022**, se adicionó el **Contrato de Prestación de Servicios No. 030 de 2022** en un valor de **TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (COP $33.995.000)**, quedando en un valor total de **CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS (COP $ 135.980.000)** y se prorrogó el mismo por el término de **UN (1) MES**, contado a partir del **día 26 de julio de 2022**, **hasta el día 25 de agosto de 2022.**

4.- Que mediante **OTROSÍ No. 2,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **25 de agosto de 2022**, se adicionó el **Contrato de Prestación de Servicios No. 030 de 2022** en un valor de **TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (COP $33.995.000)**, quedando en un valor total de **CIENTO SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (COP$169.975.000)** y se prorrogó el mismo por el término de **UN (1) MES**, contado a partir del contado a partir del día **26 de agosto de 2022**, hasta el día **25 de septiembre de 2022.**

5.- Que mediante **OTROSÍ No. 3,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **23 de septiembre de 2022**, se adicionó el **Contrato de Prestación de Servicios No. 030 de 2022** en un valor de **TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (COP $33.995.000)**, quedando en un valor total de **DOSCIENTOS TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA MIL PESOS M/CTE (COP$203.970.000).** y se prorrogó el mismo por el término de **UN (1) MES**, contado a partir del contado a partir del día

contado a partir del día **26 de septiembre de 2022**, hasta el día **25 de octubre de 2022.**

6.- Que mediante **OTROSÍ No. 4,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **22 de octubre de 2022**, se adicionó el **Contrato de Prestación de Servicios No. 030 de 2022** en un valor de **TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (COP $33.995.000)**, quedando en un valor total de **DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (COP$237.965.000),** y se prorrogó el plazo del mismo por el término de **UN (1) MES,** contado a partir del día **26 de octubre de 2022**, hasta el día **25 de noviembre de 2022.**

7.- Que mediante **OTROSÍ No. 5,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **21 de noviembre de 2022**, se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Prestación de Servicios No. 030 de 2022** por el término de **UN (1) MES,** contado a partir del día **26 de noviembre de 2022**, hasta el día **25 de diciembre de 2022.**

8.- Que mediante **OTROSÍ No. 6,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **07 de diciembre de 2022**, se adicionó el **Contrato de Prestación de Servicios No. 030 de 2022** en un valor de **SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE (COP$ 67.990.000)**, quedando en un valor total de **TRESCIENTOS CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (COP$ 305.955.000)** y se prorrogó el plazo del mismo por el término de **UN (1) MES,** contado a partir del día **26 de diciembre de 2022**, hasta el día **25 de enero de 2023.**

9.- Que mediante **OTROSÍ No. 7,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **18 de enero de 2023**, se adicionó el **Contrato de Prestación de Servicios No. 030 de 2022** en un valor de **SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE (COP$ 67.990.000)**, quedando en un valor total **TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (COP$373.945.000)** y se prorrogó el plazo del mismo por el término de **DOS (2) MESES,** contados a partir del día **26 de enero de 2023**, hasta el día **25 de marzo de 2023.**

10.- Que mediante **OTROSÍ No. 8,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **22 de marzo de 2023**, se adicionó el **Contrato de Prestación de Servicios No. 030 de 2022** en un valor de **SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE (COP$ 67.990.000)**, quedando en un valor total **CUATROCIENTOS CUARENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (COP$ 441.935.000)** y se prorrogó el plazo del mismo por el término de **DOS (2) MESES,** contados a partir del día **26 de marzo de 2023**, hasta el día **25 de mayo de 2023.**

11.- Que mediante **OTROSÍ No. 9,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **17 de mayo de 2023**, se adicionó el **Contrato de Prestación de Servicios No. 030 de 2022** en un valor de **TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (COP $33,995,000)**, quedando en un valor total **CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL PESOS M/CTE (COP $475,930,000)** y se prorrogó el plazo del mismo por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del día **26 de mayo de 2023**, hasta el día **25 de junio de 2023.**

12.- Que mediante **OTROSÍ No. 10,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **23 de junio de 2023**, se adicionó el **Contrato de Prestación de Servicios No. 030 de 2022** en un valor de **TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (COP $33,995,000)**, quedando en un valor total **QUINIENTOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS M/CTE (COP $509,925,000)** y se prorrogó el plazo del mismo por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del día **26 de junio de 2023**, hasta el día **25 de julio de 2023.**

13.- Que mediante **OTROSÍ No. 11,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **21 de julio de 2023,** se adicionó al **Contrato de Prestación de Servicios No. 030 de 2022** un monto de **TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (COP$33.995.000)**, quedando en un valor total de **QUINIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS VEINTE MIL PESOS M/CTE (COP$543.920.000),** y se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Prestación de Servicios No. 030 de 2022** por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del día **26 de julio de 2023**, hasta el día **25 de agosto de 2023**.

14.- Que mediante **OTROSÍ No. 12,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **16 de agosto de 2023,** se adicionó al **Contrato de Prestación de Servicios No. 030 de 2022,** se adicionó al **Contrato de Prestación de Servicios No. 030 de 2022** un monto de **TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (COP$33.995.000),** quedando en un valor total de **QUINIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL PESOS M/CTE (COP$577.915.000),** y se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Prestación de Servicios No. 030 de 2022** por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del día **26 de agosto de 2023**, hasta el día **25 de septiembre de 2023.**

15.- Que mediante **OTROSÍ No. 13,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **14 de septiembre de 2023,** se adicionó el **Contrato de Prestación de Servicios No. 030 de 2022** en un monto de **TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (COP $33.995.000),** quedando en un valor total de **SEISCIENTOS ONCE MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL PESOS M/CTE (COP$611.910.000),** y se prorrogo el mismo por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del día **26 de septiembre de 2023**, hasta el día **25 de octubre de 2023**.

16.- Que mediante **OTROSÍ No. 14,** suscrito a través de la Plataforma **SECOP II** el día **24 de octubre de 2023,** se adicionó el **Contrato de Prestación de Servicios No. 030 de 2022** en un monto de **TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (COP $33.995.000)**, quedando en un valor total de **SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCO MIL PESOS M/CTE (COP$645.905.000)**, y se prorrogó el plazo de ejecución del **Contrato de Prestación de Servicios No. 030 de 2022** por el término de **UN (01) MES,** contado a partir del día **26 de octubre de 2023**, hasta el día **25 de noviembre de 2023.**

17.- Que, mediante *Solicitud de Modificación Contractual* elaborada y radicada el día **15 de noviembre de 2023** por el Supervisor del Contrato, se solicitó **adicionar y prorrogar el Contrato de Prestación de Servicios No. 030 de 2022** *(Ver: **"ORDINAL II. JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL"** del documento adjunto: **"SOLICITUD - OTROSÍ No. 15 DE ADICIÓN Y PRÓRROGA AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 030 DE 2022")***. Con fundamento en lo anterior, y como parte integral del presente **OTROSÍ, LA SUBRED NORTE E.S.E.** y **EL CONTRATISTA,**

ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR el Contrato de Prestación de Servicios No. 030 de 2022 en un monto de **SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL PESOS M/CTE (COP$67.990.000).**

CLÁUSULA SEGUNDA: Que, como consecuencia de la presente adición, el valor del **Contrato de Prestación de Servicios No. 030 de 2022** para todos los efectos, quedará en la suma de **SETECIENTOS TRECE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (COP$713.895.000).**

CLÁUSULA TERCERA: La suma de dinero a que **LA SUBRED NORTE E.S.E.** queda obligada en virtud de esta adición, se subordina a las Apropiaciones Presupuestales que de la misma se hagan en el respectivo presupuesto de la Entidad y se pagará con cargo al **Código Presupuestal: No. 421202010040001, Nombre del Rubro: GASTOS DE COMPUTADOR** del Presupuesto para la vigencia fiscal de 2023, según **Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2244** del día **16 de noviembre de 2023** expedido por el responsable de Presupuesto del Área Financiera de la Entidad.

CLÁUSULA CUARTA: PRORROGAR el plazo de ejecución del **Contrato de Prestación de Servicios No. 030 de 2022** por el término de **DOS (02) MESES,** contados a partir del día **26 de noviembre de 2023**, hasta el día **25 de enero de 2024**.

CLÁUSULA QUINTA: EL CONTRATISTA deberá tramitar ante las compañías aseguradoras garantes del **Contrato de Prestación de Servicios No. 030 de 2022** (si a ello hubiera lugar), los anexos o certificados de modificación de todas las garantías del Contrato, de acuerdo con las modificaciones adoptadas en este documento, y posteriormente, cargarlos a la Plataforma **SECOP II** dentro de los 2 días calendario siguientes a la suscripción del presente **OTROSÍ**.

CLÁUSULA SEXTA: Las Cláusulas y Condiciones del **Contrato de Prestación de Servicios No. 030 de 2022**, que no se vean modificadas como consecuencia de la suscripción del presente **OTROSÍ**, conservan sus términos, vigencia y validez.

CLÁUSULA SÉPTIMA: El presente **OTROSÍ** al **Contrato de Prestación de Servicios No. 030 de 2022,** se entiende perfeccionado una vez las partes lo aprueben de forma electrónica en la Plataforma **SECOP II**.

DIANA CAROLINA CAMELO SÁNCHEZ
SUBGERENTE CORPORATIVA
ORDENADORA DEL GASTO
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD NORTE E.S.E.

	Nombre	Cargo
Elaborado por:	Marcela del Pilar Novoa Vargas	Contratista
Revisado por:	Cristian Alejandro Torres Patiño	Contratista
Aprobado por:	Marlly Lucey Acosta González	Directora de Contratación (E)
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto, lo presentamos para la aprobación electrónica a través de la Plataforma SECOP II.		