104-02.01-0122/2023

Santiago de Cali, 16 de noviembre de 2023

Señores

Oficina Jurídica
Institución Universitaria Antonio José Camacho
L.C

Asunto: Adición de presupuesto y tiempo de ejecución al contrato DJC-CM-08.05-05-284-2023.

Por medio de la presente y debido al concepto emitido por la interventoría SECURYTECNIA DE COLOMBIA S.A para ADICIÓN AL CONTRATO DJC-LP-08.01-01-272-2023, basado en la Culminación de obras fundamentales, Mejora de la eficiencia en la infraestructura tecnológica, Aseguramiento de la Administración Eficiente ,Estabilidad en Comunicaciones, optimización y gestión de riesgos de proyecto, es necesario la Adición del presupuesto de $290.0000.000 Moneda Colombiana y en ampliar el tiempo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2023 al contrato DJC-CM-08.05-05-284-2023 para lo cual se requiere el Otro.

Atentamente,

Carlos Andrés Bolaños Ceballos
Supervisor contrato DJC-CM-08.05-05-284-2023