INFORME DE SEGUIMIENTO SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

(NO Aplica para Contratos de Prestación de Servicios Profesionales o de Apoyo a la Gestión)

DEPENDENCIA	Recreación - Subdirección Técnica de Recreación y Deportes
FECHA DEL INFORME	22/11/2023
PERÍODO DE INFORME	11 / 11 / 2022 A 30 / 6 / 2023
INFORME	Periódico [ ] Final [x]
NOMBRE SUPERVISOR	Mauricio Orlando Novoa Montenegro
NOMBRE DE APOYO A LA SUPERSIÓN *(SI APLICA)*	Luis Fernando Martínez Nieto

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO / CONVENIO

CONTRATO/CONVENIO Nº	**3100 de 2022**
TIPO DE CONTRATACIÓN	Contrato de suministros
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	17/11/2022
CONTRATISTA	AB SEÑALIZACIÓN SAS
REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	Jaime Ricardo Forero Chiquiza
NIT - CÉDULA	800,145,548 - 19,479,157
RÉGIMEN TRIBUTARIO:	**COMÚN** [x] **SIMPLIFICADO** [ ]
VALOR INICIAL DEL CONTRATO / CONVENIO	1,190,996,135
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO / CONVENIO	1,190,996,135

OBJETO DEL CONTRATO / CONVENIO

Contratar el suministro de elementos para la operación de los corredores viales de los programas y/o actividades de bicicleta del instituto distrital de recreación y deporte-IDRD.

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO	21/11/2022
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO/CONVENIO	20/04/2023
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO/CONVENIO	30/06/2023
FECHAS DE APROBACIÓN DE LAS PÓLIZAS	21/11/2023

Compañía de Seguro	Póliza No.	Amparo	Vigencia Desde	Vigencia Hasta	Valor Asegurado
SEGUROS DEL ESTADO	11-44-101193909	Cumplimiento del contrato	17/11/2022	30/06/2024	238,199,277
	11-44-101193909	Cumplimiento del contrato	17/11/2022	30/10/2023	238,199,227
	11-44-101192831	Suministro de bienes	27/10/2022	1/03/2023	119,099,613

2. MODIFICACIONES/PRORROGAS/ADICIONES

2.1 MODIFICACIONES CONTRACTUALES

DOCUMENTO No.	FECHA	OBJETO
PRORROGA	17/04/2023	Contratar el suministro de elementos para la operación de los corredores viales de los programas y/o actividades de bicicleta del instituto distrital de recreación y deporte-IDRD.
N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A

2.2 SUSPENSIONES

ACTA Nº	FECHA DE SUSPENSIÓN	TIEMPO DE SUSPENSIÓN	FECHA DE REINICIO
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

3. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

3.1 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. de C.D.P	Fecha	Valor	Rubro
7029	17/11/2022	$ 275.605.906	O23011601200000007852
7030	17/11/2022	$ 470.996.135	O23011601200000007852
7028	17/11/2022	$ 444.394.094	O23011601200000007852

3.2 REGISTRO PRESUPUESTAL

No. de R.P	Fecha	Valor	Rubro
12066	17/11/2022	$ 275.605.906	O23011601200000007852
12067	17/11/2022	$ 470.996.135	O23011601200000007852
12068	17/11/2022	$ 444.394.094	O23011601200000007852

BOGOTÁ
Instituto Distrital
de Recreación y Deporte

4. INFORMACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN

4.1 CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO/CONVENIO

OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA O COMPONENTE (CONTRATOS DE OBRA) **	CUMPLIDA	EN CUMPLIMIENTO	NO CUMPLIDA	DOCUMENTO(S) QUE SOPORTA (N) EL CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN	
Establecer junto con el supervisor del contrato un cronograma de trabajo, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la fecha de la firma del acta de inicio, donde se indique la fecha de entrega de los elementos a adquirir por el IDRD.	X			INFORMES MES A MES CARGADOS EN SECOP II	
Entregar muestras de los elementos para aprobación del supervisor y conforme con los plazos establecidos en el cronograma aprobado. Estas muestras serán la guía para la adquisición de la totalidad de los elementos adquiridos por el IDRD.	X			INFORMES MES A MES CARGADOS EN SECOP II	
Entregar al IDRD, a través del supervisor del contrato, los elementos solicitados, en el almacén del IDRD, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en la ficha técnica.	X			INFORMES MES A MES CARGADOS EN SECOP II	
Asumir los gastos de transporte para el traslado y entrega de los elementos objeto del presente contrato en el almacén general del IDRD o en el lugar indicado por el supervisor del contrato.	X			INFORMES MES A MES CARGADOS EN SECOP II	
Realizar las entregas de conformidad con las cantidades señaladas por el supervisor del contrato, en el Almacén General del IDRD o en el lugar indicado por el supervisor del contrato.	X			INFORMES MES A MES CARGADOS EN SECOP II	
Entregar los elementos objeto del presente contrato debidamente embalados garantizando que no sufran averías o deterioros durante el transporte, el cual estará a cargo del contratista y siguiendo el procedimiento establecido por el almacén general del IDRD.	X			INFORMES MES A MES CARGADOS EN SECOP II	
Reemplazar los elementos objeto del presente contrato que presenten defectos de fabricación o diseño o no correspondan a las especificaciones técnicas y calidad exigidas, en un plazo máximo de ocho (8) días calendario a partir de la comunicación enviada por el	X			INFORMES MES A MES CARGADOS EN SECOP II	
Garantizar que los elementos sean nuevos, venir en su empaque original y debidamente sellados.	X			INFORMES MES A MES CARGADOS EN SECOP II	
En caso de que los elementos a entregar sean importados, el contratista deberá entregar con la factura respectiva, los manifiestos de importación del bien o de los bienes adquiridos, así como la certificación de distribuidor o proveedor autorizado.	X			INFORMES MES A MES CARGADOS EN SECOP II	
Entregar al supervisor del contrato, las garantías de fabricación mínimo de un (1) año contado a partir de la entrega de los elementos objeto del contrato al almacén general del IDRD.	X			INFORMES MES A MES CARGADOS EN SECOP II	
Cumplir con los lineamientos dados por la Oficina Asesora de Comunicaciones del IDRD en materia de logos e imagen institucional.	X			INFORMES MES A MES CARGADOS EN SECOP II	
Mantener los precios unitarios ofertados durante la ejecución del contrato y hasta la liquidación del contrato.	X			INFORMES MES A MES CARGADOS EN SECOP II	
El contratista deberá tomar las medidas sanitarias indicadas por el Gobierno Nacional y el Distrital o la OMS, con respecto a la implementación y cumplimiento de los protocolos de bioseguridad en la prevención y mitigación del COVID-19.	X			INFORMES MES A MES CARGADOS EN SECOP II	
Designar una persona que sirva de enlace entre el IDRD y el contratista con el propósito de coordinar todo lo relacionado con la ejecución del objeto contratado.	X			INFORMES MES A MES CARGADOS EN SECOP II	
Cumplir con el objeto del contrato con plena autonomía técnica, administrativa y financiera y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni se generará ningún tipo de subordinación, ni de vínculo laboral alguno entre el personal vinculado de la empresa y el IDRD.	X			INFORMES MES A MES CARGADOS EN SECOP II	
Vincular y mantener dentro del equipo que se disponga para la ejecución del presente contrato, el porcentaje de CINCUENTA POR CIENTO (50%) de mujeres, de acuerdo al artículo 3° del Decreto 332 de 2020 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, garantizando que la vinculación se realizará con plena observancia de las normas laborales o contractuales aplicables, para lo cual se deberá remitir a la supervisión un informe mensual donde conste el cumplimiento del porcentaje	X			INFORMES MES A MES CARGADOS EN SECOP II	
Incorporar en la ejecución del contrato mínimo el 5 % de su personal calificado y no calificado correspondiente a población desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación mujeres víctimas de violencia, madres cabeza de familia, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.2.4.2.16. del Decreto 1082 de 2015. Dicha vinculación deberá ser acreditada ante la supervisión del contrato con los soportes señalados en el artículo 2.2.1.2.4.2.17 del Decreto 1082 de 2015, en lo que corresponda, so pena de la imposición de multas de conformidad con lo señalado en el contrato.	X			INFORMES MES A MES CARGADOS EN SECOP II	
Aplicar lo señalado en el Acuerdo 808 del 2021 “Por el cual se prohíben progresivamente los plásticos de un solo uso en las entidades del Distrito Capital que hacen parte del sector central, descentralizado y localidades y se dictan otras disposiciones” y en el Decreto 317 de 2021 “Por medio del cual se reglamenta el Acuerdo Distrital No. 808 del 2021 y se establecen medidas para reducir progresivamente la adquisición y consumo de plásticos de un solo uso en las Entidades del Distrito Capital” o aquellas normas que lo adicionen, complementen o modifiquen	X			INFORMES MES A MES CARGADOS EN SECOP II	
Las demás que le asigne el IDRD mediante comunicación escrita y que correspondan a la naturaleza del servicio contratado.	X			INFORMES MES A MES CARGADOS EN SECOP II	

** Para los contratos de obra priorizar por componente (social, técnico, ambiental, jurídico, administrativo, etc).

4.2 ACTAS DE COMITÉ

RELACIÓN DE ACTAS DE COMITÉ DE SEGUIMIENTO O COMITÉS FIDUCIARIOS (SOLO DILIGENCIAR EN CONTRATOS O CONVENIOS DONDE APLIQUE)		
No. Acta	**FECHA**	**No. RADICADO**

4.3 PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

NÚMERO DEL CONTRATO / CONVENIO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

3100-2022	100,00%

POR PARQUE O FRENTE *(Cuando aplique)*	
NOMBRE DEL FRENTE	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN

5. INFORMACIÓN FINANCIERA

5.1 RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA

PAGO No.	ORDEN DE PAGO.	FECHA	VALOR	No. RADICADO
1	18376	9/12/2022	$ 54.547.780	N/A
2	18441	1/03/2022	$ 68.222.698	N/A
3	18449	13/03/2023	$ 118.745.614	N/A
4	18457	10/04/2023	$ 314.565.293	N/A
5	18464	19/04/2023	$ 141.020.029	N/A
6	18466	25/04/2023	$ 77.735.481	N/A
7	18485	26/05/2023	$ 33.133.799	N/A
8	18490	1/06/2023	$ 85.142.392	N/A
9	18496	8/06/2023	$ 28.182.838	N/A
10	18504	16/06/2023	$ 57.764.138	N/A
11	18509	26/06/2023	$ 211.884.819	N/A

5.2 ANTICIPOS

No.	CONCEPTO	FECHA *(dd-mm-aaaa)*	VALOR	SALDO POR AMORTIZAR	RADICADO *(Con el que se aportan los documentos)*
1	Valor del anticipo	NA	$ -	$ -	NA
2	Valor amortizado cuota 1.	NA	$ -	$ -	NA
3	Valor amortizado cuota 2.	NA	$ -	$ -	NA
4	Valor amortizado cuota n.	NA	$ -	$ -	NA

5.3 BALANCE FINANCIERO

No.	CONCEPTO	RECURSOS DEL IDRD	RECURSOS DE CONTRAPARTIDA	TOTALES
1	Valor inicial del contrato	$ 1.190.996.135	$ -	$ 1.190.996.135
2	Valor adicionado	$ -	$ -	$ -
3	Valor final del contrato	$ 1.190.996.135	$ -	$ 1.190.996.135
4	Total ejecutado	$ 1.190.944.985	$ -	$ 1.190.944.985
5	Valor pagado	$ 1.190.944.985	$ -	$ 1.190.944.985
6	Saldo por pagar	$ -	$ -	$ -
7	Valor no ejecutado	$ 51.254	$ -	$ 51.254
8	Saldo a liberar	$ 51.254		$ 51.254
9	Valor reintegrado al IDRD de recursos no ejecutados	$ 51.254		
10	Valor consignado al IDRD por Concepto de Rendimientos Financieros	$ -		

6. RELACIÓN DE INFORMES PRESENTADOS

TIPO DE INFORME	NÚMERO	FECHA	No. RADICADO
NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA

7. OTROS ASUNTOS, RECOMENDACIONES Y OBSERVACIONES

* Forma parte del presente informe toda la documentación que lo soporta y que quedará en el expediente del Contrato.
* Como Supervisor declaro con la suscripción del mismo, que el Contratista ha cumplido con sus obligaciones, en especial las relacionadas con la afiliación y el aporte al Sistema General de Salud y Pensión, de conformidad con la ley; esta información se toma como cierta en virtud de los documentos aportados y verificados.

APOYO A LA SUPERVISIÓN

FIRMA:

LUIS FERNANDO MARTINEZ NIETO

IDENTIFICACIÓN: 1033740067
CARGO Profesionalde Ciclovia - contrato 1986/2023

SUPERVISOR DEL CONTRATO CONVENIO

FIRMA:

MAURICIO ORLANDO NOVOA MONTENEGRO

IDENTIFICACIÓN: 79352049
CARGO: Profesional Especializado 06 (e)