ADENDA NRO. 1

MODALIDAD DE SELECCIÓN DE MÍNIMA CUANTÍA MC-016-2023

Marinilla, 23 de Noviembre 2023.

OBJETO: ADMINISTRACION DELEGADA DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN "OBRA E INTERVENTORIA" PARA EL MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOS CORREGIMIENTOS DEL JORDÁN Y AMANA Y EN EL LICEO JOAQUÍN CÁRDENAS GÓMEZ DE LA ZONA URBANA DEL MUNCIPIO DE SAN CARLOS CON BPIN 2023003050014.

PRESUPUESTO OFICIAL: NUEVE MILLONES DE PESOS M/L ($9.000.000)

PLAZO: seis (06) mes, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

Con fundamento con el Articulo 2.2.1.1.2.2.1 Decreto 1082 de 2015 y las reglas para expedir adendas al proceso, se permite modificar el cronograma el proceso de la siguiente manera, teniendo presente que la plataforma ha estado errática y ha presentado fallas en su servicio, tanto para realizar revisión de procesos y notificaciones como para cumplir adecuadamente con los ítems del cronograma, por tal razón se presenta la siguiente modificación;

ACTIVIDAD	FECHA	HORA
Publicación de la invitación	21/11/2023	17.00 P.M
Publicación de estudios previos	21/11/2023	17.00 P.M
Presentación de observaciones a la invitación - Solicitud para limitar convocatoria a MiPymes	22/11/2023	16:40 P.M
Respuesta a observaciones a la invitación- publicación o no del aviso del aviso de limitación a MiPymes	23/11/2023	12:15 P.M
Expedición de Adendas	23/11/2023	12:30 P.M
Presentación de Ofertas	24/11/2023	12:15 P.M
Apertura de sobres	24/11/2023	12:20 P.M
Informe de presentación de ofertas	24/11/2023	12:25 P.M
Publicación de Informe de evaluación	27/11/2023	12:00 M
Presentación de observaciones al informe de Evaluación	28/11/2023	12:00 M
Respuesta observaciones al informe de verificación	28/11/2023	16: 00 P.M
Aceptación de ofertas	28/11/2023	17:00 P.M
Entrega de las garantías de ejecución del contrato	-	-
Aprobación de las garantías de ejecución del contrato	-	-

Atentamente,

Sergio Hernández

SERGIO ANDRÉS HERNÁNDEZ JIMÉNEZ
Director Ejecutivo