GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Icontec ISO 9001 SC4353-1
		Código: DAC-P-1110-F06
Fecha Aprobación: 04 de Octubre de 2021	ACTA DE SUSPENSIÓN, REINICIACIÓN O JUSTIFICACIÓN DE CONTRATO O CONVENIO	Versión: 2
		Página 1 de 2

ACTA DE REINICIACIÓN
No 01 / (2023)

_X_ CONTRATO DE :	INTERVENTORÍA	Nº:	1171	AÑO:	2022
___ CONVENIO DE:					

CELEBRADO ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL HUILA – SECRETARIA DE VIAS E INFRAESTRUCTURA Y ARM CONSULTING S.A.S.

CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZON SOCIAL:	ARM CONSULTING S.A.S.		
	NIT O CC:	822.007.239-7		
	DIRECCIÓN:	Calle 2a # 30-56	TEL:	3148464789
	CIUDAD:	Villavicencio – Meta.		
	REPRESENTANTE LEGAL:	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS.		
	CC:	1.121.844.182 de Villavicencio.		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO DE OBRA CUYO OBJETO ES "MEJORAMIENTO DE LA VIA CRUCE PLATANILLAL -SAN ANTONIO - VEGALARGA - MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DEL HUILA".			
VALOR DE CONTRATO:	$ 163.676.452,00 MCTE.			
	Valor en Letras: CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE. IMPUESTOS INCLUIDOS.			
VALOR ADICIONAL	Nº1	$		
	Nº2	$		
	Nº3	$		
PLAZO INICIAL:	DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y EN TODO CASO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.			
PLAZO ADICIONAL:	Nº1			
	Nº2			
	Nº3			
FECHA DE INICIO:	DD 31 MM 10 AÑO 2022			
FECHA DE SUSPENSIÒN Y REINICIACIÒN:	Nº1	SUSPENSIÓN	10-03-2023.	
		REINICIACIÓN		
	Nº2	SUSPENSIÓN		
		REINICIACIÓN		
FECHA ACTA DE REINICIO No. 1:	DD 26 MM 06 AÑO 2023.			
PRESENTES HOY:	NOMBRE:	ELIANA PAOLA CONDE GUTIERREZ.		
	EN CALIDAD DE:	Secretaria de Vías e Infraestructura.		
	NOMBRE:	JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS.		
	EN CALIDAD DE:	Representante Legal ARM CONSULTING S.A.S.– Contratista de Interventoría.		

Powered by CamScanner

GOBERNACIÓN DEL HUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DAC-P-1110-F06
Fecha Aprobación: 04 de Octubre de 2021	ACTA DE SUSPENSIÓN, REINICIACIÓN O JUSTIFICACIÓN DE CONTRATO O CONVENIO	Versión: 2
		Página 2 de 2

	NOMBRE:	NELSON ARIAS VILLARREAL.
	EN CALIDAD DE:	Supervisor del Contrato de interventoría No. 1171 de 2022.

En la ciudad de Neiva en el despacho de la Secretaría de Vías e Infraestructura del Departamento del Huila, siendo hoy 26 de junio de 2023, se reunieron La ingeniera **ELIANA PAOLA CONDE GUTIERREZ**, Secretaria de Vías e Infraestructura; **JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS**, Representante Legal de **ARM CONSULTING S.A.S.**, Contratista de interventoría y **NELSON ARIAS VILLARREAL**, Profesional Universitario de la Secretaría de Vías e Infraestructura, quien obra en calidad de Supervisor del Contrato de Interventoría No. 1171 de 2022; con el fin de suscribir acta de reiniciación No. 01 del contrato de interventoría No.1171 de 2022, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

1. Que a fecha 26 de junio de 2023 se suscribió acta de reiniciación No.01 al contrato de obra No.1176 de 2022.
2. Que la interventoría cumple sus funciones y obligaciones contractuales al unísono y de forma coetánea con la ejecución del contrato de obra y que, por consiguiente, al reiniciarse el contrato de obra, de igual manera se debe proceder con la reiniciación del contrato de interventoría en condiciones similares de tiempo, modo y lugar.
3. Que a la fecha los motivos y/o razones que obligaron en su momento a suspender el contrato de interventoría No.1171 de 2022 se encuentran superadas.

Teniendo en cuenta las consideraciones antes expuestas, las partes intervinientes acuerdan:

1. Reiniciar a partir de la fecha 26 de junio de 2023 el contrato de interventoría No.1171 de 2022.
2. El contratista de interventoría deberá informar a la compañía aseguradora sobre la reiniciación No. 01 suscrita al contrato de interventoría No.1171 de 2022, para la respectiva aplicación de las vigencias de las pólizas correspondientes.

Para constancia se firma en Neiva por quienes en ella intervinieron, hoy 26 de junio de 2023.

CIUDAD:	NEIVA	FECHA:	26/06/2023

ELIANA PAOLA CONDE GUTIERREZ
Secretaria de Vías e Infraestructura

JOHATHAN ANDRES GAVIRIA CONTRERAS
Rep. Legal ARM CONSULTING S.A.S
Contratista De interventoría.

NELSON ARIAS VILLARREAL
Profesional Universitario SVI.
Supervisor Contrato No.1171 de 2022.

Revisión Documentos:

Ing. Nelson Arias Villarreal.
Profesional Universitario
Secretaria De Vias e Infraestructura.

Powered by CamScanner