1. TIPO DE INFORME	
INFORME PARCIAL [X]	INFORME FINAL [ ]
Cuota Número 7	
2. ASPECTOS GENERALES DE CONTRATO Y SU EJECUCIÓN	
Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No. 4135.010.26.1.104	
Nombre del contratista: UNION TEMPORAL - BRILLA ELITE	
Documento de identificación del Contratista: NIT:901.683.700-5	
Nombre (s) del supervisor (es): Julián Andrés López Moreno, Alejandra María Puentes Saiz y José Darwin Lenis Mejía.	
Organismo: Departamento Administrativo de Contratación Pública / Secretaria de Educación.	No. Teléfono: 602- 8964296
Objeto del contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No: 4135.010.26.1.104 Contratar la prestación del servicio integral de aseo, mantenimiento integral de jardines, lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable y desinfección con insumos para los bienes muebles e inmuebles propiedad del distrito de Santiago de Cali o de aquellos inmuebles en donde se presente la necesidad.	
3. INFORME JURÍDICO	
Fecha de Inicio	Fecha Terminación
20/feb/2023	31/dic/2023

Modificación al contrato:
Modificación No. 1: Modificación Aclaratoria al contrato No. 4135.010.26.1.104 de 2023 en su cláusula novena, obligaciones específicas numeral segundo (2) y treinta y cinco (35). Suscrita el 21/mar/2023.

Modificación No. 2: Adicionar la suma de $520.343.811 y prorrogar el plazo de ejecución del contrato 4135.010.26.1.104 de 2023, hasta el 06 de noviembre de 2023. Suscrita el 13/oct/2023.

Modificación No. 3: Prorrogar y Adicionar la suma de $1.879.081.786 y prorrogar el plazo

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

de ejecución del contrato 4135.010.26.1.104 de 2023, hasta el 31 de diciembre de 2023. Suscrita el 03/nov/2023.

Suspensión: N/A

Reanudación: N/A

Cesión: N/A

Terminación anticipada: N/A

4. INFORME CONTABLE Y FINANCIERO

Valor inicial del contrato: Ocho mil trescientos cincuenta y un millones cuatrocientos setenta y cuatro mil seiscientos siete pesos M/Cte. ($8.351.474.607)

Adición: Adición No. 1 ADICIONAR al contrato electrónico No 4135.010.26.1.104, la suma de Quinientos veinte millones trescientos cuarenta y tres mil ochocientos once pesos m/cte. ($520.343.811).
Adición No. 2 ADICIONAR al contrato electrónico No. 4135.010.26.1.104, la suma de Mil ochocientos setenta y nueve millones ochenta y un mil setecientos ochenta y seis pesos m/cte. ($1.879.081.786).

Prórroga: Prórroga No. 1. PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato electrónico No 4135.010.26.1.104 hasta el día 6 de noviembre de 2023.
Prórroga No. 2. PRORROGAR el plazo de ejecución del contrato electrónico No. 4135.010.26.1.104 hasta el día 31 de diciembre de 2023.

Resumen contable y financiero:

Valor Total del Contrato	Valor Cuota a Cancelar	Valor Acumulado Cancelado	Saldo por Cancelar
$10.750.900.204	$1.033.151.906	$6.166.890.915.	$3.550.857.383

INFORMACIÓN DEL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL

PERSONA JURÍDICA: BRILLASEO S.A.S.

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 06/oct/2023

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo con los requerimientos de Ley.
"El contador WILLIAM ESPAÑA FIGUEROA con tarjeta profesional No. 51749-T, En calidad de Revisor Fiscal de la sociedad BRILLASEO S.A.S identificada con NIT890.327.601-0 atendiendo a su solicitud, certifico bajo la gravedad de juramento:

- Que en el último semestre la Sociedad auto liquidó y pagó aportes a los Sistemas de Seguridad en Salud, Riesgos Laborales y Pensiones, por todos los trabajadores con vínculo laboral con la empresa BRILLASEO S.A.S
- Que en el último semestre la Sociedad auto liquidó y pagó aportes a las entidades denominadas Parafiscales a saber: Cajas de Compensación Familiar, (ICBF, SENA para trabajadores con un salario superior a los 10 SMMLV, según articulo 114-1 del estatuto tributario) que en dichos aportes se hicieron las autoliquidaciones para todos los trabajadores con vínculo laboral con la empresa BRILLASEO S.A.S.
- De igual manera certificamos que hemos realizado el pago de nómina y seguridad social al personal vinculado a la SECRETARIA DE EDUCACION CALI que se encuentran vinculados actualmente.
- Que, en corte al 30 de septiembre de 2023, la sociedad ha cumplido con las obligaciones citadas en los puntos anteriores quedando paz y salvo."

PERSONA JURÍDICA: ELITE FACILITY MANAGEMENT S.A.S.

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 06/oct/2023

La certificación será expedida por el Revisor Fiscal o por Representante Legal de acuerdo con los requerimientos de Ley.

"La contadora MONICA ALEJANDRA SOLANO GUTIERREZ con tarjeta profesional No. 110724-T, En calidad de Revisor Fiscal de la sociedad ELITE FACILITY MANAGEMENT S.A.S. identificada con NIT 800.067.956-6, certifico bajo la gravedad de juramento que:

Que la sociedad **ELITE FACILITY MANAGEMENT S.A.S**, identificada con NIT 800.067.956-6, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá D.C., de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia y con sus estados financieros, ha efectuado durante los últimos seis (6) meses el pago por concepto de aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar y el impuesto sobre la renta y equidad CREE de

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y por la Ley 1607 de 2012 (pago del impuesto CREE) y actualmente se encuentra al día por dichos conceptos.

Que además se encuentra exonerado del pago de aportes al SENA, ICBF, y aportes a la SALUD, al cumplir con los presupuestos del artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 y del artículo 8º del Decreto 862 de 2013, toda vez que la totalidad de los empleados tienen un salario mensual inferior a Diez (10) SMMLV.

De igual manera certificamos que hemos realizado el pago de nómina del mes de agosto y septiembre al personal vinculado a la SECRETARIA DE EDUCACION CALI que se encuentran vinculados actualmente."

PERSONA NATURAL:
Datos Certificación o Planilla de Pago de persona Natural
No. Planilla:
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago:
Operador:
Fecha de Pago:
Periodo de Pago de la Seguridad Social:

- Se verificó que la UT BRILLA – ELITE cumplió con las 60 mujeres cabeza de Hogar
- 4 personas de Movilidad reducida para el Grupo uno (1)

CC o NIT	Nombre	Apellidos	Grupo
87.421.673	SEGUNDO GABRIEL	CORTES	GRUPO 1
1.061.434.234	CAMILO ANDRES	CHARA GONZALEZ	GRUPO 1
66.836.923	NORALBA	ORTIZ DIAZ	GRUPO 1
6.227.410	OMAR ALBERTO	VELEZ SOTO	GRUPO 1

- Se verificó que el personal que presta los servicios en la UT BRILLA ELITE es idóneo para la ejecución del objeto contractual.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Observaciones al informe contable y financiero:

En relación con la designación de supervisión financiera del contrato No. 4135.010.26.1.104, me permito informar que una vez revisada la certificación suscrita por la supervisión técnica con radicado Orfeo No 20234143020002334 recibida por correo electrónico el día 16 de noviembre de 2023; donde se legitima la prestación del servicio integral facturado por concepto de aseo y el recibimiento a satisfacción de los insumos pactados, como también atendiendo las observaciones que en el informe se manifiestan y una vez revisadas y aprobadas las facturas presentadas por el contratista Unión Temporal Brilla Elite, las cuales fueron recibidas el día 16 de noviembre de 2023; certifico que las mismas cumplen con los aspectos financieros que rigen el contrato y los impuestos pertinentes.

Factura Brillaseo	Período	Valor	Organismo
FEL26427	Agosto 20 al 19 de septiembre.	$520.415.148	Secretaría de Educación

Factura Elite	Período	Valor	Organismo
ESFV-7729	Agosto 20 al 19 de septiembre.	$512.736.758	Secretaría de Educación

Observaciones al informe contable y financiero:

Es importante mencionar que hasta la realización de la cuenta No 5, el informe financiero del contrato No 4135.010.26.1.104 presentaba un recurso sin ejecutar por valor de ochenta y seis millones novecientos doce mil ochocientos cuarenta pesos m/cte. ($86.912.840), debido a días no cubiertos por múltiples causas; de los cuales y con el fin de optimizar dichos recursos y ante la necesidad de dar continuidad al servicio en las sedes contratadas por la Secretaría de Educación fueron destinados setenta y un millones doscientos dieciocho mil novecientos setenta y cuatro pesos m/cte. ($71.218.974) para la realización de la modificación No 2.

En este orden de ideas, y luego de realizar la destinación de recursos mencionada en el párrafo anterior al corte de la cuenta No 5 del contrato No 4135.010.26.1.104 queda un recurso sin ejecutar de quince millones seiscientos noventa y tres mil ochocientos sesenta y seis pesos m/cte. ($15.693.866).

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

En otro orden de ideas, en el periodo del 20 de julio al 19 de agosto del año 2023 se presentó un saldo a favor del Distrito de Santiago Cali por valor de nueve millones doscientos treinta mil cuatrocientos cinco pesos m/cte ($9.230.405); por concepto de 113 días no cubiertos debido a incapacidades, permisos no remunerados u otras causas, en puntos de trabajo de la Secretaría de Educación que correspondieron a la empresa Elite; los cuales fueron validados por el apoyo técnico del contrato.

Igualmente, en el periodo del 20 de julio al 19 de agosto del año 2023 se presentó un saldo a favor del Distrito de Santiago Cali, por valor de quinientos setenta y un mil setecientos noventa y cinco pesos m/cte ($571.795), por concepto de 7 días no cubiertos debido a incapacidades, permisos no remunerados u otras causas, en puntos de trabajo de la Secretaría de Educación que correspondieron a la empresa Brillaseo; los cuales fueron validados por el apoyo técnico del contrato.

En otro orden de ideas, en el periodo del 20 de agosto al 19 de septiembre del año 2023, se presentó un saldo a favor del Distrito de Santiago Cali por valor de nueve millones doscientos treinta mil cuatrocientos cinco pesos m/cte ($9.230.405); por concepto de 113 días no cubiertos debido a incapacidades, permisos no remunerados u otras causas, en puntos de trabajo de la Secretaría de Educación que correspondieron a la empresa Brilla Elite; los cuales fueron validados por el apoyo técnico del contrato.

Finalmente, en el periodo del 20 de agosto al 19 de septiembre del año 2023 se presentó un saldo a favor del Distrito de Santiago Cali por valor de un millón quinientos cincuenta y dos mil catorce pesos m/cte ($1.552.014); por concepto de 19 días no cubiertos debido a incapacidades, permisos no remunerados u otras causas, en puntos de trabajo de la Secretaría de Educación que correspondieron a la empresa Brillaseo; los cuales fueron validados por el apoyo técnico del contrato.

Sumados los recursos no ejecutados del contrato No 4135.010.26.1.104 a la fecha, el total a favor del Distrito de Santiago de Cali es de treinta y seis millones doscientos setenta y ocho mil cuatrocientos ochenta y cinco pesos m/cte. ($36.278.485).

La supervisión financiera del contrato No 4135.010.26.1.104 avala el pago por valor de mil treinta y tres millones ciento cincuenta y un mil novecientos seis pesos m/cte. ($1.033.151.906).

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

5. INFORME TÉCNICO

RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS:

Se recibe a entera satisfacción de SANTIAGO DE CALI DISTRITO ESPECIAL los bienes y/o servicios con base en las condiciones establecidas en el Contrato u Orden de compra y/o servicio o Aceptación de oferta No.4135.010.26.1.104 y que a continuación se describen.

OBSERVACIONES AL INFORME TÉCNICO:

Durante el periodo comprendido el equipo de supervisión al rol técnico logró evidenciar el cumplimiento de actividades tales como:

1. Se evidencia el cumplimiento de las actividades suscritas en el contrato con relación al pliego de condiciones, oferta y demás anexos. Lo anterior se valida haciendo seguimiento permanente a la prestación del servicio a través visitas en campo con el equipo de apoyo a la supervisión, donde realiza la verificación del personal asignado según pliego, actividades específicas y/o obligaciones contractuales del contrato, en las actividades detalladas del servicio integral de aseo, entrega de insumos, uniformes, servicios de lavado y desinfección de tanques, servicio de jardinería con corte de césped y uso de maquinaria. Dando apoyo a peticiones electrónicas y personales con los directivos docentes y/o encargados, quienes indican el cumplimiento de los servicios prestados por los operarios de aseo de las condiciones pactadas o si se presentan novedades que estas sean subsanadas de forma inmediata conforme a los protocolos establecidos por la empresa de aseo; el equipo de apoyo técnico anexa actas de visitas del periodo comprendido entre el 20 de agosto al 19 de septiembre de 2023.

- SERVICIO INTEGRAL DE ASEO

1. Se verificó por medio de visitas a Instituciones Educativas las actividades y obligaciones específicas con relación al servicio de apoyo integral de aseo, mantenimiento integral de jardines, lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable y desinfección con insumos para los bienes muebles e inmuebles propiedad del distrito de Santiago de Cali o de aquellos inmuebles en donde se presente la necesidad, de 92 Instituciones Educativas se visitaron ochenta y tres (83) IE principales, y doscientos nueve (209) sedes, las cuales se encontraron en condiciones óptimas con relación al servicio contratado.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

2. El contratista debe mejorar la prestación del servicio y cumplimiento de las actividades diarias y semanales, llevándose a cabo el mantenimiento de limpieza y desinfección de las zonas comunes, pasillos, baños públicos y privados, ascensores, oficinas, etc., dado que este mes se incrementó las ausencias del personal, lo que afecta el cumplimiento de actividades descritas en el contrato.

Anexo: Informe de apoyo a la Supervisión y registro fotográfico, lista de verificación de operarios y actividades de mantenimiento integral de aseo en el periodo del 20 de agosto y 19 de septiembre de 2023.

- UNIFORME CON LA IDENTIFICACIÓN RESPECTIVA

En los recorridos realizados durante el periodo comprendido entre el 20 de agosto al 19 de septiembre de 2023, el equipo de apoyo Técnico visitó a 393 operarios correspondiente al 92% de 426 operarios asignados IEO y se evidencia que cumplen con la jornada laboral de acuerdo a la norma vigente, presentación personal, uso adecuado del uniforme y demás elementos de protección correspondientes a su labor.

INSTITUCION EDUCATIVA GUILLERMO VALENCIA



Fecha: agosto 22 de 2023

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

- BITÁCORAS DE ASISTENCIA DEL PERSONAL DE ASEO

El contratista cumplió con el registro de asistencia (bitácora) de los cuatrocientos veintiséis (426) operarios asignados a 92 Instituciones Educativas Oficiales. Lo anterior se puede evidenciar en la carpeta cargada en el drive.

Observación: Se recomienda al personal que realiza las actividades de aseo y desinfección tener la bitácora de asistencia al día y sin enmendaduras, para que en el momento de la visita por el grupo de apoyo a la supervisión se pueda validar el servicio de manera rápida.

- AUSENTISMOS

Se evidencio que durante este séptimo período de prestación del servicio de Aseo y desinfección, en visitas realizadas a ochenta y tres (83) Instituciones Educativas Oficiales (central y/o principal) y doscientas nueve (209) sedes, la inasistencia de operarios suman ciento treinta y dos (132) días sin cubrir por situaciones administrativas correspondientes a ausencias, incapacidades, permisos y calamidades domésticas, lo anterior en el periodo comprendido entre 20 de agosto y 19 de septiembre de 2023.

INSTITUCION EDUCATIVA	CANTIDAD OPERARIOS	DIAS AUSENCIA	TOTAL AUSENCIA	FECHA INICIAL AUSENCIA	FECHA FINAL AUSENCIA	OBSERVACION
RODRIGO LLOREDA CAICEDO	1	1	1	22/08/2023	22/08/2023	DIANA MARCELA ARROYO VIDAL
RODRIGO LLOREDA CAICEDO	1	1	1	11/09/2023	11/09/2023	DIANA MARCELA ARROYO VIDAL
RODRIGO LLOREDA CAICEDO	1	1	1	18/09/2023	18/09/2023	DIANA MARCELA ARROYO VIDAL
CRISTOBAL COLON	1	1	1	22/08/2023	22/08/2023	MARIA DEL SOCORR
CRISTOBAL COLON	1	4	4	8/09/2023	12/09/2023	MARIA DEL SOCORR
JOSE HOLGUIN GARCES	1	3	3	22/08/2023	24/08/2023	JENNIFER SALAZAR

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

JOSE HOLGUIN GARCES	1	7	7	7/09/2023	13/09/2023	JENNIFER SALAZAR	
JOSE HOLGUIN GARCES	1	2	2	6/09/2023	7/09/2023	JENNIFER CORREA	
JOSE HOLGUIN GARCES	1	6	6	9/09/2023	13/09/2023	INGRID QUIJANO	
ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	1	8	8	31/08/2023	7/09/2023	VIVIANA PRATO	
ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	1	1	1	31/08/2023	31/08/2023	CLAUDIA LORENA MOSQUERA MOSQUERA	
ALFONSO LOPEZ PUMAREJO	1	1	1	4/09/2023	4/09/2023	ENITH ESCOBAR	
SANTA FE	1	3	3	22/08/2023	24/08/2023	MARTHA MOLINA	
SANTA FE	1	2	2	4/09/2023	5/09/2023	SILVIA CHAVEZ	
SANTA FE	1	2	2	30/08/2023	31/08/2023	MARTHA MOLINA	
LAS AMERICAS	1	1	1	30/08/2023	30/08/2023	MAYINE ZAA	
DIAMANTE	1	5	5	28/08/2023	1/09/2023	MARY LUZ SANCHEZ	
DIAMANTE	1	1	1	11/09/2023	11/09/2023	ASLI DANIELA NAZARITH	
CIUDAD CORDOBA	1	1	1	25/08/2023	25/08/2023	LUZ ELENA CASTAÑO	
VILLA DEL SUR	1	1	1	31/08/2023	31/08/2023	ROSA GUERRERO	
LA LEONERA	1	1	1	1/09/2023	1/09/2023	INGRID TATIANA GAVIRIA	
LA ESPERANZA	1	3	3	31/08/2023	4/09/2023	ORFELINA ANTE	
ISAIAS GAMBOA	1	4	4	4/09/2023	7/09/2023	CLAUDIA VIVIANA HERNANDEZ	
EVA RIASCOS PLATA	1	3	3	22/08/2023	24/08/2023	EDUARDO SANCHEZ	
SANTO TOMAS	1	1	1	25/08/2023	25/08/2023	GINA VELEZ	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

CIUDAD DE CALI	1	3	3	22/08/2023	24/08/2023	ELOISA HURTADO	
CIUDAD DE CALI	1	2	2	12/09/2023	13/09/2023	ELOISA HURTADO	
CIUDAD DE CALI	1	2	2	22/08/2023	23/08/2023	YAMILET ESCOBAR	
CIUDAD DE CALI	1	2	2	28/08/2023	29/08/2023	YAMILET ESCOBAR	
CIUDAD DE CALI	1	2	2	14/09/2023	15/09/2023	YAMILET ESCOBAR	
REPUBLICA DE ARGENTINA	1	1	1	19/09/2023	19/09/2023	DIDIER ORLANDO LEITON	
DONAL RODRIGO TAFUR	1	9	9	9/09/2023	19/09/2023	PAOLA ANDREA LINARES	
MONSEÑOR RAMON ARCILA	1	2	2	12/09/2023	13/09/2023	LEIDY JOHANA ECHEVERRY	
CARLOS HOLMES TRUJILLO	1	1	1	18/09/2023	18/09/2023	MONICA MONEDERO	
CIUDAD DE LA DECEPAZ	1	1	1	18/09/2023	18/09/2023	NIXSA MARIA QUINTERO	
HUMBERTO JORDAN MAZUERA	1	2	2	28/08/2023	29/08/2023	YENNI ORTIZ	
HUMBERTO JORDAN MAZUERA	1	1	1	6/09/2023	6/09/2023	ROSA GLORIA ZAMBRANO	
VICENTE BORRERO COSTA	1	2	2	18/09/2023	19/09/2023	DIANA VANNESA MINA	
LIBARDO MADRID VALDERRAMA	1	2	2	7/09/2023	8/09/2023	NUBIA ROSERO	
SIETE DE AGOSTO	1	2	2	28/08/2023	29/08/2023	DENI DEISY HERNANDEZ	
DIEZ DE MAYO	1	4	4	22/08/2023	25/08/2023	RIVERA TOBON MADELINE	
MARICE SINISTERRA	1	6	6	20/08/2023	27/08/2023	GLORIA ANDREA ARBOLEDA	

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

ALBERTO CARVAJAL BORRERO	1	2	2	24/08/2023	25/08/2023	ANA LUCIA CASTILLO	
EL HORMIGUERO	1	8	8	12/09/2023	19/09/2023	JHON JAIRO URIBE	
INCOLBALLET	1	2	2	5/09/2023	6/09/2023	PIERANGELA GAUNA	
PANCE	1	2	2	7/09/2023	8/09/2023	SALAS MONTENEGRO LEIDY ALEJANDRA	
NUEVO LATIR	1	9	9	1/09/2023	9/09/2023	ROJAS POTES JOHAN DAVID	
VILLACARMELO	1	1	1	5/09/2023	5/09/2023	MARTHA LILIANA CHANTRE	
TOTAL	**48**	**132**	**132**				

- **Observación**: Se recomienda al contratista realizar los cubrimientos presentados por ausencias del personal de aseo.

- Anexo: Planillas de registro de visita en las Instituciones Educativas Oficiales y bitácoras de personal UT Brilla elite.

  - ENTREGA DE INSUMOS

El equipo de apoyo técnico realizó la verificación de la entrega de insumos , acorde al kit y necesarios para el desarrollo de actividades por parte del personal del contratista UNIÓN TEMPORAL BRILLA – ÉLITE, durante el periodo comprendido del 20 de agosto al 19 de septiembre, se anexa las planillas de entrega por operario asignado a la UT.

Observación 1: De acuerdo con la verificación de cumplimiento de entrega de kits de aseo realizada durante el periodo comprendido entre el 20 de agosto al 19 de septiembre de 2023, se identifica que el contratista realiza la entrega de los productos de limpieza y aseo para todas las Instituciones Educativas Oficiales, en el tiempo estimado.

- Anexo: Se adjunta soportes de entrega de insumos en PDF por establecimiento y consolidado en Excel.

  El contratista entrega fichas técnicas y hojas de seguridad de los insumos empleados.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

IE MANUEL SAAVEDRA GALINDO



Fecha de visita: agosto 30 de 2023

- SERVICIO DE GUADAÑA EN PRADOS Y JARDINES

"Servicio de Guadaña en prados: Se llevó a cabo de acuerdo al cronograma enviado desde la supervisión técnica la actividad correspondiente a mantenimiento de jardines y guadaña, lo anterior conforme a la necesidad de servicio y solicitudes realizadas por los Rectores de las Instituciones Educativas. Es importante mencionar que el servicio comprende la recolección y transporte del material obtenido hasta los sitios de recolección de desechos". Se evidencio el servicio guadaña en prados y jardines en veintinueve (29) sedes de las Instituciones.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

INFORME DE EJECUCIÓN PODA Y LAVADO DE TANQUES DEL 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE

			PODA BRILLASEO	SEDE	ESTADO	PODA ELITE	SEDE	ESTADO	LAVADO DE TANQUES BRILLA ELITE	SEDE	ESTADO
AGOSTO	DOMINGO	20	DOMINGO								
AGOSTO	LUNES	21	FESTIVO								
AGOSTO	MARTES	22	LE VILLACARMELO	PRINCIPAL	FINALIZADO	MONTEBELLO	PRINCIPAL	FINALIZADO			
AGOSTO	MIÉRCOLES	23	LE VILLACARMELO	PRINCIPAL	FINALIZADO	MONTEBELLO	PRINCIPAL	FINALIZADO			
AGOSTO	JUEVES	24	LE VILLACARMELO	CACIQUE CALARCA	FINALIZADO	MONTEBELLO	SAN PEDRO APOSTOL	FINALIZADO			
AGOSTO	JUEVES		LE NORMAL SUPERIOR FARALLONES	PRINCIPAL	FINALIZADO	MONTEBELLO	SAN PEDRO APOSTOL	FINALIZADO			
AGOSTO	VIERNES	25	LE NORMAL SUPERIOR FARALLONES	PRINCIPAL	FINALIZADO	MONTEBELLO	ANDRES JOAQUIN LENNIS	FINALIZADO	SE FINALIZÓ EL 1ER CORTE PARA INICIO DESPUES DE LOS 4 MESES INICIAR NUEVAMENTE EL LAVADO DE LOS TANQUES.		
AGOSTO	VIERNES		LE VILLACARMELO	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	FINALIZADO	MONTEBELLO	ANDRES JOAQUIN LENNIS	FINALIZADO			
AGOSTO	SABADO	26	LE NORMAL SUPERIOR FARALLONES	PRINCIPAL	FINALIZADO	MONTEBELLO	ANDRES JOAQUIN LENNIS	FINALIZADO			
AGOSTO	SABADO		LE VILLACARMELO	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	FINALIZADO	MONTEBELLO	ANDRES JOAQUIN LENNIS	FINALIZADO			
AGOSTO	DOMINGO	27	DOMINGO								
AGOSTO	LUNES	28	LE NORMAL SUPERIOR FARALLONES	PRINCIPAL	FINALIZADO	CARLOS HOLGUIN MALLARINO	PRINCIPAL	FINALIZADO			
			LE NAVARRO	SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE	FINALIZADO	CARLOS HOLGUIN MALLARINO	NIÑO JESUS DE ATOCHA	FINALIZADO			
AGOSTO	MARTES	29	LE NAVARRO	SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE	FINALIZADO			FINALIZADO	SE FINALIZÓ EL 1ER CORTE PARA INICIO DESPUES DE LOS 4 MESES INICIAR NUEVAMENTE EL LAVADO DE LOS TANQUES.		
			LE NORMAL SUPERIOR FARALLONES	PRINCIPAL	FINALIZADO	CARLOS HOLGUIN MALLARINO	NIÑO JESUS DE ATOCHA	FINALIZADO			
SEPTIEMBRE	MIÉRCOLES	30	LE NORMAL SUPERIOR FARALLONES	SINISTERRA PATIÑO	FINALIZADO	CARLOS HOLGUIN MALLARINO	RETIRO	FINALIZADO			
SEPTIEMBRE	JUEVES	31	LE NORMAL SUPERIOR FARALLONES	SINISTERRA PATIÑO	FINALIZADO	CARLOS HOLGUIN MALLARINO	RETIRO	FINALIZADO			
SEPTIEMBRE	VIERNES	1	LE NORMAL SUPERIOR FARALLONES	SINISTERRA PATIÑO	FINALIZADO	LIBARDO MADRID	PABLO NERUDA	FINALIZADO			
SEPTIEMBRE	SABADO	2			FINALIZADO	LIBARDO MADRID	PABLO NERUDA	FINALIZADO	NAVARRO	PRINCIPAL	FINALIZADO
SEPTIEMBRE	DOMINGO	3	DOMINGO								
SEPTIEMBRE	LUNES	4	LE JOAQUIN CAICEDO Y CUERO	CARLOS ALBAN	FINALIZADO	JOSE MANUEL SAAVEDRA GALINDO	PRINCIPAL	FINALIZADO	SANTA CECILIA	PRINCIPAL	FINALIZADO
SEPTIEMBRE	MARTES	5	LE JOAQUIN CAICEDO Y CUERO	CARLOS ALBAN	FINALIZADO	JOSE MANUEL SAAVEDRA GALINDO	PRINCIPAL	FINALIZADO	VEINTE DE JULIO	ADAN CORDOVES	FINALIZADO
SEPTIEMBRE	MIÉRCOLES	6	LE EL SALADITO	PRINCIPAL	FINALIZADO	JOSE MANUEL SAAVEDRA GALINDO	NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	FINALIZADO	SALADITO	FRNCISTO MIRANDA	FINALIZADO
SEPTIEMBRE	JUEVES	7	LE EL SALADITO	FRANCISCO MIRANDA	FINALIZADO	JOSE MANUEL SAAVEDRA GALINDO	NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	FINALIZADO	LUIS FERNANDO CAICEDO	PRINCIPAL Y SEDE	FINALIZADO
SEPTIEMBRE	VIERNES	8	LE EL SALADITO	LUIS FERNANDO LLOREDA	FINALIZADO	JOSE MANUEL SAAVEDRA GALINDO	BENJAMIN HERRERA	FINALIZADO	JOSE MARIA CABAL	PRINCIPAL	FINALIZADO
SEPTIEMBRE	SABADO	9	LE EL SALADITO	NUEVA SAN FRANCISCO	FINALIZADO	JOSE MANUEL SAAVEDRA GALINDO	BENJAMIN HERRERA	FINALIZADO	JESUS VILLAFAÑE	PRINCIPAL	FINALIZADO
SEPTIEMBRE	DOMINGO	10	DOMINGO								
SEPTIEMBRE	LUNES	11	LE EL SALADITO	IGNACIO HERRERA	FINALIZADO	CARLOS HOLMES TRUJILLO	PRINCIPAL	FINALIZADO	FELICIA	PRINCIPAL	FINALIZADO
SEPTIEMBRE	MARTES	12	LE EL SALADITO	VEREDA BOYACA	FINALIZADO	CARLOS HOLMES TRUJILLO	PRINCIPAL	FINALIZADO			FINALIZADO
SEPTIEMBRE	MIÉRCOLES	13	LE LOS ANDES	JUAN PABLO	FINALIZADO	CARLOS HOLMES TRUJILLO	CRISTO MAESTRO	FINALIZADO	PICHINDE	PRINCIPAL Y SEDE	FINALIZADO
SEPTIEMBRE	JUEVES	14	LE LOS ANDES	JUAN PABLO	FINALIZADO	CARLOS HOLMES TRUJILLO	LIZANDRO FRANKLIN	FINALIZADO	CARLOS HOLGUIN LLOREDA	PRINCIPAL	FINALIZADO
SEPTIEMBRE	VIERNES	15	LE TECNICO DE BALLET CLASICO INCOLBALLET	PRINCIPAL	FINALIZADO	CARLOS HOLMES TRUJILLO	LIZANDRO FRANKLIN	FINALIZADO	SALADITO	PRINCIPAL Y SEDE	FINALIZADO
SEPTIEMBRE	SABADO	16	LE TECNICO DE BALLET CLASICO INCOLBALLET	PRINCIPAL	FINALIZADO	CARLOS HOLMES TRUJILLO	POLICARPA SALAVARRIETA	FINALIZADO	NUEVO LATIR	ISAIAS DUARTES	FINALIZADO
SEPTIEMBRE	DOMINGO	17	DOMINGO								
SEPTIEMBRE	LUNES	18	LE TECNICO DE BALLET CLASICO INCOLBALLET	PRINCIPAL	FINALIZADO	SIETE DE AGOSTO	PRINCIPAL	FINALIZADO			FINALIZADO
SEPTIEMBRE	MARTES	19	LE TECNICO DE BALLET CLASICO INCOLBALLET	PRINCIPAL	FINALIZADO	SIETE DE AGOSTO	PRINCIPAL	FINALIZADO			FINALIZADO

Observación 1: Es importante tener en cuenta el cumplimiento a la obligación contractual de acuerdo al cronograma entregado por la secretaria.

- LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUES


"Servicio de Lavado, limpieza y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable se realiza de acuerdo a la normatividad vigente y se envía el cronograma al contratista, donde se realizaron quince (15) servicios de lavado de tanques. Esta actividad incluye los insumos necesarios para dicha tarea y muestra de trazabilidad de análisis microbiológico del antes y después del lavado de los tanques", la cual es entregada en informe de gestión por parte de la UT BRILLA ELITE y es enviada con los soportes a los Directivos docentes de las Instituciones. De acuerdo al cronograma entregado.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

INFORME DE EJECUCIÓN PODA Y LAVADO DE TANQUES DEL 20 DE AGOSTO AL 19 DE SEPTIEMBRE

			PODA BRILLASEO	SEDE	ESTADO	PODA ELITE	SEDE	ESTADO	LAVADO DE TANQUES BRILLA ELITE	SEDE	ESTADO
AGOSTO	DOMINGO	20	DOMINGO								
AGOSTO	LUNES	21	FESTIVO								
AGOSTO	MARTES	22	I.E VILLACARMELO	PRINCIPAL	FINALIZADO	MONTEBELLO	PRINCIPAL	FINALIZADO			FINALIZADO
AGOSTO	MIERCOLES	23	I.E VILLACARMELO	PRINCIPAL	FINALIZADO	MONTEBELLO	PRINCIPAL	FINALIZADO			FINALIZADO
AGOSTO	JUEVES	24	I.E VILLACARMELO	CACIQUE CALARCA	FINALIZADO	MONTEBELLO	SAN PEDRO APOSTOL	FINALIZADO			FINALIZADO
AGOSTO	JUEVES		I.E NORMAL SUPERIOR FARALLONES	PRINCIPAL	FINALIZADO	MONTEBELLO	SAN PEDRO APOSTOL	FINALIZADO	SE FINALIZÓ EL 1ER CORTE PARA INICIO DESPUES DE LOS 4 MESES INICIAR NUEVAMENTE EL LAVADO DE LOS TANQUES.		FINALIZADO
AGOSTO	VIERNES	25	I.E NORMAL SUPERIOR FARALLONES	PRINCIPAL	FINALIZADO	MONTEBELLO	ANDRES JOAQUIN LENIS	FINALIZADO			FINALIZADO
AGOSTO	VIERNES		I.E VILLACARMELO	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	FINALIZADO	MONTEBELLO	ANDRES JOAQUIN LENIS	FINALIZADO			FINALIZADO
AGOSTO	SABADO	26	I.E NORMAL SUPERIOR FARALLONES	PRINCIPAL	FINALIZADO	MONTEBELLO	ANDRES JOAQUIN LENIS	FINALIZADO			FINALIZADO
AGOSTO	SABADO		I.E VILLACARMELO	NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN	FINALIZADO	MONTEBELLO	ANDRES JOAQUIN LENIS	FINALIZADO			FINALIZADO
AGOSTO	DOMINGO	27	DOMINGO								
AGOSTO	LUNES	28	I.E NORMAL SUPERIOR FARALLONES	PRINCIPAL	FINALIZADO	CARLOS HOLGUIN MALLARINO	PRINCIPAL	FINALIZADO			FINALIZADO
			I.E NAVARRO	SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE	FINALIZADO	CARLOS HOLGUIN MALLARINO	NIÑO JESUS DE ATOCHA	FINALIZADO			FINALIZADO
	MARTES	29	I.E NAVARRO	SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE	FINALIZADO			FINALIZADO			FINALIZADO
AGOSTO			I.E NORMAL SUPERIOR FARALLONES	PRINCIPAL	FINALIZADO	CARLOS HOLGUIN MALLARINO	NIÑO JESUS DE ATOCHA	FINALIZADO	SE FINALIZÓ EL 1ER CORTE PARA INICIO DESPUES DE LOS 4 MESES INICIAR NUEVAMENTE EL LAVADO DE LOS TANQUES.		FINALIZADO
SEPTIEMBRE	MIERCOLES	30	I.E NORMAL SUPERIOR FARALLONES	GINESTERRA PATIÑO	FINALIZADO	CARLOS HOLGUIN MALLARINO	RETIRO	FINALIZADO			FINALIZADO
SEPTIEMBRE	JUEVES	31	I.E NORMAL SUPERIOR FARALLONES	GINESTERRA PATIÑO	FINALIZADO	CARLOS HOLGUIN MALLARINO	RETIRO	FINALIZADO			FINALIZADO
SEPTIEMBRE	VIERNES	1	I.E NORMAL SUPERIOR FARALLONES	GINESTERRA PATIÑO	FINALIZADO	LIBARDO MADRID	PABLO NERUDA	FINALIZADO			FINALIZADO
SEPTIEMBRE	SABADO	2			FINALIZADO	LIBARDO MADRID	PABLO NERUDA	FINALIZADO	NAVARRO	PRINCIPAL	FINALIZADO
SEPTIEMBRE	DOMINGO	3	DOMINGO								
SEPTIEMBRE	LUNES	4	I.E JOAQUIN CAICEDO Y CUERO	CARLOS ALBAN	FINALIZADO	JOSE MANUEL SAAVEDRA GALINDO	PRINCIPAL	FINALIZADO	SANTA CECILIA	PRINCIPAL	FINALIZADO
SEPTIEMBRE	MARTES	5	I.E JOAQUIN CAICEDO Y CUERO	CARLOS ALBAN	FINALIZADO	JOSE MANUEL SAAVEDRA GALINDO	PRINCIPAL	FINALIZADO	VEINTE DE JULIO	ADAN CORDOVES	FINALIZADO
SEPTIEMBRE	MIERCOLES	6	I.E EL SALADITO	PRINCIPAL	FINALIZADO	JOSE MANUEL SAAVEDRA GALINDO	NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	FINALIZADO	SALADITO	PINCETO MIRANDA	FINALIZADO
SEPTIEMBRE	JUEVES	7	I.E EL SALADITO	FRANCISCO MIRANDA	FINALIZADO	JOSE MANUEL SAAVEDRA GALINDO	NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	FINALIZADO	LUIS FERNANDO CAICEDO	PRINCIPAL Y SEDE	FINALIZADO
SEPTIEMBRE	VIERNES	8	I.E EL SALADITO	LUIS FERNANDO LLOREDA	FINALIZADO	JOSE MANUEL SAAVEDRA GALINDO	BENJAMIN HERRERA	FINALIZADO	JOSE MARIA CABAL	PRINCIPAL	FINALIZADO
SEPTIEMBRE	SABADO	9	I.E EL SALADITO	NUEVA SAN FRANCISCO	FINALIZADO	JOSE MANUEL SAAVEDRA GALINDO	BENJAMIN HERRERA	FINALIZADO	JESUS VILLAFAÑE	PRINCIPAL	FINALIZADO
SEPTIEMBRE	DOMINGO	10	DOMINGO								
SEPTIEMBRE	LUNES	11	I.E EL SALADITO	IGNACIO HERRERA	FINALIZADO	CARLOS HOLMES TRUJILLO	PRINCIPAL	FINALIZADO	FELICIA	PRINCIPAL	FINALIZADO
SEPTIEMBRE	MARTES	12	I.E EL SALADITO	VERGARA BUITACA	FINALIZADO	CARLOS HOLMES TRUJILLO	PRINCIPAL	FINALIZADO			FINALIZADO
SEPTIEMBRE	MIERCOLES	13	I.E LOS ANDES	JUAN PABLO	FINALIZADO	CARLOS HOLMES TRUJILLO	CRISTO MAESTRO	FINALIZADO	PICHINDE	PRINCIPAL Y SEDE	FINALIZADO
SEPTIEMBRE	JUEVES	14	I.E LOS ANDES	JUAN PABLO	FINALIZADO	CARLOS HOLMES TRUJILLO	LIZANDRO FRANKLIN	FINALIZADO	CARLOS HOLGUIN LLOREDA	PRINCIPAL	FINALIZADO
SEPTIEMBRE	VIERNES	15	I.E TECNICO DE BALLET CLASICO INCOLBALLET	PRINCIPAL	FINALIZADO	CARLOS HOLMES TRUJILLO	LIZANDRO FRANKLIN	FINALIZADO	SALADITO	PRINCIPAL Y SEDE	FINALIZADO
SEPTIEMBRE	SABADO	16	I.E TECNICO DE BALLET CLASICO INCOLBALLET	PRINCIPAL	FINALIZADO	CARLOS HOLMES TRUJILLO	POLICARPA SALAVARRIETA	FINALIZADO	NUEVO LATIR	ISAIAS DUARTES	FINALIZADO
SEPTIEMBRE	DOMINGO	17	DOMINGO								
SEPTIEMBRE	LUNES	18	I.E TECNICO DE BALLET CLASICO INCOLBALLET	PRINCIPAL	FINALIZADO	SIETE DE AGOSTO	PRINCIPAL	FINALIZADO			FINALIZADO
SEPTIEMBRE	MARTES	19	I.E TECNICO DE BALLET CLASICO INCOLBALLET	PRINCIPAL	FINALIZADO	SIETE DE AGOSTO	PRINCIPAL	FINALIZADO			FINALIZADO

- SEÑALÉTICA Y DEMÁS HERRAMIENTAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD



- CAPACITACIÓN

Se evidencia dentro del informe de gestión entregado por la UT BRILLA ELITE, la capacitación dada al personal que presta el servicio en las Instituciones Educativas, el cual se puede verificar en el drive con los correspondientes listados de asistencia y

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

modalidad utilizada para la capacitación.

4. En los que corresponden los 10 kit incluidos en las obligaciones específicas, estos serán programados para la entrega en el mes de octubre de 2023, escogiendo 10 de las 92 instituciones.

5. Se llevó a cabo reunión presencial con personal de la empresa de aseo UNIÓN TEMPORAL BRILLA – ELITE y los supervisores de este contrato, verificando las especificaciones correspondientes a la vigilancia técnica, maquinaria e insumos en las sedes acordadas dentro del mismo; en las cuales se trataron temas relacionados con la ejecución del contrato.

6. Se verificó el pago correspondiente a la seguridad social del periodo comprendido entre 20 de agosto y 19 de septiembre, con planillas de seguridad social, aportadas por el contratista UT BRILLA ELITE.

Se verificó dentro del rol técnico la información requerida al UT Brilla Elite con relación a:

- Anexo a informe de apoyo a la supervisión rol técnico, para el séptimo informe.
- Registro de visitas y registro fotográfico del grupo de apoyo a la supervisión del rol técnico.
- Bitácoras de asistencia de operarios de aseo por Institución Educativa.
- Planillas de entrega de insumos en Excel y PDF, con los correspondientes permisos de invita.
- Planillas de Pago de aportes a seguridad social Brillase y Elite en PDF y Excel.
- Soportes de capacitación al personal UT BRILLA ELITE.
- Cronograma de ejecución del servició de guadaña y lavado y desinfección de tanques.

Para verificar y validar la información contenida en este informe remitir al drive:

https://drive.google.com/drive/folders/0AGFxZSbFhQFaUk9PVA

En consideración a lo anterior, informo que al revisar las actividades, se evidencia el cumplimiento de la prestación del servicio en el periodo establecido, en los términos señalados en el contrato N° 4135.010.26.1.104-2023, para el periodo del 20 de agosto al 19 de septiembre de 2023.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

6. RECOMENDACIONES PARA EL CONTRATISTA

1. El contratista debe mejorar la prestación del servicio y cumplimiento de las actividades diarias y semanales, llevándose a cabo el mantenimiento de limpieza y desinfección de las zonas comunes, pasillos, baños públicos y privados, ascensores, oficinas, etc., dado que este mes se incrementó las ausencias del personal, lo que afecta el cumplimiento de actividades descritas en el contrato.
2. Se recomienda al personal que realiza las actividades de aseo y desinfección tener la bitácora de asistencia al día y sin enmendaduras, para que en el momento de la visita por el grupo de apoyo a la supervisión se pueda validar el servicio de manera rápida.
3. Se recomienda al contratista realizar los cubrimientos presentados por ausencias del personal de aseo.

7. FIRMAS RESPONSABLES

JULIAN ANDRES LOPEZ MORENO
Nombre y firma del Supervisor

JOHN JAMES FIGUEROA RAMIREZ
Nombre y firma del Apoyo Supervisión

ALEJANDRA MARIA PUENTES SAIZ (E)
Nombre y firma del Supervisor

JHON FERNELLY FERNANDEZ
Nombre y firma del Apoyo a la Supervisión

JOSE DARWIN LENIS MEJIA
Nombre y firma del Supervisor

JANETH VALENCIA BENÍTEZ
Nombre y firma del Apoyo Supervisión

Fecha de suscripción del informe de supervisión: 17/nov/2023

Este documento es propiedad de la Administración Central del Distrito de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.