FICHATÉCNICA

OBJETO DEL CONTRATO: Contrato interadministrativo para la constitución de un fondo especial de administración de recursos destinados a la operación del programa único de acceso y permanencia (PUAP)

NÚMERO DEL CONTRATO	507 de 2023
CONTRATANTE	Agencia de educación postsecundaria de Medellín - Sapiencia
CONTRATISTA	Instituto para el desarrollo de Antioquia – IDEA
VALOR INICIAL	Recursos a administrar: CUARENTA Y SEIS MIL VEINTE MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($46.020.661.545) EXCLUIDO IVA Valor de comisión: SEISCIENTOS NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS M/CTE ($690.309.925), CORRESPONDIENTE A LA COMISIÓN DEL 1.5% SOBRE LOS PAGOS EFECTUADOS
VALOR ADICIONAL SOLICITADO	**Recursos a administrar:** Diez mil trescientos sesenta y un millones doscientos diecisiete mil quinientos veintitrés pesos ($10.361.217.523) **Valor de comisión:** ciento cincuenta y cinco millones cuatrocientos dieciocho mil doscientos sesenta y tres pesos ($155.418.263**)**
% ADICIONADO	$0
VALOR TOTAL MÁS ADICIÓN SOLICITADA	**Recursos a administrar:** Cincuenta y seis mil trescientos ochenta y un millones ochocientos setenta y nueve mil sesenta y ocho pesos **($56.381.879.068**) **Valor de comisión:** Ochocientos cuarenta y cinco millones setecientos veintiocho mil ciento ochenta y ocho pesos ($845.728.188) **Total, de recursos con la adición por** Cincuenta y siete mil doscientos veintisiete millones seiscientos siete mil doscientos cincuenta y seis pesos ($ 57.227.607.256)
PORCENTAJE DE ANTICIPO	N/A
VALOR DEL ANTICIPO	N/A
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN DEL CONVENIO	Doce (12) años
FECHA DE ACTA DE INICIO	26 junio de 2023
MODIFICACIÓN SOLICITADA	1. Adición

	2. Modificación clausula quinta, literal B obligación especifica N° 24 en los siguientes términos: Realizar el cierre del rubro 9200113, una vez terminada la ejecución financiera total, mediante documento donde conste evaluación técnica integral y financiera, debidamente soportada. Este documento deberá ser suscrito por el representante legal del contratista, el ordenador del gasto de Sapiencia y el supervisor.
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE LA AMPLIACIÓN	N/A
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN EN PLAZO	2,77 % a 31 octubre 2023
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA	Valor de desembolso de recursos al IDEA 100% Porcentaje de ejecución recursos a dispersar 8.95% a 31 octubre 2023 Porcentaje de ejecución comisión: 4.38% a 31 de octubre 2023.
FECHA DE ELABORACIÓN	15 -11-2023

DANIEL ALBERTO GUTIERREZ MESA
Líder de proyecto – Dirección técnica de fondos
Supervisión

Proyectó: Apoyo Jurídico a la supervisión	Revisó: Apoyo técnico -financiero a la supervisión	Aprobó: Líder de proyecto - supervisor
Firma:	Firma:	
María Camila Ospina Valencia	Nombre: Cristian Girez Asprilla	Nombre: Daniel Alberto Gutiérrez Mesa