GOBERNACIÓN DE BOYACÁ	FORMATO	VERSIÓN: 0 CÓDIGO: A-AD-GC-F-062
ACTA DE ACLARACION		FECHA: 24/Jul/2019

FECHA PRESENTE ACTA	21/11/2023		
CONTRATO /CONVENIO	**No. 1858 de 2022**	**FECHA:** 26 de mayo de 2022	
OBJETO	REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PARQUE PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE OTANCHE, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
CONTRATISTA	CONSTRUCTORA PAIS SAS RL/ JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO		NIT: 901.063.647-3 C.C: 80.217.561
SUPERVISOR	CONSULTORIA ESTUDIOS E INTERVENTORIAS CIVILES Y AMBIENTALES – CEINTERS S.A.S. RL/ JENNIFER CRISTINA QUINTERO ARAQUE		NIT.: 900.849.991-3 C.C: 1.096.212.308

En las oficinas de__la Secretaría de Infraestructura__ se reunieron los señores, Jennifer Cristina Quintero Araque Interventor y el señor Juan Carlos Velasquez Forero_ como representante legal o contratista.

Documento a aclarar	ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN Y LIQUIDACIÓN OBRA
Motivo de la aclaracion	FUENTES DE FINANCIACION BALANCE DE PAGO

Las fuentes de financiación del contrato de obra, según convenio 3074 de 2021 corresponden a un aporte entre la gobernación de Boyacá y el Municipio de Otanche , por lo anterior, las partes acuerdan aclarar:

FUENTES DE FINANCIACIÓN BALANCE DE PAGO

CONCEPTO	RECURSOS MUNICIPIO OTANCHE		RECURSOS GOBERNACION	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
Valor del contrato o Convenio	$ 151.634.009,32		$ 1.265.488.609,57	
Amortización Anticipo				208.319.985,66
Valor a pagar de la presente acta				458.938.710,29
Valor Total actas pagadas		$ 151.634.009,32		571.088.657,35
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Departamento)				27.141.256,27
Valor a Reintegrar al Departamento (Cuando aplique)				
Sumas iguales		**$ 151.634.009,32**		**$ 1.265.488.609,57**

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

JENNIFER CRISTINA QUINTERO ARAQUE
INTERVENTOR

JUAN CARLOS VELASQUEZ FORERO
CONTRATISTA

* Si se requiere se pueden adicionar más firmas.

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
SECRETARÍA DE CONTRATACIÓN
TRAMITADO
Juan Sebastian Muñoz P.
Firma: Fecha: 22/11/2023