SOLICITUD DE

ADICION [X] **PRORROGA** [ ]

PRESENTACION:

El presente informe tiene como objetivo solicitar al Municipio de San Vicente del Caguán la modificación al Contrato que se describe a continuación:

A. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE SUMINISTRO
CONTRATO No.:	414 DEL 25 DE OCTUBRE DE 2023
OBJETO:	SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED ELECTRICA Y DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN – CAQUETÁ
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:	MUNICIPIO DE SAN VICENTE DEL CAGUÁN CAQUETÁ, DEPARTAMENTO DEL CAQUETÁ.
PLAZO:	TREINTA (30) DÍAS
VALOR:	$ 27.346.400,00
FECHA DE INICIACIÓN:	VEINTISEIS (26) DE OCTUBRE DE 2023
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA ACTA DE SUSPENSIÓN:	N/A
FECHA DE ACTA DE REINICIO:	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	N/A
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE 2023
CONTRATISTA:	MARTINEZ MUÑOZ INGENIERIA ZOMAC S.A.S

B. PRORROGAS CELEBRADAS A LA FECHA

CONTRATO ADICIONAL No.	TIEMPO (MESES / DIAS CALENDARIO)
N/A	N/A

C. SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSION CELEBRADAS A LA FECHA

N/A	N/A

D. ADICIONES CELEBRADAS A LA FECHA

CONTRATO ADICIONAL No.	VALOR ($)
N/A	N/A

E. CONDICIONES ACTUALES DEL CONTRATO

PLAZO ACTUAL DEL CONTRATO:	TREINTA (30) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL DEL CONTRATO:	25/10/2023
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$ 27.346.400,00

F. ESTADO DE EJECUCIÓN FISICA DEL CONTRATO

Hasta el día veinte (20) de noviembre del año 2023, el proyecto presentaba un avance físico ejecutado del 92,45%.

G. ESTADO DE AVANCE EN EL PLAN DE PAGOS DEL CONTRATO

El contrato fue firmado por un valor inicial de $ 27.346.400,00.
El contrato de obra en su forma de pago no contempla el pago de anticipo.
A la fecha de la presente solicitud de adición, el contrato de suministro 414 de 2023 no registra ningún pago realizado al contratista.

H. SOLICITUD DE ADICION

De acuerdo a la base de datos de las solicitudes realizadas por las diferentes comunidades, en las cuales muestran preocupación por la falta de alumbrado público en varios sectores y por la inseguridad que esto representa, se solicita la adicción con el fin de brindar una respuesta positiva a la población del Municipio de San Vicente del Caguán.

Por ende, con el objeto de fijar precios unitarios para los ítems correspondientes previstos del contrato de suministro No. 414 del 2023 que se presentan y son aprobadas por el ordenador del gasto.

1. **Valor de la adición:**

Teniendo en cuenta los requerimientos de la comunidad en general, es necesario una adición de $ 5.110.200,00.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR/UNIDAD	VALOR TOTAL
1	LUMINARIA HORIZONTAL LUZ TIPO LED, IP65, 150W, FI 9100, 4000K	UND	4	$ 765,700	$ 3,062,800
2	BRAZO UN DOBLEZ CON 2 COLLARINES 1.20M X 1-1/4" GALVANIZADO	UND	4	$ 395,000	$ 1,580,000
3	CONECTOR DE TORNILLO CON CHAQUETA AISLANTE, TIPO 4	UND	19	$ 24,600	$ 467,400
					$ 5,110,200

La adición presupuestal solicitada no requiere de prórroga, el plazo inicial se mantiene.

I. OBLIGACIONES PARAFISCALES

La empresa MARTINEZ MUÑOZ INGENIERIA ZOMAC S.A.S., se encuentra al día del pago de parafiscales y de seguridad social.

Para constancia de lo anterior, se firma en original y dos (2) copias la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella a los veinte (20) días del mes de noviembre de 2023.

Firma:
Nombre: OSCAR FABIAN GARCIA NARVAEZ
Supervisor

Firma:
Nombre: R.L. JOSE JAVIER MARTINEZ POLANIA
Contratista MARTINEZ MUÑOZ INGENIERIA ZOMAC S.A.S

Original: MUNICIPIO
Copia: CONTRATISTA