FORMATO UNICO DE SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL (EXPEDICIÓN/ADICION/REDUCCION/LIBERACION)

Solicitud No. 2023708009136 3

Fecha de solicitud: día **23** mes **11** año **2023**

Tipo de Solicitud: Expedición __ Adición **X** Reducción __ Liberación __ Modificación __

Clasificación del gasto: FUNCIONAMIENTO ___ INVERSIÓN **X**

Objeto: CONTRATAR A TODO COSTO, INCLUYENDO MATERIALES Y MANO DE OBRA, LA ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE LA CUBIERTA DE LA SEDE DEL CFSM DE CALI,REGIONAL OCCIDENTE.

Rubro	Nación	RC	Propios	RC
C-1103-1002-2-0-1103002-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - CENTRO FACILITADOR DE SERVICIOS MIGRATORIOS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DESTINADA A LA PRESTACION DEL SERVICIO MIGRATORIO A NIVEL NACIONAL	66,311,164.84	11	0.00	20
VALOR DE LA SOLICITUD	**66,311,164.84**			

Justificación:
JUSTIFICACIÓN DE MODIFICACIÓN

Las presentes solicitudes se realizan teniendo en cuenta lo siguiente:

• El contrato se encuentra vigente.

• El proceso de contratación se realizó teniendo en cuenta la normatividad de contratación de menor cuantía, y se adjudicó al contratista UNION TEMPORAL OBRA 2.023, NIT. 901737346-5, atendiendo la totalidad de las especificaciones técnicas solicitadas por Migración Colombia y las condiciones económicas.

• Teniendo en cuenta la revisión realizada en el sitio de la obra por parte de la supervisión y el contratista UNION TEMPORAL OBRA 2.023 se evidenciaron una serie de actividades que son necesarias para optimizar las adecuaciones previstas para esta sede, las cuales son de gran importancia para la ejecución y buen término de la obra de adecuación del CFSM CALI - REGIONAL OCCIDENTE. Así lo anterior, se requiere la inclusión de las siguientes actividades:

•

Para darle viabilidad a la situación actual de la nueva cubierta instalada, es necesario implementar los no previstos descritos anteriormente para dar solución integral a esta intervención, mejorarando y adaptando las necesidades para su correcto funcionamiento adaptado a las condiciones de impermeabilidad de la misma y en vista a que el contrato tiene como objeto Contratar A Todo Costo, Incluyendo Materiales Y Mano De Obra LA ADECUACION Y MANTENIMIETO DE LA CUBIERTA DE LA SEDE DE CFSM DE CALI REGIONAL OCCIDENTE.

De acuerdo a esta situación se empezó con la debida ejecución del proyecto encontrando hallazgos normales de este tipo de actividad de adecuación, los cuales se describen a continuación con su respectiva justificación:

ITEM 2.1: Revoques y repellos 488.28 ML Esta actividad corresponde al a la protección del borde de la antigua cubierta pues los anclajes estaban soportados en esas zonas de los muros y durante la demolición necesariamente se afectaron, y en los muros de fachada tienen accesos que mejoran su condición arquitectónica, se hace necesario llevar a cabo esta actividad en procura de evitar filtraciones. UT OBRA 2023 Adjunto fotos para hacer de como se encuentra actualmente.

ÍTEM 2.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO BIFÁSICO DE 8 CIRCUITOS (CON 4 BREAKER) Cambio de tableros bifásicos con breaker por el mal estado que se encuentran. UT OBRA 2023

ÍTEM 2.3 SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO TOMACORRIENTES Cambio de tomas corrientes por el deterioro de las que están actualmente.

ITEM 2.4 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO DE ILUMINARIAS (SIN LUMINARIAS Organización y distribución de tema de iluminación con tubería para la instalación de iluminarias de 60x60.

ITEM 2.5 SUMINISTRÓ E INSTALACIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO DE INTERRUPTORES Cambio de interruptores por unos nuevos. UT OBRA 2023

ITEM 2.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÍNEA A TIERRA PARA TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN. La línea a tierra es limitar la tensión que con respecto a tierra, puedan presentar, en un momento dado, las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo.

Así mismo, se requiere el aseo, limpieza y retiro de sobrantes de los trabajos realizados en la sede, para que las instalaciones estén en perfecto estado al momento de su entrega.

• La Solicitud de adición No.1, tiene un costo total de $ 80.000.000,00 (OCHENTA MILLONES PESOS ML). Esta solicitud se realiza teniendo en cuenta el balance contractual realizado, en el que se presentan mayores y menores cantidades, y la necesidad de la inclusión de los ítems relacionados con el mejoramiento de los espacios descritos con anterioridad.

• La prórroga No. 1, para la ejecución de las obras adicionales se tiene plazo de veinte y dos (22) días calendario (14/12/2023).

El Contratista ha venido ejecutando el contrato a satisfacción.

Jefe Dependencia Solicitante

Firma
Nombres y Apellidos MARIA FERNANDA MOLINA BELTRAN
Cargo DIRECTOR REGIONAL

Ordenador del Gasto

Firma
Nombres y Apellidos PEREZ ARISMENDI ANDREA
Cargo SUBDIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

No Solicitud CDP 30323 **No CDP** 29723

Consecutivo PAABS No N/A **Versión PAABS** N/A