ACTA N° 2 DE TERMINACIÓN

ORDEN	DE CONSULTORÍA	No. 211	DE 2023	Fecha	DD	MM	AAAA
					19	09	2023

OBJETO:	REALIZAR LOS ESTUDIOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS DE PLANEAMIENTO PARA DETERMINAR EL PLAN DE EXPANSIÓN Y REFORZAMIENTO DEL STR A 115 KV Y SDL A 34.5 KV DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA EMPRESA DE ENERGÍA DE CASANARE S.A. E.S.P.
DERIVADO DEL RECURSOS PROPIOS	
CONTRATISTA:	CAMILO QUINTERO MONTAÑO CONSULTORIA S.A.S. SIGLA CQM CONSULTORIA S.A.S.
NIT:	900805360-7
REPRESENTANTE LEGAL:	CAMILO QUINTERO MONTAÑO
C.C.:	80.266.825 Expedida en Bogota D.C.
FECHA DE SUSCRIPCION:	23 de junio de 2023
FECHA DE LEGALIZACION:	29 de junio de 2023
VALOR INICIAL:	$ 171.895.500
VALOR ANTICIPO:	$ 0
VALOR ADICIONADO:	$ 0
PLAZO INICIAL DE EJECUCION:	DOS (2) MESES
FECHA ACTA INICIACION:	7 de julio de 2023
PLAZO ADICIONADO:	N/A
FECHA DE SUSPENSION:	N/A
PLAZO DE SUSPENSION:	N/A
FECHA DE REINICIACION:	N/A
FECHA CONTRACTUAL PREVISTA DE TERMINACION:	6 de septiembre de 2023
FECHA REAL DE TERMINACION:	6 de septiembre de 2023
FECHA PRESENTE ACTA:	19 de septiembre de 2023
INTERVENTOR:	N/A
SUPERVISOR:	EIDER ALI LEON MORENO

En la Empresa de Energía de Casanare ENERCA S.A. E.S.P., Municipio de Yopal, Departamento de Casanare, a los diecinueve (19) días de mes de septiembre de dos mil veintitres (2023), se reunieron: CAMILO QUINTERO MONTAÑO identificado con cédula de ciudadanía N° 80.266.825 de Bogota DC en calidad de R/L de CAMILO QUINTERO MONTAÑO CONSULTORIA S.A.S. SIGLA CQM CONCULTORIA S.A.S., con Nit. 900805360-7 y EIDER ALI LEON MORENO en su calidad de Supervisor designado por parte de La Empresa, con el fin de suscribir la presente Acta No. 2 de Terminación, una vez verificada cada una de las actividades realizadas e ítems ejecutados.

A. CONDICIONES PARTICULARES DE EJECUCION

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRACTUALES				PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADO	
		Unid	Cant.	Valor Unitario	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial	Cant.	Valor Parcial
1	REALIZAR LOS ESTUDIOS TECNICOS Y ECONOMICOS DE PLANEAMIENTO PARA DETERMINAR EL PLAN DE EXPANSION Y REFORZAMIENTO DEL STR A 115 KV Y SDL A 34,5 KV DEL SISTEMA ELECTRICO DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE CASANARE S.A. E.S.P.	UNIDAD	1	$ 144.450.000	$ 144.450.000	1	$ 144.450.000	1	$ 144.450.000
		COSTOS DIRECTOS			$ 144.450.000		$ 144.450.000		$ 144.450.000
		IVA 19%			$ 27.445.500		$ 27.445.500		$ 27.445.500
		VALOR TOTAL			$ 171.895.500		$ 171.895.500		$ 171.895.500

ENERCA S.A.E.S.P.
REVISADO
OFICINA DE CONTRATACIÓN

ACTA N° 2 DE TERMINACIÓN

ORDEN	DE CONSULTORÍA	No. 211	DE 2023	Fecha	DD	MM	AAAA
					19	09	2023

B. ESTADO FINANCIERO

B1. IMPUTACION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE RUBRO	CDP N°	FECHA CDP	VALOR CDP	RP N°	FECHA RP	VALOR RP
2.4.5.02.08	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	663	16/06/2023	171.895.500	753	23/08/2023	171.895.500

B2. VALOR A PAGAR ACTA DE LIQUIDACION

VALOR PARA PAGO	$ 171.895.500
MENOS AMORTIZACIÓN	
VALOR A PAGAR ACTA DE LIQUIDACION	$ 171.895.500

SON: CIENTO SETENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE.

B3. ORDENES DE PAGO

Los valores ya ejecutados y sus respectivos ajustes, se relacionan en el siguiente cuadro, el cual incluye la amortización del anticipo (cuando haya lugar).

ACTA No.	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR EJECUTADO	ANTICIPO	
				AMORTIZADO	SALDO
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
TOTALES					

N/A = no aplica

B4. BALANCE ECONÓMICO

	RECURSOS: PROPIOS		
CONCEPTO	CONTRATADO	EJECUTADO	ORDEN DE PAGO
Valor Inicial	$ 171.895.500		
Valor adicionado			
Valor Anticipo			
Valor a Pagar Acta de Liquidacion		$ 171.895.500	$ 171.895.500
Valor No ejecutado		$ 0	$ 0
TOTALES	$ 171.895.500	$ 171.895.500	$ 171.895.500

La terminación y recibo final del objeto pactado no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con lo establecido en la minuta contractual y las normas legales

NOTA: Teniendo en cuenta que en el Acta N°1 de Inicio se presento un error de digitacion en la fecha de legalizacion, en la presente Acta N°2 de Terminacion se ajusta quedando 29 de Jnio de 2023

Para constancia de lo anterior, firman la presente Acta los que en ella intervinieron, el día 19 de septiembre de 2023

CAMILO QUINTERO MONTAÑO CONSULTORIA S.A.S. SIGLA CQM
CONSULTORIA S.A.S.
R/L CAMILO QUINTERO MONTAÑO
CONTRATISTA

EIDER ALI LEON MORENO
SUPERVISOR

Nombre InterventorN/A
INTERVENTOR

Elaboró: _____

Revisó: Jhosman Enrique Carvajal Guarin — *Oficina Jurídica*

Enterado: Nombre — *Cargo*

ENERCA S.A. E.S.P. REVISADO OFICINA DE CONTRATACIÓN

Original: oficina Contratación | 1ra copia: Interventor | 2da copia : Contratista