ACTA DE AMPLIACION No. 1 A LA SUSPENSIÓN Nº 01 DEL CONVENIO Nº No.- CO1.PCCNTR.4358425

CONTRATO No.:	**No.- CO1.PCCNTR.4358425 (3973 de 2022) del 29 de diciembre de 2022**
OBJETO:	**AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL MUNICIPIO DE ENCISO PARA EL MEJORAMIENTO DE VIAS SECUNDARIAS DEL MUNICIPIO DE ENCISO, DENTRO DEL MARCO DEL PROYECTO MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LAS VÍAS SECUNDARIAS DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER**
VALOR INICIAL:	Ochenta y dos millones quinientos nueve mil quinientos veintidós pesos con veintitrés centavos **($ 82.509.522,23)**
VALOR ADICIONAL:	$00.000.00
PLAZO INICIAL:	**Seis (6) meses**
PLAZO ADICIONAL:	No aplica
CONTRATISTA:	**MUNICIPIO DE ENCISO** **R.L.** Yamith Hernández Blanco
SUPERVISOR:	**Jaime Rene Rodríguez Cancino** – Acto de designación del 29 de diciembre de 2022
INTERVENTOR CONTRATO:	No aplica
ANTICIPO (XX%)	$ 00.000.00
FECHA DE INICIACION:	**29 de diciembre de 2022**
FECHA DE TERMINACION:	**28 de junio de 2023**
MUNICIPIO:	**MUNICIPIO DE ENCISO**
OFICINA GESTORA:	Secretaria de Infraestructura

En Bucaramanga, a los veintitrés (23) días del mes de agosto de 2023, se reunieron, **JAIME RENE RODRÍGUEZ CANCINO**, en calidad de Secretario de Infraestructura - Supervisor del Departamento y **YAMITH HERNÁNDEZ BLANCO**, quien comparece como Representante legal del Municipio de Enciso, con el fin de elaborar la presente acta de ampliación de la Suspensión del Convenio.

CONSIDERANDO

1. Que los motivos que dieron origen a la suspensión No. 1 del convenio interadministrativo CO1.PCCNTR.4358425 (3973 de 2022), a la fecha no han sido superados.

ACUERDAN

1. Ampliar la suspensión No. 1 del convenio por el término de tres (3) mes.

2. Reanudar los trabajos, una vez los inconvenientes que generaron la suspensión hayan sido superados.

3. Dar la orden de reanudación de trabajos mediante acta, fijando la nueva fecha de entrega final.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

JAIME RENE RODRÍGUEZ CANCINO
Secretario de Infraestructura
Supervisor

YAMITH HERNÁNDEZ BLANCO
Alcalde
Municipio de Enciso