Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal
Fecha: 2023-11-23 14:58:59
Radicado: 2023IE0003080
Cod Dependencia: Fol: 3
Tipo Documental: Solicitud
Remitente: SUBDIRECCIÓN DE GESTION CORPORATIVA
Destino: EQUIPO DE GESTION CONTRACTUAL
Anexos: 2

Bogotá, D.C. noviembre 2023

PARA: **SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN CORPORATIVA - CONTRACTUAL**

DE: **CLARA INÉS PARRA ROJAS**
Subdirectora de Gestión Corporativa
Supervisora

ASUNTO: **SOLICITUD DE SUSPENSIÓN No. 1 DEL CONTRATO No. 328 de 2023**

En desarrollo de mis funciones de SUPERVISOR del contrato del asunto, de manera atenta solicito el trámite de SUSPENSIÓN No. 1 CONTRATO No. 328 de 2023, suscrito entre el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y la contratista SABANA DM COMERCIAL, conforme con los argumentos que se exponen a continuación:

1. ANTECEDENTES CONTRACTUALES

TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO		**No.**	**328-2023**
CONTRATISTA	SABANA DM COMERCIAL			
IDENTIFICACIÓN	**NIT/C.C.**	1.013.583.755		
REPRESENTANTE LEGAL	**Maricela Cuadro Anzola**			
IDENTIFICACIÓN	**C.C.**	**NO APLICA**		
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, DOTACIÓN DE BOTIQUINES Y DEMÁS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO."			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18/09/2023			
FECHA DE INICIO	26/09/2023			
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES			
VALOR INICIAL	OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS ($8.555.000) M/CTE			
PRÓRROGAS	N/A		**FECHA**	N/A
ADICIONES	N/A		**FECHA**	N/A

OTROSI / ACLARACIÓN/ MODIFICIACIÓN / SUSPENSIÓN		N/A		**FECHA**	N/A
CESIÓN		**CEDENTE:** N/A **CESIONARIO:** N/A		**FECHA**	N/A
PLAZO TOTAL ACTUAL		DOS (2) MESES			
VALOR TOTAL ACTUAL		OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS ($8.555.000) M/CTE			
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL		25/11/2023			
NOMBRE SUPERVISOR ACTUAL		**Clara Inés Parra rojas**			
CARGO SUPERVISOR		Subdirector de Gestión Corporativa			
PÓLIZA CUMPLIMIENTO		**No.** 14-44-101194042		**ASEGURADORA**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
AMPAROS	CUMPLIMIENTO	**desde** 20-09-2023	**hasta** 20/05/2024	**VALOR ASEGURADO**	$ 1.711.000
	SALARIOS	**desde** 20-09-2023	**hasta** 20/11/2026	**VALOR ASEGURADO**	$427.750
	CALIDAD DEL SERVICIO	**desde** 20-09-2023	**hasta** 20/05/2024	**VALOR ASEGURADO**	$ 1.711.000
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		**No. NO APLICA**		**ASEGURADORA**	
AMPARO	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
NATURALEZA DE LOS RECURSOS		**FUNCIONAMIENTO :** ____		**INVERSIÓN:** ___ **No.** _____	

RUBRO PRESUPUESTAL	**CDP**	**CRP**	**VALOR CRP**	**VALOR GIRADO**	**VALOR SIN GIRO**
O2120201003063626001	509	477	$ 79.000		$ 79.000
O2120201002092951001	510	476	$ 850.000		$ 850.000

O2120201002082823610	511	475	$	1.375.000		$ 1.375.000
O2120201002072719005	512	474	$	610.000		$ 610.000
O2120201003063699055	513	473	$	600.000		$ 600.000
O2120201003063626004	514	472	$	2.220.000		$ 2.220.000
O2120201003053529901	515	471	$	2.081.000		$ 2.081.000
O2120201004034392303	516	470	$	740.000		$ 740.000
TOTAL			$ 8.550.000			$ 8.550.000

% de avance de ejecución financiera	0%	**% de avance de ejecución física**	**95.%**
MULTAS Y SANCIONES	A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.		
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO	A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales		

I. JUSTIFICACIÓN DE LA SUSPENSIÓN

De conformidad con lo establecido en la cláusula séptima del contrato No. **328** de **2023** la ejecución del contrato podrá suspenderse por *i) por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan su ejecución, o ii) por mutuo acuerdo, siempre que con ello no se causen perjuicios al INSTITUTO ni deriven mayores costos para esta.*

El contratista ha venido ejecutando su contrato de forma oportuna y presenta solicitud de suspensión del contrato por motivos de desabastecimiento de algunos elementos de protección personal que le impiden cumplir con los tiempos establecidos de entrega asignadas para la ejecución del contrato, por lo cual solicita suspender el contrato conforme al 2023ER 0015759 mencionado que:

"*Respetados Señores:*

De conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Artículo 26, numeral 1 y Artículos 68 y 69, solicitamos poner en consideración la prórroga del contrato en referencia, por las razones expuestas a continuación:

Por diversos factores externos a las partes, Como demoras de parte de proveedores externos en específico de las máscaras de media cara, hace que sea necesario solicitar la suspensión del plazo en tiempo por 12 días, mientras el proveedor de las mismas de parte de entrega segura evitando apuros innecesarios y asegurándonos de entregar en las mejores condiciones.

En vista que solamente faltan 4 días para lo presupuestado y por los acontecimientos anteriormente descritos, nos vemos en la imperiosa necesidad de solicitar a la Entidad, sea SUSPENDIDO EL TERMINO DEL CONTRATO durante 12 días; para lograr la entrega de la totalidad de los elementos, según las obligaciones del contrato.

Teniendo en cuenta lo expuesto previamente, se solicita suspender el plazo de ejecución del contrato de la referencia desde el 23/11/2023 y hasta el día 4/12/2023 inclusive, para activar su ejecución el día hábil siguiente 5/1/2023, por las razones antes mencionadas

Actuando en pleno derecho y bajo la responsabilidad que nos atañe en la ejecución del Contrato en referencia, y bajo los argumentos arriba expuestos, emanados por la Ley, consideramos nuestro deber y obligación de entregar unos bienes de excelente calidad.

De antemano, agradecemos a la Entidad, su comprensión y colaboración, ya que, de común acuerdo, no afectaremos la calidad de los bienes a suministrar y por ende a terceros.

Mil gracias por su atención y entendimiento."

En concordancia con lo señalado en el artículo 3 de la Ley 80 de 1993: *"De los fines de la contratación estatal. Los servidores públicos tendrán en consideración que al celebrar contratos y con la ejecución de los mismos, las entidades buscan el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines (...)".*

De manera que, bajo esta misma orientación, la propia normativa señala que la interpretación de las disposiciones que regulan los procedimientos contractuales no debe dar lugar a trámites diferentes o adicionales buscando de esta manera la adecuada, continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines.

Así las cosas, en mi calidad de supervisor solicito realizar la presente suspensión al considerar que la misma no afecta el desarrollo de las funciones del Subdirección de Gestión Corporativa o el cumplimiento de las necesidades del Instituto.

II. SOLICITUD

Teniendo en cuenta lo expuesto previamente, se requiere suspender el plazo de ejecución del contrato de la referencia desde el 23/11/2023 y hasta el día 4/12/2023 inclusive, de manera que reanudará su ejecución el día hábil siguiente 5/12/2023, por las razones antes mencionadas.

Cordialmente,

CLARA INÉS PARRA ROJAS
Subdirectora de Gestión Corporativa
Supervisor del Contrato No. **328** de **2023**

Anexo: solicitud del contratista

Proyectado por:	Adriana Acevedo – Contratista SGC- TH	
Revisado por:	Diana Gómez- Profesional Especializado SGC- TH	
Revisado por:		
Revisado por:		
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y por lo tanto lo presentamos para la firma.		

Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal
Fecha: 2023-11-23 12:16:40
Radicado: 2023ER0015759
Cod Dependencia: 400 Fol: 1
Tipo Documental: Remisión de Información
Remitente: SABANA DM COMERCIAL
Destino: CLARA INES PARRA ROJAS
Anexos: 0

Sabana D&M Comercial
Comercio para la Sabana

Tocancipá; 21 de noviembre de 2023

Señores
DISTRITO CAPITAL – INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCION Y BIENESTAR ANIMAL
Nit.: 901.097.324-6
Bogotá

REFERENCIA: Aceptación de oferta No. 328 de 2023 cuyo objeto es: "ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, DOTACIÓN DE BOTIQUINES Y DEMÁS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Respetados Señores:

De conformidad con lo establecido en la Ley 80 de 1993, Articulo 26, numeral 1 y Articulos 68 y 69, solicitamos poner en consideración la prórroga del contrato en referencia, por las razones expuestas a continuación:

Por diversos factores externos a las partes, Como demoras de parte de proveedores externos en específico de las máscaras de media cara, hace que sea necesario solicitar la suspensión del plazo en tiempo por 12 días, mientras el proveedor de las mismas de parte de entrega segura evitando apuros innecesarios y asegurándonos de entregar en las mejores condiciones.

En vista que solamente faltan 4 días para lo presupuestado y por los acontecimientos anteriormente descritos, nos vemos en la imperiosa necesidad de solicitar a la Entidad, sea SUSPENDIDO EL TERMINO DEL CONTRATO durante 12 días; para lograr la entrega de la totalidad de los elementos, según las obligaciones del contrato.

Teniendo en cuenta lo expuesto previamente, se solicita suspender el plazo de ejecución del contrato de la referencia desde el 23/11/2023 y hasta el día 4/12/2023 inclusive, para activar su ejecución el día hábil siguiente 5/12/2023, por las razones antes mencionadas

Actuando en pleno derecho y bajo la responsabilidad que nos atañe en la ejecución del Contrato en referencia, y bajo los argumentos arriba expuestos, emanados por la Ley, consideramos nuestro deber y obligación de entregar unos bienes de excelente calidad.

Sabana D&M Comercial
Comercio para la sabana

De antemano, agradecemos a la Entidad, su comprensión y colaboración, ya que, de común acuerdo, no afectaremos la calidad de los bienes a suministrar y por ende a terceros.

Mil gracias por su atención y entendimiento.

Un saludo cordial,

MARICELA CUADRO ANZOLA
REPRESENTANTE LEGAL
CC 1.013.583.755 de Bogotá
SABANA DM COMERCIAL
NIT 1.013.583.755-1
Carrera 12 No 13 sur – 28 int 10 apto 104
TEL 3161507070
sabanadmcomercial@gmail.com