SUSPENSIÓN 1					
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO		**No.**	**328-2023**	
CONTRATISTA	SABANA DM COMERCIAL				
IDENTIFICACIÓN	**NIT/C.C.**	1013583755-1			
REPRESENTANTE LEGAL	**Maricela Cuadro Anzola**				
IDENTIFICACIÓN	**C.C.**	**NO APLICA**			
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, DOTACIÓN DE BOTIQUINES Y DEMÁS ELEMENTOS DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.”				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	18/09/2023				
FECHA DE INICIO	26/09/2023				
PLAZO INICIAL	DOS (2) MESES				
VALOR INICIAL	OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS ($8.555.000) M/CTE				
PRÓRROGAS	N/A			**FECHA**	N/A
ADICIONES	N/A			**FECHA**	N/A
OTROSI / ACLARACIÓN/ MODIFICIACIÓN / SUSPENSIÓN	N/A			**FECHA**	N/A
CESIÓN	**CEDENTE:** N/A **CESIONARIO:** N/A			**FECHA**	N/A
PLAZO TOTAL ACTUAL	DOS (2) MESES				
VALOR TOTAL ACTUAL	OCHO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS ($8.555.000) M/CTE				
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUAL	25/11/2023				
NOMBRE SUPERVISOR ACTUAL	**Clara Inés Parra rojas**				
CARGO SUPERVISOR	Subdirector de Gestión Corporativa				
PÓLIZA CUMPLIMIENTO	**No**. 14-44-101194042		**ASEGURADORA**	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	
AMPAROS	CUMPLIMIENTO	**desde 20**-09-2023	**hasta** 20/05/2024	**VALOR ASEGURADO**	$ 1.711.000
	SALARIOS	**desde 20**-09-2023	**hasta** 20/11/2026	**VALOR ASEGURADO**	$427.750

	CALIDAD DEL SERVICIO	**desde 20**-09-2023	**hasta** 20/05/2024	**VALOR ASEGURADO**	$ 1.711.000
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		**No. NO APLICA**		**ASEGURADORA**	
AMPARO	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
NATURALEZA DE LOS RECURSOS		**FUNCIONAMIENTO: ____**		**INVERSIÓN: ___ No. _____**	

RUBRO PRESUPUESTAL	**CDP**	**CRP**	**VALOR CRP**	**VALOR GIRADO**	**VALOR SIN GIRO**
O2120201003063626001	509	477	$ 79.000		$ 79.000
O2120201002092951001	510	476	$ 850.000		$ 850.000
O2120201002082823610	511	475	$ 1.375.000		$ 1.375.000
O2120201002072719005	512	474	$ 610.000		$ 610.000
O2120201003063699055	513	473	$ 600.000		$ 600.000
O2120201003063626004	514	472	$ 2.220.000		$ 2.220.000
O2120201003053529901	515	471	$ 2.081.000		$ 2.081.000
O2120201004034392303	516	470	$ 740.000		$ 740.000
TOTAL			$ 8.550.000		$ 8.550.000

% de avance de ejecución financiera	0%	**% de avance de ejecución física**	**98.%**
MULTAS Y SANCIONES	A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.		
CUMPLIMIENTO DEL OBJETO	A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato, que se ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones contractuales		

Entre los suscritos a saber, **ADRIANA ESTRADA ESTRADA** identificada con cédula de ciudadanía N.º 30.272.391, quien actúa en calidad de Directora General y Ordenadora del Gasto del INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL, nombrada mediante Decreto No 181 del 04 de agosto de 2020 con acta de posesión No 130 del 05 de agosto de 2020, con capacidad para contratar y comprometer los recursos del del **INSTITUTO DISTRITAL DE PROTECCIÓN Y BIENESTAR ANIMAL** con **NIT. 901.097.324-6** de conformidad con la Resolución No. 346 del 27 de abril de 2023, "Por medio de la cual la Dirección General reasume la función de ordenación del gasto, ordenación del pago y la celebración de contratos del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y se deroga la Resolución de 061 del 11 de marzo de 2022" y en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en su presupuesto de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 518 del 16 de diciembre de 2021, quien para los efectos del presente documento se denominará EL INSTITUTO, de una parte,, y por la otra por la otra **MARICELA CUADRO ANZOLA** mayor de edad, vecina de esta ciudad, identificada con CC. 1.013.583.755 quien actúa como Representante Legal de SABANA DM COMERCIAL con NIT 1013583755-1, y quien manifiesta bajo la gravedad de juramento que

no se encuentra incurso en causales de inhabilidad o incompatibilidad previstas en la ley y quien para efectos legales se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar la presente **SUSPENSIÓN No. 01** al Contrato No. 328-2023, el cual se regirá por las siguientes cláusulas y previas las siguientes **CONSIDERACIONES:**

1) Que entre el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal y el contratista se ha ejecutado el contrato conforme a lo manifestado en el acápite de Antecedentes Contractuales. **2)** Que mediante radicado No 2023ER0015759 de fecha 23 de noviembre de 2023 el contratista, remite al supervisor del Contrato la solicitud de suspensión debido a "demora por parte de proveedores externos". **3)** Que mediante radicado No Radicado 2023IE0003080 de fecha 23 de noviembre de 2023, la Supervisora del contrato CLARA INES PARRA ROJAS remite a la Subdirección de Gestión Corporativa – Contractual, solicitud junto con la documentación para proceder con el trámite de la **SUSPENSIÓN No. 01** desde el día 23 de noviembre de 2023 y hasta el día 04 de diciembre de 2023, siendo la fecha de reinicio el día 05 de diciembre de 2023, teniendo como fundamento lo siguiente **JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN***:*

*"(...)*El contratista ha venido ejecutando su contrato de forma oportuna y presenta solicitud de suspensión del contrato por motivos de desabastecimiento de algunos elementos de protección personal que le impiden cumplir con los tiempos establecidos de entrega asignadas para la ejecución del contrato, por lo cual solicita suspender el contrato conforme al radicado 2023ER0015759 mencionado que:

(…) Por diversos factores externos a las partes, Como demoras de parte de proveedores externos en específico de las máscaras de media cara, hace que sea necesario solicitar la suspensión del plazo en tiempo por 12 días, mientras el proveedor de las mismas de parte de entrega segura evitando apuros innecesarios y asegurándonos de entregar en las mejores condiciones.

En vista que solamente faltan 4 días para lo presupuestado y por los acontecimientos anteriormente descritos, nos vemos en la imperiosa necesidad de solicitar a la Entidad, sea SUSPENDIDO EL TERMINO DEL CONTRATO durante 12 días; para lograr la entrega de la totalidad de los elementos, según las obligaciones del contrato.

Teniendo en cuenta lo expuesto previamente, se solicita suspender el plazo de ejecución del contrato de la referencia desde el 23/11/2023 y hasta el día 4/12/2023 inclusive, para activar su ejecución el día hábil siguiente 5/1/2023, por las razones antes mencionadas(…)"

4) Que de conformidad con lo establecido en la cláusula séptima del contrato No. 328 de 2023 El plazo de ejecución del contrato podrá suspenderse en los siguientes eventos: a) Por circunstancias de fuerza mayor o caso fortuito que impidan su ejecución, cuya existencia corresponde calificar al Instituto. b) Por mutuo acuerdo, siempre que con ello no se causen perjuicios al INSTITUTO ni deriven mayores costos para ésta. La suspensión se hará constar en acta suscrita por la (el) contratista y el ordenador del gasto.*".* **5)** al respecto el artículo 64 de nuestro Código Civil define como fuerza mayor o caso fortuito al evento imprevisto al que no es posible resistir. **6)** Que el supervisor del contrato considera que la misma no afecta el desarrollo de las funciones de la subdirección de Gestión Corporativa o el cumplimiento de las necesidades del Instituto. **7)** Que el Contrato se encuentra vigente y la modificación pretendida **NO** genera erogación presupuestal. De conformidad con lo anterior, acordamos las siguientes **CLÁUSULAS**:

CLÁUSULA PRIMERA. SUSPENDER La ejecución del contrato por el término comprendido entre el 23/11/2023 (INCLUSIVE) y HASTA EL 04/12/2023 (INCLUSIVE), de manera que el contrato se reanudará automáticamente al día hábil siguiente: 05/12/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA. GARANTÍAS - El contratista, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la reanudación del contrato deberá publicar en SECOP II las garantías al contrato, debidamente actualizadas con las estipulaciones aquí contenidas (Si aplica).

CLÁUSULA CUARTA. DOCUMENTO - Hacen parte integral de la presente **SUSPENSIÓN** la documentación remitida por el supervisor del contrato.

CLÁUSULA QUINTA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES - Todas las demás cláusulas y estipulaciones del contrato continúan vigentes y sin modificación. siempre que no sean contrarias a lo dispuesto en la presente **SUSPENSIÓN.**

CLÁUSULA SEXTA. PERFECCIONAMIENTO - la presente **SUSPENSIÓN** se entiende perfeccionado con la firma de las partes en la plataforma SECOP II