DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7159 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO PUENTEB ARANDA
PERIODO 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 10 DE MARZO DE 2023

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL 2
2. INFORME DE EJECUCIÓN ..... **¡Error! Marcador no definido.**
2.1. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS GENERALES DEL ASOCIADO ..... **¡Error! Marcador no definido.**
2.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL 3
2.2.1. HOJA DE RUTA 3
2.2.2. EJE 1: ARTICULACIÓN INTRA, INTERINSTITUCIONAL Y TRANSECTORIAL 5
2.2.3. EJE 2: SENSIBILIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL 9
2.2.4. EJE 3: RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES 9
2.2.5. EJE 4: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES 10
2.2.6. EJE 5: DIVERSIDAD Y CULTURA 13
2.2.7. EJE 6: ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO 14
2.2.8. ACTIVIDADES TRANSVERSALES 14
2.2.9. REPORTE CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL CONVENIO 20
2.2.10. REPORTE CONSOLIDADO DE ACUERDOS DE CORRESPONSABILIDAD DE LA LECTURA DE REALIDADES GENERADOS DURANTE EL CONVENIO 22
2.3. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMPONENTE ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y SALUBRIDAD ..... **¡Error! Marcador no definido.**
2.3.1. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS SUBCOMPONENTES APOYO ALIMENTARIO, VIGILANCIA NUTRICIONAL Y PROMOCIÓN EN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE CON ÉNFASIS EN ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA. ..... **¡Error! Marcador no definido.**
2.3.2. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS SUBCOMPONENTE SALUBRIDAD ..... **¡Error! Marcador no definido.**
2.3.3. REPORTE DE CAPACITACIONES REALIZADAS AL TALENTO HUMANO DEL COMEDOR COMUNITARIO - COCINA POPULAR DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO ..... **¡Error! Marcador no definido.**
2.3.4. REPORTE ACTIVIDADES DE VIGILANCIA NUTRICIONAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO ..... **¡Error! Marcador no definido.**
2.3.5. REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES EN ACCIONES DE INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN (IEC) EN PROMOCIÓN DE HÁBITOS EN ESTILOS DE VIDA SALUDABLE CON ÉNFASIS EN ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y ACTIVIDAD FÍSICA. ..... **¡Error! Marcador no definido.**
2.4. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS SUBCOMPONENTE DE AMBIENTES ADECUADOS Y SEGUROS ..... **¡Error! Marcador no definido.**
2.5. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMPONENTE AMBIENTAL ..... **¡Error! Marcador no definido.**
2.6. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS GESTIÓN DOCUMENTAL ..... **¡Error! Marcador no definido.**
2.7. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMPONENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO ..... **¡Error! Marcador no definido.**
2.7.1. REPORTE TALENTO HUMANO (DURANTE EL CONVENIO) ..... **¡Error! Marcador no definido.**
2.7.2. REPORTE DE DESCUENTOS REALIZADOS POR LA SDIS (DURANTE EL CONVENIO) ..... **¡Error! Marcador no definido.**
2.7.3. REPORTE ENTREGA DE APOYOS ALIMENTARIOS (DURANTE EL CONVENIO) ..... **¡Error! Marcador no definido.**
2.7.4. RESPUESTAS A REQUERIMIENTOS ..... **¡Error! Marcador no definido.**
2.8. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS CON RELACIÓN A LA ENTREGA DE BIENES PARA LOS ASOCIADOS QUE PRESTEN EL SERVICIO EN INFRAESTRUCTURA DE PROPIEDAD DE LA SDIS ..... **¡Error! Marcador no definido.**

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7159 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO PUENTEB ARANDA
PERIODO 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 10 DE MARZO DE 2023

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Periodo del Informe	12/09//2022 - 10/03/2023
Número Convenio / Vigencia	7159 / 2023
Nombre Asociado	Corporación Suaza Conformación y Fortalecimiento de Grupos Sociales una Propuesta Alternativa de Desarrollo.
Nombre Comedor Comunitario	Comedor Comunitario – Cocina Popular Puente Aranda
Localidad	Puente Aranda
Dirección Comedor Comunitario	Cara 56 # 15-34
Teléfonos (Fijo – Móvil)	3133966860
Correos Electrónicos	comedorpuentearanda@outlook.com
Fecha de Inicio Convenio	12/09//2022
Fecha de Finalización Convenio	10/03/2023
Nombre Responsable Servicio	Diana Janine Ahumada
Nombre Profesional Social	Julia Marcela Roncancio Guio
N° Participantes en Estado en Atención	295
N° Participantes en Estado Suspendido	0
N° Hogares/Familiares en Atención	143
Fecha Última Activación y Cambio de Estado de Participantes	19/01/2023

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7159 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO PUENTEB ARANDA
PERIODO 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 10 DE MARZO DE 2023

2.1. CUMPLIMIENTO COMPROMISOS COMPONENTE INCLUSIÓN SOCIAL

2.1.1. HOJA DE RUTA

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
1.Construir la hoja de ruta del componente Inclusión social, por el tiempo de ejecución del convenio, en el formato hoja de ruta, en los términos del anexo técnico.	Para el 16/09/2022 se realizó la elaboración de la hoja de ruta del componente social bajo la guía del Anexo Técnico vigente/año 2022, posteriormente, se realiza el envió al líder local y supervisión de la SDIS. Para el 25/10/2022 se realiza ajustes a la hoja de ruta del componente social bajo el formato modificado y las orientaciones entregadas en la jornada de transferencia técnica y metodológica isa realizada el 18/10/2022 y se realiza el envió y cargue en el One drive del componente social. Para el 16/01/2023 se realiza ajustes a la hoja de ruta del componente social teniendo en cuenta los días de adición al convenio 7159/2022 y se realiza el cargue en el One drive del componente social. Para el 25/02/2023 se realiza ajustes a la hoja de ruta del componente social teniendo en cuenta los días de adición al convenio 7159/2022 y se realiza el cargue en el One drive del componente social. De igual importancia, se realiza el cargue de la hoja de ruta y sus ajustes en el One Drive del componente social.	1.Hoja de ruta (Medio magnético formato PDF cargado en One Drive)
2.Elaborar la programación mensual de actividades del componente Inclusión Social, en el formato programación mensual de actividades, en los términos del anexo técnico.	Para el mes de SEPTIEMBRE/2022 se realiza la elaboración de la programación mensual desde el 12 hasta el 30 de septiembre, así mismo, se elabora la programación mensual para el mes de octubre de 2022. En el presente mes no se reportan modificaciones en las actividades proyectadas.	1.Programación mensual de actividades incluyendo modificaciones (Medio magnético formato PDF cargado en OneDrive).

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7159 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO PUENTEB ARANDA
PERIODO 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 10 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
	Para el mes de OCTUBRE/2022 se realiza la elaboración de la programación mensual del mes de noviembre, de 2022. Adicional, se reportan modificaciones el 19, 22 y 25 octubre en las actividades proyectadas como: lectura de realidades, contrato social, contextualización, actividades del plan de trasformación de imaginarios, agricultura urbana, seguimiento bimestral, lo anterior teniendo en cuenta que no se contaba con línea técnica. Para el mes de NOVIEMBRE /2022 se realiza la elaboración de la programación mensual del mes de diciembre de 2022. Adicional, se reportan modificaciones el 02/11/2022 para dar cambio a las fechas de las actividades del plan de transformación de imaginarios ya que no se había avalado y 17/11/2022 ajuste a las fechas en las actividades proyectadas como: agricultura urbana y actividades del plan de trasformación de imaginarios envejecimiento activo, digno y feliz, Mujer y equidad de género. Para el mes de DICIEMBRE /2022 se realiza la elaboración de la programación mensual del mes de enero de 2023. Adicional, se realizan ajustes a las fechas en las actividades proyectadas como: plan de trasformación de imaginarios, Mujer y equidad de género, derechos sexuales y reproductivos, transformación de alimentos, bienestar psicológico, análisis sociodemográfico, y se proyectan nuevas actividades como Jornada de Fortalecimiento - Capacitación Virus de Papiloma Humano (VPH). Para el mes de ENERO /2023 se realiza la elaboración de la programación mensual del mes de febrero de 2023. Adicional, se proyectan nuevas actividades como Jornada de Fortalecimiento FUID, y gestión documental el 25 y 26 de enero, actividades de transformación de alimentos. Para el mes de FEBRERO /2023 se realiza la elaboración de la programación mensual del mes de marzo de 2023. Adicional, se proyectan nuevas actividades como lectura de realidades, seguimiento bimestral al contrato social familiar,	

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7159 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO PUENTEB ARANDA
PERIODO 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 10 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
	Jornadas de fortalecimiento el 02/02/2023, revisión lectura de realidades 17/02/2023, Fortalecimiento técnico del componente de Inclusión Social - Análisis Sociodemográfico 20/02/2023 y modificación a las fechas de actividades como lectura de realidades, mesa de inclusión social, seguimiento bimestral al contrato social familiar dentro del presente mes. Para el mes de Marzo /2023 se proyectan nuevas actividades como: participación en la Jornada Encuentro Distrital "Un Plan para Cambiar la Vida" de fortalecimiento el 03/03/2023.	
3.Elaborar la programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro asignado al componente inclusión social, en el formato establecido por la SDIS. Enviarla vía correo electrónico a la interventoría o supervisión del convenio para su aprobación en los términos del anexo técnico.	Para el mes de septiembre/2022 se realiza la elaboración de la programación mensual del rubro del componente social desde el 12 hasta el 30 de septiembre, así mismo, se elabora la programación mensual para el mes de octubre de 2022. En el presente mes no se reportan modificaciones en las actividades proyectadas. Para el mes de octubre/2022 se realiza la elaboración de la programación mensual del rubro del componente social del mes de noviembre 2022, así mismo, el 22/10/2022 se realiza modificación en la programación a fin de reprogramar una actividad de agricultura urbana ya que no se cuenta con línea técnica en la fecha proyectada. Para el mes de noviembre/2022 se realiza la elaboración de la programación mensual del rubro del componente social del mes de diciembre 2022, así mismo, el 17/11/2022 se realiza modificación en la programación a fin de reprogramar las actividades de agricultura urbana ya que no se contaba con línea técnica en la fecha proyectada. Para el mes de diciembre/2022 se termina la ejecución del rubro asignado en la presente vigencia.	1.Programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro del componente social en medio magnético incluyendo modificaciones (Formato PDF cargado en OneDrive). 2.Soporte de envío de las modificaciones de la programación mensual de actividades a ejecutar con el rubro del componente, dirigido al profesional local del Proyecto 7745.

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7159 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO PUENTEB ARANDA
PERIODO 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 10 DE MARZO DE 2023

2.1.2. EJE 1: ARTICULACIÓN INTRA, INTERINSTITUCIONAL Y TRANSECTORIAL

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7159 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO PUENTE B ARANDA
PERIODO 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 10 DE MARZO DE 2023

4.Socializar en la Mesa Local de Inclusión Social los intereses y necesidades de los participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular y sus hogares familias identificados en la aplicación del instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, en los términos del anexo técnico.	Para los meses de septiembre, octubre y noviembre /2022 se realiza la mesa local de inclusión social, sin embargo, no se socializan los intereses y necesidades identificados en los participantes, teniendo en cuenta que el instrumento lectura de realidades se encontraba en construcción. Para el 16/12/2022 se realiza la mesa local de inclusión social, donde se socializan los intereses y necesidades identificados en los participantes, teniendo en cuenta el instrumento lectura de realidades. Se logra identificar las siguientes necesidades: 3 integrantes del hogar/familias mayores de 18 años de edad no tienen cédula de ciudadanía. 4 personas extranjeras integrantes del hogar/familia no tienen su situación migratoria regulada en el país. 13 hombres entre 18 y 50 años de edad integrantes del hogar/familia no tienen su situación militar definida. 1 integrante del hogar/familia entre 6 y 18 años de edad no está vinculado a educación formal (básica primaria, básica secundaria o media vocacional). 4 integrantes del hogar/familia no cuentan con aseguramiento en salud. 4 niñas entre los 9 y 17 años integrantes del hogar/familia no cuentan con el esquema de vacunación contra el virus del papiloma humano – VPH. 2 personas con discapacidad integrantes del hogar/familia no cuentan con certificado de discapacidad. 1 mujer gestantes y lactantes integrantes del hogar/familia no participa en programas, proyectos o estrategias educativas en torno a la importancia de la nutrición y estilos de vida saludable. 87 integrantes del hogar/familia no cuentan con afiliación a SISBEN Metodología IV. 3 hogar/familia no participan en procesos para la promoción al derecho a una vida libre de violencias. 103 hogares/familias no están vinculados a encuentros que promuevan la transformación de imaginarios socioculturales o plan de pervivencia cultural. 15 integrantes del hogar/familias participantes de la modalidad, que estén interesados, no se vinculan en procesos de agricultura urbana en casa - práctica ancestral de la madre tierra. 47 hogar/familia no realizan separación de residuos (Campaña - Retorno de plástico flexibles y de un solo uso). 1 integrante del hogar/familia, no participa en procesos de formación para el trabajo. 4 integrantes del hogar/familia adultos mayores de 60 años de edad no poseen alguna fuente de ingreso o tienen un mecanismo de sustento económico al interior del hogar. Para el 10/01/2023 se realiza la mesa local de inclusión social, donde se socializan los intereses y necesidades identificados en los participantes, teniendo en cuenta el instrumento lectura de realidades. Se logra identificar las siguientes necesidades: 3 integrantes del hogar/familia no cuentan con afiliación a SISBEN Metodología IV.	1 Actas y listados de la mesa de inclusión social cargado en OneDrive. 2.Formato Identificación de intereses y necesidades por Comedor Comunitario – Cocina Popular.

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7159 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO PUENTEB ARANDA
PERIODO 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 10 DE MARZO DE 2023

5.Participar en la gestión y articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial que aporte al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular y sus hogares/familias y su acceso a la oferta de servicios nacionales, distritales, locales y territoriales identificada, en coordinación con el profesional del Proyecto 7745 de la Subdirección Local para la Integración Social correspondiente, en los términos del anexo técnico.	Para el mes de septiembre se realizó una articulación con el IDU quienes realizaron una jornada de sensibilización, y empoderamiento femenino con 15 mujeres asistentes al comedor, donde se trabaja en el tema del auto reconocimiento, el perdón y el cuidado de la imagen. Cabe resaltar, que dicha gestión será socializada en la mesa de inclusión de mes de octubre. Para el mes de octubre/2022 se realizó una articulación con el Centro de Escucha para el Acondicionamiento Físico y Salud Mental, cabe resaltar, que dicha gestión será socializada y consolidada en la respectiva matriz durante la mesa de inclusión del mes de noviembre. Para el mes de diciembre /2022 se reportan las siguientes entidades como apoyo al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes: Instituto de Desarrollo Urbano IDU, secretaria de Integración social, proyecto familia y vejez, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., proyecto Centro de Escucha para el Acondicionamiento Físico y Salud Mental quienes han orientado a las familias en el fortalecimiento de sus conocimientos en temas de familia, salud mental, auto reconocimiento, perdón cuidado de la imagen. Cabe resaltar, que dicha gestión será socializada y consolidada en la respectiva matriz durante la mesa de inclusión del mes de enero. Para el mes de enero /2023 se reportan las siguientes entidades como apoyo al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes: Secretaria de la Mujer, Instituto de Desarrollo Urbano IDU, secretaria de Integración social, proyecto familia y vejez, Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., proyecto Centro de Escucha para el Acondicionamiento Físico y Salud Mental quienes han orientado a las familias en el fortalecimiento de sus conocimientos en temas de familia, salud mental, auto reconocimiento, perdón cuidado de la imagen, derechos sexuales reproductivos. Para el mes de febrero/2023 reportan las siguientes entidades como apoyo al fortalecimiento de las capacidades individuales y colectivas de los/as participantes: Se realiza una jornada de sensibilización sobre los cambios estructurales que se han realizado en las vías y medios de transporte para beneficiar a las personas con discapacidad.	1. Formato Articulación intrainstitucional, interinstitucional e intersectorial por localidad. 2. Actas y listados de la mesa de inclusión social cargado en OneDrive.

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7159 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO PUENTEB ARANDA
PERIODO 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 10 DE MARZO DE 2023

2.1.3. EJE 2: SENSIBILIZACIÓN PARA LA INCLUSIÓN SOCIAL

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
6.Diligenciar el instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias, en los términos del anexo técnico.	Durante el mes de septiembre y octubre 2022 no se presentaron cambios de estado que permitieran el desarrollo de la presente obligación, adicional, el instrumento lectura de realidades se encentraba en construcción para su posterior ejecución y en tiempos de cumplimiento. Para el 30/ noviembre 2022 se realiza el cargue del instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario que corresponde a 291 participantes. Para el 31/ diciembre 2022 se realiza el cargue del instrumento Lectura de Realidades y concertar el Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario que corresponde a 4 participantes que ingresaron. Para el 31/ enero 2023 se realiza el cargue del instrumento Lectura de Realidades y Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y 1 participante con ingreso en el presente mes. Para el 28/ febrero 2023 se realiza el cargue del instrumento Lectura de Realidades y Contrato Social Familiar con el 100% de los participantes del Comedor Comunitario y 11 participantes con ingreso en el presente mes. Para el 28 de febrero /2023 se termina la ejecución de la presente obligación.	1. Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar.

2.1.4. EJE 3: RECONOCIMIENTO DE CAPACIDADES

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7159 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO PUENTEB ARANDA
PERIODO 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 10 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
7.Referenciar a los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias a los servicios sociales existentes, según se requiera, de acuerdo con el análisis de la Lectura de Realidades y el Contrato Social Familiar y registrar las referenciaciones en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar, en los términos del anexo técnico.	Para el 30/ noviembre 2022 se realiza el cargue del instrumento Lectura de Realidades y 55 referenciaciones derivadas de la identificación de necesidades en el One Drive del componente social. Para el 31/ diciembre 2022 se realiza el cargue del instrumento Lectura de Realidades y 2 referenciaciones derivadas de la identificación de necesidades en el One Drive del componente social. Para el 31/ enero 2023 se realiza el cargue del instrumento Lectura de Realidades y 1 referenciación derivadas de la identificación de necesidades en el One Drive del componente social. Para el 28/ febrero 2023 se realiza el cargue del instrumento Lectura de Realidades y 4 referenciaciones derivadas de la identificación de necesidades en el One Drive del componente social para tramitación de documentos de identidad.	1. Instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar. 2. Referenciaciones.
8.Realizar el análisis sociodemográfico de los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular y sus hogares/familias, de acuerdo con el lineamiento técnico establecido por la SDIS, en los términos del anexo técnico.	El 02 marzo 2023 se realiza la elaboración del análisis sociodemográfico y para el 06 de marzo/2023 se realiza el cargue del documento en el One Drive del componente social.	1. Documento Análisis sociodemográfico de los participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular (Medio magnético formato Word cargado en OneDrive).

2.1.5. EJE 4: FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7159 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO PUENTEB ARANDA
PERIODO 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 10 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
9.Implementar procesos de agricultura urbana orgánica en casa con el 5% de participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, de acuerdo con los lineamientos y herramientas pedagógicas establecidas por la SDIS. Reportar el resultado de la implementación, en el formato definido por la SDIS en los términos del anexo técnico.	Para el 26/11/2022 se realiza la entrega de la guía 1 – 2 e insumos "tierra y semillas" a 15 familias del comedor comunitario quienes están vinculadas al proceso de agricultura urbana en casa. Para el 17/12/2022 se realiza la entrega de la guía 3 – 4 a 15 familias del comedor comunitario quienes están vinculadas al proceso de agricultura urbana en casa. Cabe resaltar, que mes a mes se cargaron los entregables, listados de asistencia y registros al One drive del componente social.	-Base de datos Diagnóstico agricultura urbana en casa - Fichas de registro de actividades. - Listados de participación. Entregables guías de agricultura urbana: Guía1: Páginas 10 y 11, Guía 2: Páginas 9 y 10, Guía 3: Páginas 9, 10 y 11, Guía 4: Páginas 6, 7 y 8 (Medio magnético formato PDF cargado en OneDrive. – Carpeta Agricultura urbana en casa). Matriz Reporte Agricultura urbana en casa (Medio magnético formato Excel cargado en OneDrive).
10.Desarrollar procesos de trasformación de alimentos con el 5% de participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, que incluyan formación de capacidades en el manejo adecuado de alimentos de mínimo seis (6) horas y en transformación de alimentos de mínimo cuatro (4) horas, a través de acciones de articulación. Elaborar reporte mensual en el formato diseñado por la SDIS en los términos del anexo técnico.	Para el 19 de noviembre/2022 se realiza una jornada de formación y capacitación en manipulación de alimentos bajo la guía del SENA en la plataforma Meet con 15 participantes. Para el 21 de diciembre/2022 se realiza una jornada de 4 horas de formación y capacitación en transformación de alimentos bajo la guía de la secretaria de Salud con 15 participantes. Cabe resaltar, que teniendo en cuenta que las certificaciones del SENA no se lograron generar por la terminación del contrato de la formadora fue necesario realizar nuevamente las respectivas capacitaciones para las siguientes fechas: 28 de enero/2023 se realiza una jornada de formación y capacitación en manipulación de alimentos bajo la guía de la nutricionista Carmen Ahumada con 15 participantes. 31 de enero/2023 se realiza una jornada de 4 horas de formación y capacitación en transformación de alimentos bajo la guía de la nutricionista Carmen Ahumada con 15 participantes.	1.Fichas de registro de actividades. 2. Listados de participación.

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7159 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO PUENTEB ARANDA
PERIODO 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 10 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
11.Elaborar el plan de transformación de imaginarios socioculturales con mínimo el 75 % de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, de acuerdo con el lineamiento suministrado por la Secretaría Distrital de Integración Social, en los términos del anexo técnico.	Para el 30 de septiembre/2022 se realiza el cargue del plan de transformación de imaginarios socioculturales en el one drive del componente social. Para el 21 de octubre /2022 se realiza él envió del plan de transformación de imaginarios socioculturales para su posterior aprobación luego de haberlo modificado según las indicaciones entregadas en la jornada de transferencia técnica y metodológica ISA realizada el 18/10/2022.	1.Documento Plan de Transformación de Imaginarios Socioculturales.
12.Implementar el plan de transformación de imaginarios socioculturales aprobado por la SDIS con mínimo el 75 % de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular, en los términos del anexo técnico.	Durante el mes de septiembre y octubre 2022 no se presentaron actividades que permitieran el desarrollo de la presente obligación ya que el plan de transformación de imaginarios se encuentra en proceso de aprobación por parte de la SDIS para su posterior implementación. Durante el mes de noviembre se realizan 7 actividades que dan respuesta al plan de transformación de imaginarios de la siguiente manera: 09/11/2022 Prevención de violencias y promoción del buen trato. 2 jornadas con un total de 37 asistentes. 10/11/2022 Prevención de la maternidad y paternidad temprana, 1 jornada con un total de 23 asistentes. 11/11/2022 Bienestar Psicológico,1 jornada con un total de 5 asistentes. 25/11/2022 Envejecimiento activo, digno y feliz. 1 jornada con un total de 22 asistentes. 28/11/2022 Envejecimiento activo, digno y feliz. 1 jornada con un total de 22 asistentes. 28/11/2022 Mujer y equidad de género 1 jornada con un total de 17 asistentes. 29/11/2022 Prevención de violencias y promoción del buen trato. 2 jornadas con un total de 37 asistentes.	1.Fichas de registro de actividades. 2. Listados de participación. 3. Registro Fotográfico.

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
	Durante el mes de diciembre se realizan 8 actividades que dan respuesta al plan de transformación de imaginarios de la siguiente manera: 05/12/2022 Prevención de violencias y promoción del buen trato. 2 jornadas con un total de 37 asistentes. 09/12/2022 Prevención de la maternidad y paternidad temprana, 1 jornada con un total de 23 asistentes. 14/12/2022 Prevención de la maternidad y paternidad temprana, 1 jornada con un total de 23 asistentes. 05/12/2022 Bienestar Psicológico,1 jornada con un total de 5 asistentes. 16/12/2022 Bienestar Psicológico,1 jornada con un total de 5 asistentes. 09/12/2022 Envejecimiento activo, digno y feliz. 1 jornada con un total de 22 asistentes. 07/12/2022 Mujer y equidad de género 1 jornada con un total de 17 asistentes. 13/12/2022 Mujer y equidad de género 1 jornada con un total de 17 asistentes. Durante el mes de enero se realizan 2 actividades adicionales de transformación de imaginarios de la siguiente manera: 19/01/2023 Bienestar Psicológico,1 jornada con un total de 20 asistentes. 27/01/2023 Prevención de violencias y promoción del buen trato. 1 jornadas con un total de 19 asistentes.	

2.1.6. EJE 5: DIVERSIDAD Y CULTURA

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
13.Desarrollar un (1) encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS. Elaborar un documento memoria del encuentro en los términos del anexo técnico.	Para el 06/12/2022 se realiza un encuentro local de diálogo de saberes intercultural e intergeneracional con los participantes asistentes al comedor, el pueblo gitano Rrom y población del pueblo Muisca a fin de dialogar entorno a las tradiciones y los elementos que contribuyen a la autonomía y seguridad alimentaria.	1.Formato Ayuda de Memoria (Código: FOR-GC-007). 2. Listados de participación.

2.1.7. EJE 6: ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
14.Realizar seguimiento bimestral a los acuerdos concertados en el Contrato Social Familiar, al 100% de los hogares/familias participantes del Comedor Comunitario - Cocina Popular. Registrar los seguimientos en el instrumento Lectura de Realidades – Contrato Social Familiar en los términos del anexo técnico.	Para el mes de diciembre/2022 se realiza seguimiento a 104 acuerdos de transformación de imaginarios donde se da cumplimiento al 100% de la categoría intereses. Para el mes de enero/2023 se realiza seguimiento a 229 acuerdos de identificación, educación, nutrición, entorno socio familiar, intereses, vivienda saludable, y seguridad económica los días 05,0,12,16,21,26 de enero. Para el mes de febrero/2023 se realiza seguimiento a 165 acuerdos de identificación, educación, nutrición, entorno socio familiar, intereses, vivienda saludable, y seguridad económica los días 13,18,20, de febrero. Para el 28 de febrero /2023 se termina la ejecución de la presente obligación.	1. Seguimiento al Contrato Social Familiar. 2.Contrato Social Familiar diligenciado en el Capítulo Seguimiento (Medio magnético cargado en OneDrive).

2.1.8. ACTIVIDADES TRANSVERSALES

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7159 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO PUENTEB ARANDA
PERIODO 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 10 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
15.Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario que evidencian criterios de egreso, de acuerdo con lo establecido en el procedimiento de egreso y la normatividad vigente. Registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte semanal en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, con los respectivos soportes del seguimiento realizado, en los términos del anexo técnico.	Durante el mes de SEPTIEMBRE 2022, se envió reporte el último día hábil semanal para las siguientes fechas: 17/09/2022: (2 egresos) uno por fallecimiento y otro por incumplimiento. 24/09/2022: (2 egresos) por retiro voluntario. Durante el mes de OCTUBRE 2022, se envió reporte el último día hábil semanal para las siguientes fechas: 01/10/2022: (4 egresos) por retiro voluntario. 08/10/2022: (3 egresos) por retiro voluntario. 15/10/2022: No se reportan egresos. 22/10/2022: No se reportan egresos. 29/10/2022: No se reportan egresos. Durante el mes de NOVIEMBRE 2022, se envió reporte el último día hábil semanal para las siguientes fechas: 05/11/2022: No se reportan egresos. 12/11/2022: (1 egreso) por retiro voluntario. 19/11/2022: No se reportan egresos. 26/11/2022: (4 egreso) por retiro voluntario. Durante el mes de DICIEMBRE 2022, se envió reporte el último día hábil semanal para las siguientes fechas: 03/12/2022: No se reportan egresos. 10/12/2022: No se reportan egresos 17/12/2022: No se reportan egresos. 24/12/2022: No se reportan egresos 31/12/2022: No se reportan egresos Durante el mes de ENERO 2023, se envió reporte el último día hábil semanal para las siguientes fechas: 07/01/2023: No se reportan egresos. 14/01/2023: 5 egresos. 21/01/2023: No se reportan egresos. 28/01/2023: 4 egresos. Durante el mes de FEBERO 2023, se envió reporte el último día hábil semanal para las siguientes fechas:	1.Ficha SIRBE vigente - Sección G. Registro de Acompañamiento a los Participantes. 2. Reporte de participantes que evidencien motivos de egreso (Medio magnético formato Excel). 3. Soportes de seguimiento en medio magnético (formato de visita domiciliaria, soporte de retiro voluntario, citaciones, registros fotográficos, entre otros).

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7159 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO PUENTEB ARANDA
PERIODO 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 10 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
	04/02/2023: No se reportan egresos. 11/02/2023: 1 egresos. 18/02/2023: No se reportan egresos. 25/02/2023: 4 egresos. Durante el mes de MARZO 2023, se envió reporte el último día hábil semanal para las siguientes fechas: 04/03/2023: No se reportan egresos.	
16.Realizar seguimiento a los participantes del Comedor Comunitario – Cocina Popular que no cumplen con los acuerdos pactados en el Acta de Compromiso. Registrar el seguimiento en la ficha SIRBE vigente y enviar reporte mensual en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, con los respectivos soportes del seguimiento realizado de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Para el 30/09/2022 se realizó envío de la matriz reporte de casos de familias con incumplimientos en acuerdos y reporte de casos de participantes que incurren en faltas graves al líder local del proyecto 7745 con 1 caso por incumplimiento. Para el 31/10/2022 se realizó envío de la matriz reporte de casos de familias con incumplimientos en acuerdos y reporte de casos de participantes que incurren en faltas graves al líder local del proyecto 7745 con cero casos y 6 casos por incumplimiento al acta de compromiso. Para el 30/11/2022 se realizó envío de la matriz reporte de casos de familias con incumplimientos en acuerdos y reporte de casos de participantes que incurren en faltas graves al líder local del proyecto 7745 con cero casos. Sin embargo, se envía la matriz de faltas graves el 26/11/2022 con 1 caso. Para el 31/12/2022 se realizó envío de la matriz reporte de casos de familias con incumplimientos en acuerdos y reporte de casos de participantes que incurren en faltas graves al líder local del proyecto 7745 con cero casos. Para el 31/01/2023 se realizó envío de la matriz reporte de casos de familias con incumplimientos en acuerdos y reporte de casos de participantes que incurren en faltas graves al líder local del proyecto 7745 con cero casos. Para el 28/02/2023 se realizó envío de la matriz reporte de casos de familias con incumplimientos en acuerdos y reporte de casos de participantes que incurren en faltas graves al líder	1.Reporte de casos de familias con incumplimientos en acuerdos. 2.Reporte de casos de participantes que incurren en faltas graves. 3. Ficha SIRBE vigente - Sección G. Registro de Acompañamiento a los Participantes 4.Soportes de seguimiento en medio magnético (citaciones, visitas domiciliarias, registros fotográficos).

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7159 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO PUENTEB ARANDA
PERIODO 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 10 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
	local del proyecto 7745 con cero casos. Para el 06/03/2023 se realizó envío de la matriz reporte de casos de familias con incumplimientos en acuerdos y reporte de casos de participantes que incurren en faltas graves al líder local del proyecto 7745 con cero casos.	
17.Actualizar la información diligenciada en la ficha SIRBE vigente cuando se presente modificación en las variables básicas, variables transversales, ubicación geográfica, información básica y transversal sobre la familia, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS. Enviar reporte quincenal en el formato establecido por la SDIS, vía correo electrónico, al profesional local del Proyecto 7745, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Se realizó él envió quincenal del reporte de familias que presentan cambios en la información de las variables en la Ficha SIRBE al profesional local del Proyecto 7745, cabe resaltar que para el mes de septiembre no se presentaron cambios en las variables. Se realiza el cargue del soporte de envío en el OneDrive en las siguientes fechas: septiembre 15 y el 30 . Para el mes de octubre/2022 se realizó él envió quincenal del reporte de familias que presentan cambios en la información de las variables en la Ficha SIRBE al profesional local del Proyecto 7745, de la siguiente forma: 15/10/2022: (2) reportes de actualizaciones de información en Ficha SIRBE por cambios de R.C a T.I. 31/10/2022: (0) reportes de actualizaciones de información en Ficha SIRBE. Cabe resaltar que se realiza el cargue del soporte de envío en el OneDrive del componente social. Para el mes de noviembre/2022 se realizó él envió quincenal del reporte de familias que presentan cambios en la información de las variables en la Ficha SIRBE al profesional local del Proyecto 7745, de la siguiente forma: 15/11/2022: (0) reportes de actualizaciones de información en Ficha SIRBE. 30/11/2022: (0) reportes de actualizaciones de información en Ficha SIRBE. Cabe resaltar que se realiza el cargue del soporte de envío en el OneDrive del componente social. Para el mes de diciembre/2022 se realizó él envió quincenal del	1.Actualización de información diligenciada en la ficha SIRBE. Ficha SIRBE vigente diligenciada. 2.Ficha SIRBE genérica para registro de actuaciones por historia social vigente diligenciada. 3. Soportes de documentos actualizados (copia documentos de identidad, copia recibo de servicios públicos, certificado de discapacidad, entre otros). 4. Soporte de envío de reporte vía correo electrónico dirigido al profesional local del Proyecto 7745 (Captura de pantalla cargada en OneDrive).

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7159 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO PUENTEB ARANDA
PERIODO 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 10 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
	reporte de familias que presentan cambios en la información de las variables en la Ficha SIRBE al profesional local del Proyecto 7745, de la siguiente forma: 15/12/2022: (1) reportes de actualizaciones de información para cambio de documento de T.I a C.C en Ficha SIRBE. 31/12/2022: (0) reportes de actualizaciones de información en Ficha SIRBE. Cabe resaltar que se realiza el cargue del soporte de envío en el OneDrive del componente social. Para el mes de enero/2023 se realizó él envió quincenal del reporte de familias que presentan cambios en la información de las variables en la Ficha SIRBE al profesional local del Proyecto 7745, de la siguiente forma: 15/01/2023: (0) cambios en Ficha SIRBE. 30/01/2023: (1) reportes de actualizaciones de información para cambio de documento de T.I a C.C en Ficha SIRBE. Cabe resaltar que se realiza el cargue del soporte de envío en el OneDrive del componente social. Para el mes de febrero/2023 se realizó él envió quincenal del reporte de familias que presentan cambios en la información de las variables en la Ficha SIRBE al profesional local del Proyecto 7745, de la siguiente forma: 15/02/2023: (3) reportes de actualizaciones de información para cambio de documento de T.I a C.C en Ficha SIRBE 28/02/2023: (0) casos. Cabe resaltar que se realiza el cargue del soporte de envío en el OneDrive del componente social y para el presente mes se cumple con la totalidad de la obligación.	

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7159 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO PUENTEB ARANDA
PERIODO 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 10 DE MARZO DE 2023

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
18.Participar en los espacios convocados por la Secretaría Distrital de Integración Social en el marco de la implementación del Proyecto 7745 Compromiso por una Alimentación Integral en Bogotá, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Durante el desarrollo del convenio 7159/2022 se contó con la participación en espacios convocados por la SDIS, de la siguiente manera: 08/10//2022 Socialización Gestión Documental, componente inclusión social. 18/10/2022 Transferencia técnica y metodológica del componente de Inclusión Social y Ambiental a los profesionales sociales de los comedores comunitarios SDIS. 28/10/2022 Transferencia técnica y metodológica de la lectura de realidades –contrato social familiar del componente de Inclusión Social y Ambiental dirigida a los profesionales sociales de los comedores comunitarios SDIS. 01/11/2022 Jornada de fortalecimiento cargue soportes one drive. 16/11/2022 Divulgación agricultura urbana en casa. 17/11/2022 Fortalecimiento técnico del Instrumento de Lectura de Realidades Contrato Social Familiar del componente de Inclusión Social. 18/11/2022 Mesa de inclusión social. 06/12/2022 Jornada de fortalecimiento Virus del papiloma Humano. 16/12/2022 Mesa de inclusión social. 10/01/2023 Mesa de inclusión social. 25/01/2023 Socialización Formato Único de Inventario Documental FOR-GD-017. 26/01/2023 Socialización diligenciamiento de la Ficha SIRBE Genérica FOR-PSS-312. 02/02/2023 Fortalecimiento técnico cambios de estado de los participantes del CCCP en el marco de la implementación del componente de Inclusión Social dirigida a los profesionales sociales de los comedores comunitarios SDIS. 09/02/2023 Mesa de inclusión social. 17/02/2023 Fortalecimiento técnico local del Instrumento de Lectura de Realidades Contrato Social Familiar del componente de Inclusión Social. 20/02/2023 Lineamentos para el diligenciamiento del	1.Formato Ayuda de Memoria (Código: FOR-GC-007). 2. Listados de participación. 3.Actas.

COMPROMISOS	ACTIVIDADES	SOPORTES
	documento Análisis sociodemográfico. Modalidad de atención Comedores Comunitarios – Cocinas Populares. 03/03/2023 Encuentro Distrital de Inclusión Social: Un Plan para Cambiar la Vida. 07/03/2023 Mesa de inclusión social.	
19.Registrar en el Sistema de Información Misional SIRBE, la información generada desde el componente inclusión social, de acuerdo con los lineamientos establecidos por la SDIS, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	No Aplica	No Aplica
20.Cargar en el archivo de OneDrive en la carpeta del componente, todas las evidencias y soportes de las acciones realizadas en el marco del componente Inclusión social, de acuerdo con lo establecido en el anexo técnico.	Para el ultimo día de operación de cada mes se realiza el cargue de las evidencias del componente de inclusión social según los tiempos establecidos en cada una de las obligaciones.	1.Información cargada en One Drive carpeta del componente.

2.1.9. REPORTE CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL CONVENIO

Fecha Realización	Actividad	N° Participantes
09/11/2022	Implementación plan de transformación de imaginarios Prevención de violencias y promoción del buen trato.	37
10/11/2022	Implementación plan de transformación de imaginarios Prevención de la maternidad y paternidad temprana	23
11/11/2022	Implementación plan de transformación de imaginarios Bienestar Psicológico	5
19/11/2022	Implementación proceso transformación de alimentos/ Formación en manipulación de alimentos	30

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7159 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO PUENTEB ARANDA
PERIODO 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 10 DE MARZO DE 2023

25/11/2022	Implementación plan de transformación de imaginarios Envejecimiento activo, digno y feliz	22
26/11/2022	Entrega guía 1 , 2 , tierra y semillas proceso de Agricultura Urbana en casa	15
28/11/2022	Implementación plan de transformación de imaginarios Envejecimiento activo, digno y feliz	22
28/11/2022	Implementación plan de transformación de imaginarios Mujer y equidad de género	17
29/11/2022	Implementación plan de transformación de imaginarios Prevención de violencias y promoción del buen trato	37
05/12/2022	Implementación plan de transformación de imaginarios Prevención de violencias y promoción del buen trato.	37
05/12/2022	Implementación plan de transformación de imaginarios Bienestar Psicológico.	5
07/12/2022	Implementación plan de transformación de imaginarios Mujer y equidad de género	17
09/12/2022	Implementación plan de transformación de imaginarios Prevención de la maternidad y paternidad temprana	23
09/12/2022	Implementación plan de transformación de imaginarios Envejecimiento activo, digno y feliz	22
13/12/2022	Implementación plan de transformación de imaginarios Mujer y equidad de género	17
14/12/2022	Implementación plan de transformación de imaginarios Prevención de la maternidad y paternidad temprana	23
16/12/2022	Implementación plan de transformación de imaginarios Bienestar Psicológico.	5
17/12/2022	Entrega guía 1, 2, tierra y semillas proceso de Agricultura Urbana en casa	15
21/12/2022	Implementación proceso transformación de alimentos/ Formación en manipulación de alimentos	30
19/01/2023	Actividades adicionales Bienestar Psicológico.	20
27/01/2023	Actividades adicionales prevención de violencias.	19
28/01/2023	Implementación proceso transformación de alimentos/ Formación en manipulación de alimentos	30

31/01/2023	Implementación proceso transformación de alimentos/ Formación en manipulación de alimentos	30

2.1.10. REPORTE CONSOLIDADO DE ACUERDOS DE CORRESPONSABILIDAD DE LA LECTURA DE REALIDADES GENERADOS DURANTE EL CONVENIO

Derechos Individuales/ Colectivos	N° De Acuerdos Generados	Descripción General De Acuerdos Generados	Resultados De Acuerdos De Corresponsabilidad	
			Logros	Dificultades
Identificación	23	Una familia extranjera no cuenta con identificación. Los acuerdos generados en la tramitación de libreta militar se dan en su mayoría para adultos mayores de 25 años.	1 participante logra tramitar su cedula de ciudadanía a fin de iniciar su vida laboral.	una familia extranjera posee baja corresponsabilidad y no ha tramitado los documentos de identidad ante migración aun cuando se les ha orientado en el proceso. Así mismo, los acuerdos generados en la tramitación de libreta militar se dan en su mayoría para adultos con baja corresponsabilidad al referir que no desean tramitar dicho documento ya que no se lo exigen al emplearlos.
Educación	1	Se genera el presente acuerdo a fin de salvaguardar el derecho a la educación de un menor de edad desescolarizado.	Se logra integrar un menor de 14 años al sistema de educación formal.	Ninguno.
Salud	10	Se generan acuerdos para una familia migrante sin aseguramiento en salud, vacunación contra el virus del papiloma humano – VPH para cuatro adolescentes y certificación de discapacidad para una familia.	Una familia logra tramitar la certificación de discapacidad.	Una familia extranjera no cuenta con documentación migratoria, y son negligentes ante la gestión de búsqueda de apoyo institucional. Las familias indican que por miedo o desconocimiento de la importancia de la vacuna del VPH no la han gestionado para sus hijos. Las familias no cuentan con tiempo laboral para tramitar el certificado.
Nutrición	31	Se generan acuerdos para treinta familias interesadas en vincularse en procesos de transformación de	En general se logra dar cumplimiento a los acuerdos gracias al compromiso de las 30 familias quienes se capacitaron en manipulación	Ninguno.

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7159 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO PUENTEB ARANDA
PERIODO 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 10 DE MARZO DE 2023

Derechos Individuales/ Colectivos	N° De Acuerdos Generados	Descripción General De Acuerdos Generados	Resultados De Acuerdos De Corresponsabilidad	
			Logros	Dificultades
		alimentos y una madre gestante interesada en participar en proyectos educativas entorno a la importancia de la nutrición y estilos de vida saludable.	de alimentos. Una gestante fue referenciada para acceder a los servicios del proyecto creciendo en familia.	
Entorno Socio Familiar	112	Noventa hogares/familia fueron referenciados para acceder a la encuesta SISBEN Metodología IV. Se identifica que veintidós personas no han participado en procesos para la promoción al derecho a una vida libre de violencias.	Dos personas logran tramitar y obtener puntaje SISBEN gracias a su compromiso y diligencia. veintidós personas participaron en procesos para la promoción al derecho a una vida libre de violencias desarrollado a partir del plan de de imaginarios socioculturales dentro del comedor.	Las familias no tramitan la solicitud porque no quieren perder beneficios monetarios al cambiarles el puntaje de SISBEN.
Intereses	104	Ciento cuatro personas demuestran intereses por ser vinculados a encuentros que promuevan la transformación de imaginarios.	Gracias al compromiso de las 104 participantes se logra cumplir con el 100% de asistencia a los encuentros de transformación de imaginarios donde se abordaron temas en: Prevención de violencias y promoción del buen trato, Prevención de la maternidad y paternidad temprana, Bienestar Psicológico, Envejecimiento activo, digno y feliz, Mujer y equidad de género.	Ninguno.
Vivienda Saludable	64	Quince familias desean vincularse a procesos de agricultura urbana en casa y cuarenta y nueve sensibilizarse en separación de residuos en casa.	Gracias a la corresponsabilidad de 5 familias se logra cumplir con el 100% del proceso de agricultura urbana. 41 familias iniciaron con la separación de residuos en casa, luego de su ser sensibilizados sobre el cuidado del medio ambiente.	Ninguno.
Seguridad Económica	6	Un participante fue referenciado a fin de participar en procesos de formación para el trabajo. cinco adultos mayores fueron referenciados al proyecto de adulto mayor a fin de solicitar apoyo económico.	Ninguno.	Las familias indican no contar con tiempo y desconocen las instituciones que le pueden prestar apoyo para capacitarse. Los participantes no han solicitado apoyo económico en el proyecto de adulto mayor ya que los cuidadores no cuentan con tiempo para gestionarlo.

DIRECCIÓN DE NUTRICIÓN Y ABASTECIMIENTO
SERVICIO COMEDORES COMUNITARIOS

INFORME FINAL DE EJECUCIÓN

CONVENIO DE ASOCIACIÓN 7159 DE 2022 - COMEDOR COMUNITARIO PUENTEB ARANDA
PERIODO 12 DE SEPTIEMBRE DE 2022 AL 10 DE MARZO DE 2023

Firma Responsable del Servicio	
Nombre Responsable del Servicio	
Firma Profesional Social	
Nombre Profesional Social	**Julia Marcela Roncancio Guio**
Firma Nutricionista	
Nombre Nutricionista	
Firma Representante Legal	
Nombre Representanta Legal	